DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
PARAGUAY
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 800

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ**	**RUC.**	366468-6
DOMICILIO:	Delfin Chamorro N° 962 E/ Colón y Montevideo. Edif. Peninsula - Ofic. 302 Bloque B	**TERL/FAX:**	(021) 481-615
F. EMISIÓN:	22/11/2023	**F. ENTREGA:**	04/12/2023
LUGAR ENTREGA	Habitacional de Aduana Pilar - Construcción de piso de hormigón.		

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
13,4	Trece coma cuatro	Restauracion y/o reparacion de edificios.Desmonte y demoliciones Excavaciones de pozos.	72.250	-	-	968.150
15	Quince	Restauracion y/o reparacion de edificios.Acarreo de escombros.	135.910	-	-	2.038.650
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.Retiro de escombros.	284.960	-	-	569.920
62	Sesenta y dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.Piso De hormigon armado espesor 12 cm.	200.600	-	-	12.437.200
SUB-TOTALES				0	0	16.013.920
TOTAL A PAGAR: Guaraníes Dieciseis millones trece mil novecientos veinte.-						16.013.920
Liquidación del IVA:		(5%) 0.-	(10%) 1.455.811.-	Total IVA: 1.455.811.-		

Observaciones: .-	Res. N°	Dict. UOC N°	CC N°	CDP N°	Saldo Anterior	Monto	Saldo Actual
	610/2023	72/2023	LP-23015-23-226982	150/23 - 230/23	104.323.256	16.013.920	88.309.336

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez Dpto. de Obras e Infraestructuras Gerencia General de Aduanas		

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil