MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Capital de la Energía y el Agua Dulce
Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
Teléf. (0631) 22326 - 22212 - Interno 120/122
dirección_obrasher@hotmail.com

"DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO"

ORDEN DE INICIO DE OBRAS

OBRA : **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2023 "BACHEO ASFALTICO, LOMADA Y SEÑALIZACIONES PLURIANUAL 2023-2024"**, con **ID Nº 434174.**----------

EMPRESA : **BRAMANTE S.A con Ruc Nº 80093023-1 ING. JUAN CARLOS BENITEZ, (REPRESENTANTE LEGAL)**

REFERENCIA: **ORDEN DE INICIO DE OBRA**

FECHA : **1 DE DICIEMBRE DE 2023.-**

La Municipalidad de Hernandarias, a través de la Fiscal de Obras, por el presente documento emite la **"ORDEN DE INICIO DE OBRA"** a la firma **BRAMANTE S.A con Ruc Nº 80093023-1 ING. JUAN CARLOS BENITEZ, (REPRESENTANTE LEGAL)** para la ejecución de los trabajos según los Planos, Planillas de Cómputo Métrico, Presupuesto, y Especificaciones Técnicas, establecidas según el Contrato Nº 48/2023, suscripto en fecha 29 de Noviembre de 2023, referente a la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2023 "BACHEO ASFALTICO, LOMADA Y SEÑALIZACIONES PLURIANUAL 2023-2024", con ID Nº 434174.**----------

INICIO DE OBRA: 4 DE DICIEMBRE DE 2023.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: *los bacheo asfaltico, lomada y señalizaciones serán realizadas en varias calles de la ciudad de Hernandarias, en los meses de* ***noviembre 2023 a diciembre 2024*** *o* ***hasta agotar el contrato maximo****, atendiendo a la modalidad de contrato abierto, cada cronograma y plazo de establecerá de acuerdo al relevamiento de las calles y a las soluciones que se deban aplicar según la fiscalización. una vez determinada se procederá a la firma del acta de inicio de obras para cada calle. el contratista está obligado a habilitar un libro de obras foliado y rubricado por el fiscal de obras designado, en ella deberá registrar desde el primer día todos los pormenores referentes a la ejecución de las obras objeto del contrato* (S/PBC).

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS – Dirección de Obras y Urbanismo

.....
Arq. Ronald Alfredo Justiniano Sánchez.
Director de Obras
Municipalidad de Hernandarias

Beatriz Villalba Izquierdo
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877
.....
Ing. Beatriz Villalba .
Fiscal de Obras
Municipalidad de Hernandarias

Recibido 01/12/2023

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023 - 1