Municipalidad de Asunción

ASU Obras

DIRECCION GENERAL DE OBRAS
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

ORDEN DE INICIO N° 05/2022

19 de setiembre de 2022

Señores
TECNOLOGÍA DEL SUR S.A.E.
Ayala Velázquez 373, Asunción

REF.: Contrato UOC3 N° 01/2022 de fecha 15 de junio de 2022, para la Construcción de la Obra: "**MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS EUSEBIO AYALA Y BRUNO GUGGIARI** -" ID N° 388.295.

Nos dirigimos a Ustedes, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la Municipalidad de Asunción, para la ejecución de la obra de referencia.

Habiéndose cumplido con lo establecido en el numeral 14 de las Condiciones Contractuales, por medio de la presente, se imparte la Orden de Inicio con un plazo de ejecución de 180 (ciento ochenta) días calendario.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 28 de setiembre del 2022.-

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN Dirección de Obras Municipales

Ing. Antoliano Benítez M.
Director
Dirección de Obras Municipales

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN Dirección General de Obras

Ing. Mirtha S. Achà G.
Directora General
Dirección General de Obras

Ing Santiago Cruz
Recibí 20/09/22