Calle Itapúa Esq. Paraguay,
Email: muniffram@gmail.com
www.municipalidaddefram.gov.py
Telefax: (0761)265235 / 265243

Fram. Capital Nacional del Desarrollo

ACTA DE INICIO DE OBRAS

FECHA	19/07/2023.-
VALOR	13.015.320 Gs. (trece millones quince mil trescientos veinte guaraníes).----------
OBJETO	AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL, AMPLIACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SOBRE CALLE 9, ENTRE CALLE I Y CALLE K COMPAÑÍA SAN BORJA DEL DISTRITO DE FRAM.-

FECHA DE INICIO DE OBRAS	19/07/2023.-
CONTRATISTA	Gregorio Vera Jara
REPRESENTANTE LEGAL	Gregorio Vera Jara
RUC:	1.218.178-1

En la ciudad de Fram, Departamento de Itapúa República del Paraguay, se reúnen el Señor Gregorio Vera Jara, representante de la Empresa Lapacho Construcciones, el Ing. Daniel Sabluk, Fiscal de Obras de la Municipalidad de Fram, el Lic. Carlos Daniel Tkachik Intendente Municipal, a los efectos de dar Inicio a los trabajos correspondiente a la AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL, AMPLIACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SOBRE CALLE 9, ENTRE CALLE I Y CALLE K COMPAÑÍA SAN BORJA DEL DISTRITO DE FRAM.-

Sin otro motivo en particular se dio por finalizado dicho acta firmando los presentes.-

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Pv.-

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones

MUNICIPALIDAD DE FRAM • INTENDENCIA •

Lic. Carlos Daniel Tkachik
Intendente Municipal

Ing. Daniel Sabluk
Fiscal de Obras

Daniel Sabluk
Ingeniero Civil
Registro Prof. N° 3893