# ORDEN DE INICIO

Capiatá, 16 de julio de 2019

**Señor:**
**Tecnoedil S.A. Constructora.** **RUC: 80005531-4**
**Ciudad de Asunción, Tte. 1ero Demetrio Araujo Miño N° 107 e/ Sacramento**
**PRESENTE**

**LPN N° 01/2019** de fecha 01 de julio de 2019, para **"Construcción de Puente de Hormigón Armado sobre el Arroyo Capiatá", ID: 365.263**. -

**LPN N° 01/2019**. ORDEN DE INICIO.

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa con la Municipalidad de Capiatá, para la ejecución de la obra: **"Construcción de Puente de Hormigón Armado sobre el Arroyo Capiatá". -** de este Distrito.

Habiéndose cumplido con lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo con las Cláusula Nº 5 del Contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de 240 (doscientos cuarenta) días calendarios, haciéndose entrega del sitio de obras a la empresa contratista.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 16 del mes de julio del año 2019.-

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

Arq. Manolo Duarte
Director de Infraestructura Pública y Servicios

Lic. Luis Fernando González Ocampos
Intendente Municipal

Ing. Cesar Antonio Quiroga Maciel
Fiscal de Obras
Ing. César A. Quiroga M.
Reg. MOPC Nº 876

Ing. Rolando Rios Tomboly

Representante Legal
Tecnoedil S.A. Constructora
C.I. Nº: _____
Fecha: _____
Hora: _____