**MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ**
**INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS**
**PERIODO 2015 – 2021**

# ORDEN DE INICIO

Capiatá, 23 de Agosto de 2021.-

**Señores:**
**CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A. RUC: 80062276-6**
**Km. 21 Ruta II Mcal. Estigarribia, Cñia. 9° Rojas Cañada y Abelardo Rojas, ciudad de Capiatá**
**PRESENTE**

Contrato Nº 89/2021 de fecha 20 de Agosto de 2021, para: ***"Construcción de empedrado en Calle Publica Existente, tramo: área no censada, Compañía 4º Costa Salinares, Barrio Piro´y; Construcción de empedrado en Calle Taruma, tramo: 2997 y 2539, Compañía 6º Posta Ybycua, Barrio San José Obrero".***

Contratación Directa Nº 84/2021. ID N° 397.961. ORDEN DE INICIO.

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa con la Municipalidad de Capiatá, para la ejecución de la obra: ***"Construcción de empedrado en Calle Publica Existente, tramo: área no censada, Compañía 4º Costa Salinares, Barrio Piro´y; Construcción de empedrado en Calle Taruma, tramo: 2997 y 2539, Compañía 6º Posta Ybycua, Barrio San José Obrero"***, en este Distrito.

Habiéndose cumplido con lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo a las Cláusula Nº 7 del Contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de 38 días calendarios.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 23 del mes de Agosto del año 2021.-

Se asigna a la Arq. Mónica Mariel Estigarribia Alvarenga como Fiscalizador de la Obra.-

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A.
R.U.C. Nº: 80062276-6
Fecha: 23/08/2021
Hora: 07:00

CONSTRUCTORA
Arévalos Hermanos S.A.

Lic. Martín Orué
Intendente Municipal

Fiscal de Obras
Mónica M. Estigarribia
Arquitecta
Reg. MOPC Nº 4[illegible]