MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS
PERIODO 2021 – 2025

ORDEN DE INICIO

Capiatá, 11 de Junio de 2022.-

Señor:
LD CONSTRUCTORA **RUC: 3.994.308-9**
Jorge Cafrune e/ Don Bosco y Santos Mendoza, Ciudad de San Lorenzo
PRESENTE

Contrato Nº 43/2022 de fecha 01 de Junio de 2022, para: **"Construcción de Empedrado en Calle de Acceso Lateral a la Escuela Básica Nº 6674 Santa Inés, ubicada entre manzanas 492, 491, 1373, 1372 y 1371, de la Compañía 7º Ybyraro Barrio Santa Inés".**

Contratación Directa Nº 38/2022. ID N° 409.239. ORDEN DE INICIO.

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa con la Municipalidad de Capiatá, para la ejecución de la obra: **"Construcción de Empedrado en Calle de Acceso Lateral a la Escuela Básica Nº 6674 Santa Inés, ubicada entre manzanas 492, 491, 1373, 1372 y 1371, de la Compañía 7º Ybyraro Barrio Santa Inés",** de este Distrito.

Habiéndose cumplido con lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo a las Cláusula Nº 7 del Contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de 15 días calendario.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 11 del mes de Junio del año 2022.-

Se asigna al Ing. Carlos Rubén Parodi Molinas, como Fiscalizador de la Obra.-

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

INTENDENCIA MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

Arq. Joel Francisco Benitez Colman
Director de Infraestructura Pública y Servicios

Lic. Luis Fernando González Ocampos
Intendente Municipal

LD CONSTRUCTORA
R.U.C. Nº :
Fecha:
Hora:

LD Constructora
de Lorena B. Duarte

Fiscal de Obras
Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil