19

ORDEN DE INICIO DE OBRAS

La presente **ORDEN DE INICIO DE OBRAS** expedida a la Empresa **INGECON INGENIERIA,** con **RUC.: N° 3526459-4**, la Sra. Carina Nuñez Godoy, con Cédula de Identidad Nº 3526459, como Representante Legal, para realizar los trabajos objeto de la **LPN Nº 07/20 – CONTRATO Nº 38/21 PERFORACION DE POZOS ARTESIANOS, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TANQUES CON ACCESORIOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD (AD REFERENDUM EJERCICIO 2021) – ID Nº 382308,** cuyo contrato es de fecha 28 de Junio del 2021.----------

El plazo de ejecución de la obra será conforme se detalla en la planilla de abajo, contados a partir del ...26... del mes de ...Julio..... del **2021**, conforme a la Cláusula Séptima del Contrato suscripto entre la Municipalidad de Ciudad del Este y la Empresa Contratista.---

LOTE	DESCRIPCION	PLAZO/DIAS
1	PERFORACION DE POZO, PROVISION E INSTALACION DE TANQUE CON ACCESORIOS, BARRIO 23 DE OCTUBRE.-	60 días
3	PERFORACION DE POZO, PROVISION E INSTALACION DE TANQUE CON ACCESORIOS, KM7 ACARAY BARRIO DON BOSCO ASENTAMIENTO SAN MIGUEL 2.-	60 días
4	PERFORACION DE POZO, PROVISION E INSTALACION DE TANQUE CON ACCESORIOS, KM 7 ACARAY BARRIO DON BOSCO FRACCION LOS ABUELOS (SECTOR 1).-	60 días
9	PERFORACION DE POZO, PROVISION E INSTALACION DE TANQUE CON ACCESORIOS, BARRIO ACARAY - FRACCION MARIZA.-	60 días
16	PERFORACION DE POZO, PROVISION E INSTALACION DE TANQUE CON ACCESORIOS, KM 4 ACARAY, BARRIO CHE LA REINA.-	60 días

26 JUL 2021

Ciudad del Este Municipio CIUDAD DEL ESTE Dirección de Área Urbana

.....

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana