ORDEN DE INICIO

Capiatá, 11 de Junio de 2022.-

Señor:
MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES de María Liz Fleitas RUC: 4035710-4
Calle Aveiro – Ciudad de Itá.-
PRESENTE

Contrato Nº 47/2022 de fecha 1 de Junio de 2022, para la: **"Construcción de Empedrado en Calle de Acceso Frontal a la Escuela Básica Nº 7905 El Salvador".**

Contratación Directa Nº 22/2022. ID N° 406.043. ORDEN DE INICIO.

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa con la Municipalidad de Capiatá, para la ejecución de la obra: **"Construcción de Empedrado en Calle de Acceso Frontal a la Escuela Básica Nº 7905 El Salvador",** de este Distrito.

Habiéndose cumplido con lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo a las Cláusula Nº 7 del Contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de 22 días calendarios.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 11 del mes de Junio del año 2022.-

Se asigna al Ing. Carlos Rubén Parodi Molinas, como Fiscalizador de la Obra.-

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Intendencia Municipal

Arq. Joel Francisco Benitez Colman
Director de Infraestructura Pública y Servicios

Lic. Luis Fernando González Ocampos
Intendente Municipal

M.L.F
Proyectos y Construcciones
de María Liz Fleitas
RUC 4035710-4

María Liz Fleitas
C.I. Nº: 4035710
Fecha: 11-06-2022
Hora: 08:00 hs

Fiscal de Obras
Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil