Municipalidad de Asunción

COPIA

ASU Obras

DIRECCION GENERAL DE OBRAS
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

ORDEN DE INICIO N° 10/2023

11 de mayo de 2023

Señores

TECO S.R.L.

Av. Madame Lynch N° 2483 c/ Cap. Britos, Asunción.

Asunción

REF.: Contrato UOC3 N° 17/2022, para la construcción de la Obra: "**DESAGÜE PLUVIAL DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN**".
ID N° 413108

Nos dirigimos a Ustedes, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la Municipalidad de Asunción, para la ejecución de la obra de referencia.

Habiéndose cumplido los requisitos establecidos en las Condiciones Contractuales con respecto al plazo de ejecución, por medio de la presente se imparte la Orden de Inicio con un plazo de 120 (ciento veinte) días calendario.

Se establece como fecha de inicio del cómputo del plazo contractual el día 22 de mayo del 2023.-

Ing. Antoliano Benitez
Director
Dirección de Obras Municipales

Ing. Antoliano Benitez M.
Director
Dirección de Obras Municipales

Ing. Mirtha S. Acha G.
Directora General
Dirección General de Obras

Ing. Mirtha S. Acha G.
Directora General
Dirección General de Obras

11/05/23.