Petropar
ñanemba'e

Fecha: 19.08.2024

Orden de suministro N°: 4500010652

De: Petróleos Paraguayos # Petropar

RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA

Teléfono: 451-256/8

Proveedor: COARCO S.A.C.I

Dirección: TTE.ROLON VIERA Y ECUADOR

Teléfono:

Fax:

Lugar Entrega:

Plazo Entrega: 20/08/2024

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 420136, Contrato PR/PR/0028/22

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
10	SERV. DE FISCALIZACION DE OBRA	UN			21	862.300	18.108.300

Ing. NESTOR COLMÁN
Director Técnico
coarco

Son Guaraníes: (18.108.300) DIECIOCHO MILLONES CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS. IVA Incluido

Elaborado por: WALTER LOPEZ	Autorizado por: WALTER LOPEZ	Verificado por: MARIA AVRIL PAREDES M.

Observaciones:
Orden de Suministro N°14, correspondiente al periodo de fiscalizacion de obras del 22/07/2024 al 20/08/2024

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

C.P. María José Almirón
Asesora de la Dirección
Operativa de Contrataciones
Petropar

Administrador del Contrato

Ing. Walter López
Gte. Planta Villa Elisa
PETROPAR

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Exp.

Petropar
Ñanemba'e

ORDEN DE SUMINISTRO N°14

Fecha: 22/07/2024

De: Petróleos Paraguayos – PETROPAR RUC: 80002675-6
Gerencia de Planta Villa Elisa/ Unidad de Gestión y Control

A Proveedor: COARCO S.A.C.I RUC: 80002912-7

Contrato: PR/PR N° 028/22

Descripción: FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

PAC ID: 420136 **CC:** CO-25006-22-223038

SOLPED: 3000000566 **Contrato SAP:** 4900000302

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente Orden conforme al Contrato y Adenda N°1

N° Item	*Descripción*	*Unidad de Medida*	*Cantidad*	*Precio Unitario*	*Precio Total*
1	*Fiscalización De Construcción de Laboratorio De Control De Calidad*	*Día*	*21*	*862.300*	*18.108.300*
				Precio Total Guaranies IVA Incluido	***18.108.300***

Lugar de Entrega:	PETROPAR Planta Villa Elisa
Plazo de Entrega:	21.08.2024 – treinta (30) días calendarios contados a partir de esta Orden
Observaciones:	OS N°14 correspondiente al periodo de fiscalización de obras del **22/07/2024 al 20/08/2024**

Ing. Walter López
Gte. Planta Villa Elisa
PETROPAR

Petróleos Paraguayos – PETROPAR

Proveedor – COARCO S.A.C.I
Ing. NESTOR COLMÁN
Director Técnico

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

La Misión de PETROPAR es suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando racionalmente sus recursos con innovación y calidad, a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las políticas de Estado contribuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay.