MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS
PERIODO 2021 – 2026

ORDEN DE INICIO

Capiatá, 02 de junio de 2023.-

Señor:
Ing. Ignacio Javier Edwards Rojas
RUC: 1.539.157 - 4
Mcal. Estigarribia c/ Iturbe, Ciudad de Ypacarai
PRESENTE

Contratación Directa N° 31/2023 de fecha 01 de junio de 2023, para los trabajos de: **"Reparaciones varias en Instituciones Educativas Escuela Blanca Spinzi de Talavera y Colegio Nacional Costa Salinas" - ID: 430.016.**

Contratación Directa N° 31/2023 – Contrato N° 25/2023. ID N° 430.016. ORDEN DE INICIO.

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa con la Municipalidad de Capiatá, para la ejecución de la obra: **"Reparaciones varias en Instituciones Educativas Escuela Blanca Spinzi de Talavera y Colegio Nacional Costa Salinas"**, de este Distrito.

Habiéndose cumplido con lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo a las Cláusula Nº 7 del Contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de 90 días calendarios.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 02 del mes de junio del año 2023.-

Se asigna al Ing. Rossana María Parodi Cantero como Fiscalizador de la Obra. -

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

Ignacio J. Edwards
ING. CIVIL
C.I. N° 1539157

Ing. Ignacio Javier Edwards Rojas
R.U.C. Nº: **1.539.157- 4**

Fecha: 02/06/2022

Hora: 10:00

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Intendencia Municipal

Lic. José Manuel Ramon Riquelme Ríos
Intendente Municipal

Rossana Parodi Cantero
Ingeniera Civil

Ing. Rossana María Parodi Cantero
Fiscal de Obras

Arq. Joel Francisco Benítez Colman
Infraestructura Pública y Servicios