Municipalidad de Asunción

ASU Obras

DIRECCION GENERAL DE OBRAS
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

ORDEN DE INICIO N° 02/2022/DGO

Asunción, 05 de mayo de 2022

Señores

CONSORCIO CPV– Contratista

REF: "DESAGUE PLUVIAL EN LA CUENCA DE LAS CALLES ISABEL LA CATOLICA Y KANONNIKOFF" *ID N° 388594*

Nos dirigimos a Ustedes, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la Municipalidad de Asunción, para la ejecución de la obra de referencia.

Por medio de la presente, se imparte la Orden de Inicio, con un plazo de ejecución de180 (ciento ochenta) días calendario.

Se establece como fecha máximo de inicio el día 16/05/2022.

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN Dirección de Obras Municipales

ING. ANTOLIANO BENITEZ M.
DIRECTOR
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

Ing. Antoliano Benítez M.
Dirección de Obras Municipales
Director

Ing. Mirthá S. Acha
Direetora General
Dirección General de Obras

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN Dirección General de Obras

Ing. Mirtha S. Acha G.
Dirección General de Obras
Directora General

Recibi

CONSORCIO CPV
RUC 80110468-8
12/05/22