NOTA CONFORMIDAD Nº 073/24

Se deja constancia que la empresa **SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.** ha concluido en tiempo y forma a entera satisfacción de la Sección de Obras Civiles, los trabajos de "**Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Obras Civiles de los Juzgados del interior del Departamento**", específicamente en el **Juzgado de Paz de Coronel Bogado**, trabajos detallados en la **Orden de Servicio Nº 109.**

Cumplo además en informar que la Orden de Servicio mencionada fue notificada el 26/06/24, cumpliendo de esta manera con el plazo establecido en el contrato que tenemos vigente con esta empresa.

Se expide la presente constancia para los fines que hubiere lugar, a los 1 días del mes de Julio del año dos mil veinticuatro.

Recibido 03/07/24

PODER JUDICIAL
OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Itapúa

Atentamente.

Ing. Marisol Ferreyra
Jefe de Sección

SAN BLAS
CONSTRUCCIONES S.R.L
Cerro Cora casi Antequera – Edificio Don Julio II 2do. Piso Dpto. A
Tel. Fax 071 208 344 – E-mail: sanblas_construcciones@hotmail.com
Encarnación – Paraguay

Encarnación, 01 de julio del 2024

Ing. Marisol Ferreyra. **Jefe de Sección.**
Obras Civiles C.J.I.

Asunto: Descripción de los trabajos realizados – **Orden de Servicio N° 109**
Referencia: Servicio de Mantenimiento de las Obras Civiles - Juzgados de Paz del Interior del Dpto. de Itapúa. - con ID: 406220.

Me dirijo a Usted y por su intermedio donde corresponda con el fin de presentar el informe descriptivo de los trabajos realizados.

1. **Orden de Servicio N° 109**

- 27,4 m2. Mano de Obra por DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolición) De contrapiso de hormigón de cascote y aislación existente, hasta superficie de la losa, espesor variable entre 5 cm a 10cm.
- 6,5 m2 REPARACION DE PINTURAS Pintura de tanque de agua con pintura tipo epóxica atoxica. JUZGADO DE PAZ DE CORONEL BOGADO.
- 6,5 m2 Mano de Obra REPARACION DE Pintura de tanque de agua con pintura tipo epóxica atoxica. JUZGADO DE PAZ DE CORONEL BOGADO.
- 1 Ud. Mano de Obra por MANTENIMIENTOS VARIOS Desagote y Limpieza de tanque de agua.
- 1,25 m2 REPARACION DE PISOS (Incluye retiro de material y limpieza) Piso de porcelanato similar al existente.
- 1,25 m2 Mano de Obra por REPARACION DE PISOS (Incluye retiro de material y limpieza) Piso de porcelanato similar al existente.
- 18 ml Mantenimiento y Reparación de barandas metálicas, soldadura y ajustes.

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.
SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

SAN BLAS
CONSTRUCCIONES S.R.L
Cerro Cora casi Antequera – Edificio Don Julio II 2do. Piso Dpto. A
Tel. Fax 071 208 344 – E-mail: sanblas_construcciones@hotmail.com
Encarnación – Paraguay

- 1 Ud. Desmontaje de bomba y boya, mantenimiento, reparación y limpieza integral, colocación completa con provisión de accesorios necesarios para la conexión, boya eléctrica.
- 2 Ud. Provisión de fotocélula y base de soporte de adosar giratorio.
- 2 Ud. Mano de Obra Colocación de fotocélula con base de soporte.

Sin otro particular. Atentamente.

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Planilla de Servicio de Mantenimiento de las Obras Civiles - Juzgados de Paz del Interior del Dpto. de Itapúa.- con ID: 406220

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	Cantidad	Numero de Orden de Servicio	Fecha de Ejecución	Estado del Trabajo
3852	Mano de Obra por DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolicion) De contrapiso de hormigon de cascote y aislación existente, hasta superficie de la losa, espesor variable entre 5 cm a 10cm	Metros cuadrados	Evento	27,4	109	29/6/2023	Ejecutado
3853	REPARACION DE PINTURAS Pintura de tanque de agua con pintura tipo epóxica atoxica. JUZGADO DE PAZ DE CORONEL BOGADO	Metros cuadrados	Evento	6,5	109	29/6/2023	Ejecutado
3854	Mano de Obra REPARACION DE Pintura de tanque de agua con pintura tipo epóxica atoxica. JUZGADO DE PAZ DE CORONEL BOGADO	Metros cuadrados	Evento	6,5	109	29/6/2023	Ejecutado
3855	Mano de Obra por MANTENIMIENTOS VARIOS Desagote y Limpieza de tanque de agua	Unidad	Evento	1	109	29/6/2023	Ejecutado
3856	REPARACION DE PISOS (Incluye retiro de material y limpieza) Piso de porcelanato similar al existente	Metros cuadrados	Evento	1,25	109	29/6/2023	Ejecutado
3857	Mano de Obra por REPARACION DE PISOS (Incluye retiro de material y limpieza) Piso de porcelanato similar al existente	Metros cuadrados	Evento	1,25	109	29/6/2023	Ejecutado
3858	Mantenimiento y Reparación de barandas metálicas, soldadura y ajustes	Metro lineal	Evento	18	109	29/6/2023	Ejecutado
3859	Desmontaje de bomba y boya, mantenimiento, reparación y limpieza integral, colocación completa con provisión de accesorios necesarios para la conexión, boya eléctrica	Unidad	Evento	1	109	29/6/2023	Ejecutado
3860	Provisión de fotocelula y base de soporte de adosar giratorio	Unidad	Evento	2	109	29/6/2023	Ejecutado
3861	Mano de Obra Colocación de fotocelula con base de soporte	Unidad	Evento	2	109	29/6/2023	Ejecutado

Ing. Civil Guillermo Esteche Socio Gerente San Blas Construcciones S.R.L	Ing. Marisol Ferreyra Jefe de Seccion	1/07/24
Representante Legal	**Jefatura de Obras Civiles**	**Fecha**

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Legajo

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

SEÑORES: **SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.**

Nº 109

CONTRATO Nº: **18/2022** PAC Nº: **406220 / 0** PRESUPUESTO Nº**SI** O.INSPECCION Nº**N/a** 25/06/2024

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE:**Sección Obras Civiles**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO CORRECTIVO**

BIEN/SERVICIO:**Serv de Mant de las Obras Civiles - Juzgados de Paz**

OBSERVACION DE FECHA (EVENTO**Juzgado de Paz de Cnel José Felix Bogado**

SERIE/MOTOR Nº**N/a**

MARCA: **N/a** MODELO:**N/a** CHASIS Nº: **N/a** CHAPA Nº: **N/a**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº**N/a** OTROS: **S/d**

***Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-**

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
	3852	Mantenimiento / Obra Civil Mano de obra por demoliciones de contra piso de hormigon de cascote - Juzgado de Paz de Cnel Bogado ---.	27,4	18.000		493.200
	3853	Mantenimiento / Obra Civil Reparacion de pinturas- Pintura de tanque de agua - Juzgado de Paz de Cnel Bogado ---.	6,5	55.000		357.500
	3854	Mantenimiento / Obra Civil Mano de obra - reparacion de pintura de tanque de agua -Juzgado de Paz de Cnel Bogado ---.	6,5	35.000		227.500
	3855	Mantenimiento / Obra Civil Mano de obra por mant varios- desagote y limpieza de tanque de agua - Juzgado de Paz de Cnel Bogado ---.	1	430.000		430.000
	3856	Mantenimiento / Obra Civil Reparacion de pisos- piso porcelanato - Juzgado de Paz de Cnel Bogado ---.	1,25	142.000		177.500
	3857	Mantenimiento / Obra Civil Mano de obra - reparacion de piso porcelanato - Juzgado de Paz de Cnel Bogado ---.	1,25	38.000		47.500
	3858	Mantenimiento / Obra Civil Mantenimiento y reparacion de barandas metalicas sold y ajustes - Juzgado de Paz de Cnel Bogado ---.	18	15.000		270.000
SUBTOTALES					0	2.003.200
TOTALES					0	3.291.200

SON GUARANIES: TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS

OBSERVACIONES: Los trabajos no previstos, fueron autorizados por la máxima autoridad de la convocante por proveído del 24/06/2024.- CONSTE

LINEA A SER AFECTADA: 2 002 09 242 30 001

Firmas autorizantes:

Abg. Magalí Vera Rocha
Administradora de Contratos

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS
Circunscripción Judicial de Itapúa

Lic. Estela Yung
Administradora
Encarnación

Recibido por: **Fecha:** 25/06/24

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Arq. Aldo Espinoza Ruiz Díaz
Técnico Administrativo II

Impreso por: VERA ROCHA, MAGALI

EJEMPLAR 2

Pagina: 1 / 2

Manuel José Morel Brizuela
Auxiliar Judicial

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

SEÑORES: **SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.**

N° 109

CONTRATO Nº: **18/2022** PAC Nº: **406220 / 0** PRESUPUESTO N°**SI** O.INSPECCION N°**N/a** 25/06/2024

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **Sección Obras Civiles**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO CORRECTIVO**

BIEN/SERVICIO: **Serv de Mant de las Obras Civiles - Juzgados de Paz**

OBSERVACION DE FECHA (EVENTO): **Juzgado de Paz de Cnel José Felix Bogado**

SERIE/MOTOR Nº**N/a**

MARCA: **N/a** MODELO: **N/a** CHASIS Nº: **N/a** CHAPA Nº: **N/a**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº: **N/a** OTROS: **S/d**

***Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-**

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
		TRANSPORTE			**0**	**2.003.200**
	3859	Mantenimiento / Obra Civil Desmontaje de bomba y boya- mant., rep y limpieza integral - Juzgado de Paz de Cnel Bogado ---.	1	1.000.000		1.000.000
	3860	Mantenimiento / Obra Civil Provision de fotocelula y base de soporte de adosar giratorio - Juzgado de Paz de Cnel Bogado ---.	2	67.000		134.000
	3861	Mantenimiento / Obra Civil Mano de obra por colocacion de fotocelula con base de soporte - Juzgado de Paz de Cnel Bogado - --.	2	77.000		154.000
SUBTOTALES					0	3.291.200
TOTALES					0	3.291.200

SON GUARANIES: TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS

OBSERVACIONES: Los trabajos no previstos, fueron autorizados por la máxima autoridad de la convocante por proveído del 24/06/2024.- CONSTE

LINEA A SER AFECTADA: 2 002 09 242 30 001

Firmas autorizantes:

Abg. Magalí Vera Rocha
Administradora de Contratos

PODER JUDICIAL — REPÚBLICA DEL PARAGUAY — ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS — Circunscripción Judicial de Itapúa

Lic. Estela Yung
Administradora
Encarnación

Recibido por: **Fecha:**

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: VERA ROCHA, MAGALI

EJEMPLAR 2

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Circunscripción Judicial de Itapúa
Consejo de Administración

Compromiso con la gente

Encarnación, 24 de junio de 2024.-

Visto: el Dictamen ADM-CONT. N° 245 del 21 de junio de 2024 y la Nota N° 81 del 18/06/24 que anteceden, la Presidenta del Consejo de Administración resolvió:

*"**AUTORIZAR,** la emisión de Orden de requerimiento para la realización de trabajos no previstos: Mantenimiento correctivo para Juzgado de Paz de Coronel Bogado, cuyo monto asciende a Gs.3.291.200 (Guaraníes tres millones doscientos noventa y un mil doscientos), con la empresa SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L., Contrato N° 18/22; según lo detallado en el presupuesto presentado".*

c.c.: UOC (carga de ítems SIGAF)
c.c.: Obras Civiles

Lic. Estela Yang
Secretaria del Consejo de Administración

Abg. Luis A. García Cabrera
Miembro

PODER JUDICIAL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Circunscripción Judicial de Itapúa

PRESIDENTE INTERINO
TERCERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DE LA REPUBLICA

Recibi
24/06/24

Ing. Cecilia Cáceres Arrúa
Profesional VIII

Administración de Contratos - Tercera Circunscripción Judicial de la República
Luis María Argaña y Jóvenes por la Democracia – Encarnación Itapúa Paraguay
Tel: (071) 2192882 – EMAIL: admcontratositapua@gmail.com

Dictamen ADM-CONT N°: 245/24
FECHA: 21/06/2024

Señora
MSC. EDITH DIANA SCOSCERÍA
Presidente
Circunscripción Judicial de Itapúa

Abg. Magalí Vera Rocha *Administradora de Contratos*, me dirijo a VE, en relación a varios aspectos relativos al Contrato N° 18/22 para el **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRAS CIVILES – JUZGADOS DE PAZ Y PRIMERA INSTANCIA DEL INTERIOR DEL DPTO. DE ITAPÚA ID 406220**, suscrito con la Empresa San Blas Construcciones SRL y luego del análisis de lo solicitado se expone a VE cuanto sigue:

Por nota N° 081/2024 de la Sección de Obras Civiles de esta convocante, se solicita autorización para la realización de trabajos no contemplados en el citado contrato y entre otras cuestiones manifiesta lo siguiente:

... no tenemos el ítem dentro del contrato se encuentra la demolición de contrapiso de hormigón que tenemos en la zona de techo un tramo que se debe intervenir; también está la pintura del tanque de agua que es un producto especial; limpieza del tanque y desagote del mismo; cambio de un tramo de piso de porcelanato en el acceso del Juzgado que está roto. También faltan soldar las barandas metálicas del acceso para minusválidos; desmontaje y mantenimiento y reparación de la bomba de agua del tanque; y la previsión y colocación de fotocélulas en los alumbrados públicos del Juzgado. ...

Cuestiones solicitadas por el ámbito:

1. <u>Trabajo no previsto:</u>

Dentro del proceso licitatorio en la Cláusula 6 se ha previsto la descripción de una lista los trabajos que están contemplados con sus respectivos precios unitarios y el importe total a pagar por los bienes y/o servicios; el objeto de gasto corresponde al O.G. 242.-

El PBC del llamado en cuestión establece en su sección de **Suministros y Especificaciones técnicas; Detalles de los productos y/o servicios con las respectivas especificaciones técnicas,** que en el marco de este mantenimiento reparador o correctivo deberán ser ejecutadas dos tipos de acciones, previstas y no previstas:

(…) ***Intervenciones No Previstas:*** *Son las acciones surgidas como consecuencia de fallas detectadas en el sistema, fuera de las intervenciones de rutina. Están considerados en este concepto los reclamos planteados por la Convocante por causa de problemas surgidos durante el uso de las instalaciones.*
Según la gravedad de los reclamos realizados puede surgir la necesidad de realizar acciones inmediatas, para lo cual el proveedor deberá prever mecanismos, medios y procedimientos de rápida ejecución. En casos que una acción no prevista se considere no urgente, podrá ser derivada la solución a los días normales de visita.

PODER JUDICIAL ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS Circunscripción Judicial de Itapúa

Abg. Magalí Vera Rocha
Administradora de Contratos

La determinación del grado de urgencia o rapidez con la cual deban ser realizadas las acciones, así como la autorización para el cambio de piezas o repuestos a ser utilizados en las intervenciones, deberán ser debidamente autorizadas por la convocante.

Por ello, cuando exista necesidad de realizar mantenimientos correctivos que no se encuentran establecidos en el contrato de referencia, se debe presentar:

- *Presupuesto firmado que incluya mano de obra de los profesionales y técnicos relacionados a los trabajos de Mantenimiento y los repuestos o materiales de uso frecuente. La Mano de Obra especializada para realizar reparaciones muy especiales en los vehículos que no están incluidas en la planilla o los repuestos que no fueron contemplados en la planilla, como así un breve informe técnico explicando el motivo por el cual se necesita realizar el mantenimiento.*
- *Según la gravedad, los reclamos realizados, o la urgencia que pueda surgir la necesidad de realizar el mantenimiento de forma inmediata, el ámbito solicitante deberá remitir el prepuesto con el informe para acreditar la urgencia.*
- *El Dictamen de parte del Administrador de Contratos, que recomienda si es posible realizar el trabajo, y si se cuenta con disponibilidad presupuestaria.*
- *La autorización de parte de la máxima autoridad de la Convocante que en nuestro caso es el (Presidente del Consejo de Administración).*

Con relación a los requisitos previos que se mencionan en el párrafo anterior, el presupuesto presentado por la empresa que incluye mano de obra; además, se acompaña informe del ámbito responsable que acredita el motivo por el cual es importante contar con los ítems no previstos para poder realizar el mantenimiento correctivo de forma efectiva al local del Juzgado de Paz.

Así también, se indica la necesidad de estas reparaciones para garantizar la seguridad y resguardo del Juzgado de Paz de Coronel Bogado, y dejar en buenas condiciones un el local para el acceso a los justiciables.

Con esto se puede concluir que si bien el mantenimiento correctivo solicitado no se encuentra expresamente ofertado dentro de los trabajos previstos en el contrato; se reúnen los requisitos y se acredita la necesidad de la reparación, haciendo viable la realización del trabajo requerido.

Por lo tanto, atendiendo a la necesidad acreditada, el presupuesto con mano de obra incluida, el mantenimiento solicitado corresponde al mismo **Objeto de gasto 242** y contando con saldo disponible en el contrato:

Se recomienda a VE **AUTORIZAR** la REALIZACIÓN DE TRABAJOS NO PREVISTOS: **Mantenimiento Correctivo** para el Juzgado de Paz de Coronel José Félix Bogado – detallados en el presupuesto que se adjunta y cuyo monto asciende a **Gs. 3.291.200**, Salvo mejor parecer de V.E.

ES DICTAMEN

ABG. MAGALÍ VERA ROCHA
Administradora de Contratos
Circunscripción Judicial de Itapúa

PODER JUDICIAL – ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS – Circunscripción Judicial de Itapúa

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ENCARNACION
MESA DE ENTRADA - ADMINISTRACIÓN
24 JUN. 2024
NÚMERO: 2271 HORA: 09:43
FIRMA:
Luis Enrique Valenzuela
Asistente Administrativo

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Circunscripción Judicial de Encarnación
Sección Obras Civiles

Compromiso con la gente

Nota N° 081/2024

Encarnación, 18 de Junio de 2024.

Lic. Estela Yung
Administradora
Tercera Circunscripción Judicial de la República

Tengo a bien dirigirme a Usted a fin de informar que estamos haciendo varios trabajos en el Juzgado de Paz de Coronel Bogado que se encontraba ya en pésimas condiciones tras sus 10 años de inauguración, y hay varios de los trabajos necesarios que no están contemplados tal cual dentro del contrato que tenemos vigente con la empresa San Blas Construcciones S.R.L.

Entre los trabajos necesarios y que no tenemos el ítem dentro del contrato se encuentra la demolición de contrapiso de hormigón que tenemos en la zona de techo un tramo que se debe intervenir; también está la pintura del tanque de agua que es un producto especial; limpieza del tanque y desagote del mismo; cambio de un tramo de piso de porcelanato en el acceso del Juzgado que está roto. También faltan soldar las barandas metálicas del acceso para minusválidos; desmontaje y mantenimiento y reparación de la bomba de agua del tanque; y la provisión y colocación de fotocélulas en los alumbrados públicos del Juzgado.

Con la realización de todos estos trabajos dejaremos en buenas condiciones el edificio, quedará como nuevo.

El presupuesto remitido por la empresa para estos trabajos totaliza un monto de **Gs. 3.291.200 (guaraníes, tres millones doscientos noventa y un mil doscientos).**

Se adjunta el presupuesto solicitado a la empresa para la realización de los trabajos, y hemos verificado que los precios están acorde al mercado local por lo que estamos solicitando la autorización correspondiente para que se pueda generar la orden de servicio y así realizar los trabajos detallados en el presupuesto adjunto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarla, atentamente.

Arq. Marisol Ferreyra
Jefa de Sección

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ENCARNACIÓN
MESA DE ENTRADA - ADMINISTRACIÓN
18 JUN. 2024
NÚMERO: 2902 HORA: 12:43
FIRMA:
Lic. Karen Brizuela
Técnico Administrativo II

PODER JUDICIAL
Circunscripción Judicial de Itapúa
OBRAS CIVILES

A Administración de Contratos.-

Lic. Estela Yung
Administradora
Encarnación
18/6/24

Abg. Magalí Vera Rocha
Administradora de Contratos
19/06/24

SAN BLAS
CONSTRUCCIONES S.R.L

Cerro Cora casi Antequera – Edificio Don Julio II 2do. Piso Dpto. A
Tel. Fax 071 208 344 – E-mail: sanblas_construcciones@hotmail.com
Encarnación – Paraguay

Encarnación, 18 de JUNIO del 2024

Ing. Marisol Ferreyra. **Jefe de Sección.**
Obras Civiles C.J.I.

Referencia: Servicio de Mantenimiento de las Obras Civiles - Juzgados de

Me dirijo a Usted y por su intermedio donde corresponda con el fin de dar presentar el presupuesto de los trabajoos para el Juzgado de Paz de Coronel Bogado.

ITEMS NUEVOS					
item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Mano de Obra por DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolicion) De contrapiso de hormigon de cascote y aislación existente, hasta superficie de la losa, espesor variable entre 5 cm a 10cm	27,40	Metros cuadrados	18.000	493.200
2	REPARACION DE PINTURAS Pintura de tanque de agua con pintura tipo epóxica atoxica. JUZGADO DE PAZ DE CORONEL BOGADO	6,50	Metros cuadrados	55.000	357.500
3	Mano de Obra REPARACION DE Pintura de tanque de agua con pintura tipo epóxica atoxica. JUZGADO DE PAZ DE CORONEL BOGADO	6,50	Metros cuadrados	35.000	227.500
4	Mano de Obra por MANTENIMIENTOS VARIOS Desagote y Limpieza de tanque de agua	1,00	Unidad	430.000	430.000
5	REPARACION DE PISOS (Incluye retiro de material y limpieza) Piso de porcelanato similar al existente	1,25	Metros cuadrados	142.000	177.500
6	Mano de Obra por REPARACION DE PISOS (Incluye retiro de material y limpieza) Piso de porcelanato similar al existente	1,25	Metros cuadrados	38.000	47.500
7	Mantenimiento y Reparación de barandas metálicas, soldadura y ajustes	18,00	Metro Lineal	15.000	270.000
8	Desmontaje de bomba y boya, mantenimiento, reparación y limpieza integral, colocación completa con provisión de accesorios necesarios para la conexión, boya eléctrica	1,00	#¡REF!	1.000.000	1.000.000
9	Provisión de fotocelula y base de soporte de adosar giratorio	2	Unidad	67.000	134.000
10	Mano de Obra Colocación de fotocelula con base de soporte	2	Unidad	77.000	154.000
				Total	3.291.200

Son Guaraníes: Tres Millones, Doscientos Noventa y Un Mil, Doscientos

Atentamente

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

ES IMPRESIÓN DEL DOCUMENTO ORIGINAL

Abg. Magalí Vera Rocha
Administradora de Contratos

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS
Circunscripción Judicial de Itapúa