Municipalidad de Asunción

DIRECCION GENERAL DE OBRAS
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

ASU Obras

ORDEN DE INICIO N° 14/2020

Asunción, 03 de agosto de 2020

Señores

ITINERA S.A.. – Contratista

Iturbe N° 260 casi Valeriano Zeballos - Luque

REF: Contrato UOC3 N° 05/2020. *"PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ASUNCION" – ID 372863*

Nos dirigimos a Ustedes, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la Municipalidad de Asunción, para la ejecución de la obra de referencia.

Habiéndose cumplido con lo establecido en la clausula N° 21.1 de las Condiciones Generales del Contrato, por medio de la presente, se imparte la Orden de Inicio con un plazo de ejecución de 240 (doscientos cuarenta) días calendario.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 13 de agosto de 2020.

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION Dirección de Obras Municipales

Ing. Antoliano Benítez M.
Director
Dirección de Obras Municipales

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION Dirección General de Obras

Ing. Mirtha S. Acha G.
Directora General
Dirección General de Obras

Recib
ITINERA SA
ING JUAN FCHIRATTA
3/08/2020