MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS
PERIODO 2015 – 2021

ORDEN DE INICIO

Capiatá, 13 de Octubre de 2021.-

Señor:
S.R.CONSTRUCCIONES RUC: 1361240-9
Gral. Bernardino Caballero 801, 1º piso, de la ciudad de Capiatá
PRESENTE

Contrato Nº 110/2021 de fecha 12 de Octubre de 2021, para la: **"Construcción de empedrado Calle General Díaz, Compañía 17 Yataity, Barrio 25 de Mayo".**

Contratación Directa Nº 110/2021. ID N° 400.967. ORDEN DE INICIO.

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa con la Municipalidad de Capiatá, para la ejecución de la obra: **"Construcción de empedrado Calle General Díaz, Compañía 17 Yataity, Barrio 25 de Mayo",** de este Distrito.

Habiéndose cumplido con lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo a las Cláusula Nº 7 del Contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de 25 días calendarios.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 13 del mes de Octubre del año 2021.-

Se asigna a la Arq. Mónica Mariel Estigarribia Alvarenga como Fiscalizador de la Obra.-

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

"S.R." Construcciones
de Cándido Gamarra Rolón
RUC: 1.361.240-9

S.R. Construcciones
R.U.C. Nº : 1361240-9
Fecha: 13-10-2021
Hora: 08:00 hs

Lic. Martín Orué Vera
Intendente Municipal

Fiscal de Obras
Mónica M. Estigarribia A.
Arquitecta
Reg. MOPC Nº 4229