23

ORDEN DE INICIO DE OBRAS

La presente **ORDEN DE INICIO DE OBRAS** expedida a la Empresa **MD SRL SERVICIOS GENERALES,** con **RUC.: N° 80052380-6**, el Señor Jesús Augusto Ortiz Torres, con Cédula de Identidad Nº 3.210.214, como representante Legal, para realizar los trabajos objeto de la **LPN Nº 09/20 – CONTRATO Nº 14/2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO, PAVIMENTO RIGIDO DE HORMIGON, CANALIZACIONES Y ENTUBAMIENTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD – AD REFERENDUM 2021 – ID Nº 386613,** cuyo contrato es de fecha 6 de Abril del 2021.----------

El plazo de ejecución de la obra será conforme se detalla en la planilla de abajo, contados a partir del 26 del mes de Abril del **2021**, conforme a la Cláusula Séptima del Contrato suscripto entre la Municipalidad de Ciudad del Este y la Empresa Contratista.---

LOTE	DESCRIPCION	PLAZO/DIAS
36	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BARRIO SAN MIGUEL - FRACCION PORTAL DEL PARANA	90 DIAS
50	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BARRIO FATIMA ZONA SUR	90 DIAS
72	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 10 ACARAY - FRACCION HELENA	90 DIAS
78	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 9 ACARAY BARRIO SAN ISIDRO	90 DIAS
123	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE Hº, KM 4,5 CHE LA REINA - ASENT. 12 DE OCTUBRE	90 DIAS
126	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE Hº, KM 4 ACARAY ASEN. MCAL LOPEZ A 1 CUADRA DE LA SUPERCARRETERA	120 DIAS
134	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 9 A 10 MONDAY - BARRIO SANTA LIBRADA	90 DIAS

Servicios Generales
Tel: (061) 570 129
MD S.R.L.

Ciudad del Este Municipalidad
CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
23 ABR 2021
SECRETARIA GENERAL
RECIBIDO