ACTA DE INICIO DE OBRA
Ítem 2 del Lote 1 Clinica Periférica Yrendague Perforacion 2do. Pozo
CONTRATO N° 025/2022

En la Ciudad de Mariano Roque Alonso, Departamento Central, a los 10 días del mes de Junio del año 2022, se labra el presente **Acta de Inicio de Obras**, en el marco de la **LPN N° 106/2021 "*PERFORACION DE POZOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN VARIOS ESTABLECIMIENTOS DEL IPS,*** adjudicada a la **Empresa FORMIGHIERI S.A.** por Resolución **C.A. N°** 004-020/2022, para la ejecución de los Trabajos de Perforación del Segundo Pozo Profundo correspondiente al **Ítem 2 del Lote 1 Clínica Periférica Irendague** de la Ciudad de Mariano Roque Alonso, Departamento Central.-

Se deja constancia que el Plazo de entrega de la Obra se computa desde la fecha de la entrega de la Orden de Inicio emanada por el Administrador del Contrato, conforme lo establece el Contrato en su clausula 8va. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN (Art. 37 inc. d) de la Ley 2.051.-

En prueba de conformidad se firma el presente acta en cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA
Representante Legal
FORMIGHIERI S.A.

FORMIGHIERI S.A.
Ruc: 80061772-0

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. Norma Alcaraz Ugarte
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras

ARQ. NORMA ALCARAZ U.
Jefe de Dpto. de Fiscalización de Obras
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
IPS