ANDE

LPN ANDE N° CM1392/2018
ITEM : 16.2 - CURUGUATY

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: INGELMEC S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente Curuguaty

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° CM1392/2

N°: CSE/DR/CAN6/CM1392/2018/2020/000034

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**1.447.000**
Mes / Año :	7 / 2020

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DR/CAN6/CM1392/2018/2020/000049	0,0000	0,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6000
2	OEM/DR/CAN6/CM1392/2018/2020/000050	1,5458	0,0000	0,1120	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6578
3	OEM/DR/CAN6/CM1392/2018/2020/000052	3,6999	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6999
4	OEM/DR/CAN6/CM1392/2018/2020/000060	0,0000	0,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6000
5	OEM/DR/CAN6/CM1392/2018/2020/000061	0,0000	0,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6000
	Total =	5,2457	1,8000	0,1120	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,1577

Total HHP:	7,157700
Total Mano de Obra G.:	10.357.192
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	4.341
Total Reajuste con IVA G.:	31.072
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	521.250
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**10.909.513**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 03/12/20 2.35 PM

Impreso Por: 6427 - VILLALBA CANO, LIDER GUSTAVO

Impreso en IP: 10.2.21.1

Sistema SMOD