# MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
## INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS
## PERIODO 2023

# ORDEN DE INICIO

Capiatá, 28 de abril de 2023.-

**Señor:**
**Abog. Cástulo Gamarra Rolón**
**SR CONSTRUCCIONES**
**RUC: 1.361.240- 9**
**Gral. Bernardino Caballero N° 801, Ciudad de Capiatá**
**PRESENTE**

Contratación Directa N° 11/2023 de fecha 24 de abril de 2023, para los trabajos de: **"Construcción de Empedrado Tramo: Calle Pública Existente ubicada en la compañía 17° Cerrito Barrio San Miguel; Construcción de Empedrado Calle Pública Existente Tramo: Entre las Manzanas 1008, 1010 y 1012 de la compañía 4° Costa Salinares del Barrio Santa Bernardita" - ID: 423.215.**

**Contratación Directa N° 11/2023 – Contrato N° 12/2023. ID N° 423.212. ORDEN DE INICIO.**

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa con la Municipalidad de Capiatá, para la ejecución de la obra: **"Construcción de Empedrado Tramo: Calle Pública Existente ubicada en la compañía 17° Cerrito Barrio San Miguel; Construcción de Empedrado Calle Pública Existente Tramo: Entre las Manzanas 1008, 1010 y 1012 de la compañía 4° Costa Salinares del Barrio Santa Bernardita"**, de este Distrito.

Habiéndose cumplido con lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo a las Cláusula Nº 7 del Contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de 44 días calendarios.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 28 del mes de abril del año 2023.-

Se asigna al Arq. Joel Francisco Benítez Colman como Fiscalizador de la Obra. -

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

S.R. Construcciones de Cástulo Gamarra Rolón RUC: 1.361.240

Abog. Cástulo Gamarra
R.U.C. Nº: **1.361.240- 9**

Lic. José Manuel Ramon Riquelme Ríos
Intendente Municipal

Fecha: 28/4/2022

Hora: 09:00 hs

Arq. Joel Francisco Benítez Colman
Infraestructura Pública y Servicios