MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
ALTO PARANA – PARAGUAY
Dirección de Área Urbana

CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!

ORDEN DE INICIO

La presente ORDEN DE INICIO DE OBRAS expedida a la empresa **SCDE S.A** del **Sr. RUBEN ANDRES CARDOZO VILLALBA** con cedula de identidad N° 4.106.235, como propietario; para realizar los trabajos objeto de la **L.P.N N°02 /23 CONTRATO N° 31 /2023 – ID N°423.353,** cuyo contrato es de fecha 23del mes de Octubre del 2023----------
El plazo de ejecución de la obra será conforme se detalla en la planilla de abajo, contados a partir del .31....mes de .....OCTUBRE.....del año .2023..... , conforme a la Cláusula del contrato suscripto entre la Municipalidad de Ciudad del Este y la empresa Contratista.

LOTE	DESCRIPCIÓN	PLAZO/DIAS
2	REPARACIÓN DE 1 AULA NIVEL INICIAL- ESCUELA BÁSICA Nº 2981 SAN ANTONIO DE PADUA-B° REMANSITO	90 DIAS
3	REPARACIÓN DE 7 AULAS Y SANITARIO SEXADO-ESCUELA BÁSICA Nº 2972 SAGRADA FAMILIA	90 DIAS
7	REPARACIÓN DE 3 AULAS-COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN- B° SAN RAFAEL	90 DIAS
11	REPARACIÓN DE 4 AULAS Y CONSTRUCCION DE 3 AULAS -ESCUELA BÁSICA N° 823 SOLDADO PARAGUAYO-B° DON BOSCO	90 DIAS
13	REPARACIÓN DE 4 AULAS- ESCUELA BÁSICA N° 1531 SAN FRANCISCO DE ASIS	90 DIAS
14	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA NIVEL INICIAL-ESCUELA BÁSICA Nº 4019 ESPIRITU SANTO	90 DIAS
16	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA-ESCUELA BÁSICA Nº 1189 SAGRADA FAMILIA	90 DIAS
17	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y SANITARIO SEXADO-COLEGIO NACIONAL SAN BLAS	90 DIAS
18	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA-ESCUELA BÁSICA Nº 5423 (12707) SAN DIONISIO	90 DIAS
20	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL -ESCUELA BÁSICA Nº 1533 C''JDAD NUEVA KM 7	90 DIAS
23	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA-ESCUELA BÁSICA Nº 3406 MUJER PARAGUAYA	90 DIAS

Ciudad del Este Municipalidad Dirección de Área Urbana

ING. FLAMINIO MEDINA
Director de Área Urbana

SCDE S.A.
CONSTRUCTORA
RUC: 80105163 - 0
CDE - PY