COPIA

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PADRE CARDOZO N° 355 * TEL.: 209090

ORDEN DE COMPRA N° 007/20

Asunción, 30 de enero de 2020

Señor (es):

PSM INGENIERIA de Esteban Ortega

Presente

Nota: Esta Orden de Compra es válida hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
La entrega del bien/servicio deberá estar acompañada de una Nota de Remisión
La Factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Compra y Nota de solicitud de pago
Lugar de entrega del bien/servicio: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (Padre Cardozo N° 355)

Estimaremos se sirva(n) proveer los bienes y/o servicios abajo descritos:

ITEM	CANT	UN	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO IVA INCL	PRECIO TOTAL IVA INCL
			SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS CONTRATO N° 13/19 del 12/07/2019		
			EDIFICIO C-1 - BLOQUE B - SALÓN MULTIUSO Y SALA DE CONSEJO		
1			**Trabajos Adicionales Multiuso**		
1.1	1	gl	Desmontaje de un Evaporador de AA tipo Split de 36.000 BTU/H, Provisión y montaje de cañería del gas refrigerante con su respectivo Aislación, Provisión y tendido de Conductores de mando y fuerza, , montaje de Unidad Evaporadora, Cambio de un Capacitor en la Unidad Condensadora, recarga de gas refrigerante y Puesta en marcha del equipo	1.200.000	1.200.000
1.2	1	gl	Desmontaje de Cortina de 6,80 m de largo x2,10 m de alto, Lavado y planchado de , provisión de accesorios para el funcionamiento normal y montaje de la cortina	730.000	730.000
1.3	20	ml	Provisión de Zócalo de madera	29.000	580.000
1.4	20	ml	**Pintura de Zócalo de madera**	8.000	160.000
2			**Trabajo Adicional sala de Consejo**		-
2.1	1	Un	Artefacto tipo Plafones de Halógenos Led Completo	510.000	510.000
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
			Plazo de ejecución: 15 dias corridos.–Obs: El plazo de ejecución comenzará a regir a partir de la recepción de cada Orden de Trabajo por parte del proveedor: La emisión de cada Orden de Trabajo será notificado y remitida por correo institucional, debiendo ser retirado el formato impreso del Departamento Administrativo de la Caja en el plazo de 2 días hábiles de dicha notificación por correo. Una vez vencido este plazo, y en caso de no haber retirado el proveedor la Orden de Compra en formato impreso, en el plazo de ejecución se computará a partir del dia siguiente de haberse remitido la notificación vía correo electrónico y confirmada su recepción por parte del preveedor		

SUB-TOTAL	3.180.000
IVA 10%	INCLUIDO
TOTAL	3.180.000

SON GUARANIES: Tres millones ciento ochenta mil----------

C.P. ALBERTO R. GARAY ORTIZ
Jefe Dpto. Administrativo

GERENTE GENERAL

AUTORIZADO POR LA RES. N° 269/19 DE FECHA 03/06/2019 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

FORM. 43

MEMORANDUM

Para : CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE
De : Arq. Eladio J. Franco N. – Fiscal de Obras
Fecha : 28/02/2020
Ref.. : Edificio C - 1 - BLOQUE B SUB SUELO —TRABAJOS ADICIONALES SALON MULTIUSO Y SALA DE CONSEJO.

PSM
INGENIERIA — INSTALACIONES CIVIL E INDUSTRIAL

Señores:
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL
DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Referencia: Trabajo Adicionales – Salón Multiuso y Sala de Concejo

Ítem Contrato	Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario c/ IVA	P-.Total
	1	**Trabajos Adicionales Multiuso**				
	1.1	Desmontaje de un Evaporador de AA tipo Split de 36.000 BTU/H, Provisión y montaje de cañería del gas refrigerante con su respectivo Aislación, Provisión y tendido de Conductores de mando y fuerza, , montaje de Unidad Evaporadora, Cambio de un Capacitor en la Unidad Condensadora, recarga de gas refrigerante y Puesta en marcha del equipo	gl	1	1.200.000	1.200.000
	1.2	Desmontaje de Cortina de 6,80 m de largo x2,10 m de alto, Lavado y planchado de , provisión de accesorios para el funcionamiento normal y montaje de la cortina	gl	1	730.000	730.000
152	1.3	Provisión de Zócalo de madera	ml	20	29.000	580.000
	1.4	Pintura de Zócalo de madera	ml	20	8.000	160.000
	2	**Trabajo Adicional sala de Consejo**				
89	2.1	Artefacto tipo Plafones de Halógenos Led Completo	Un	1	510.000	510.000
		precio total IVA Incluido				3.180.000

Son Guaraníes: Tres millones, Ciento Ochenta mil

Esteban Cesar Ortega Figueredo

TOTAL GS. 3.180.000.- (GUARANIES TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL).-

Informo lo siguiente; el **PRESUPUESTO** presentado por el Ing. Esteban Ortega con respecto a los rubros contractuales, y no contractuales Nº 1.2/ 1.4/ 1.5/ 1.10/ 1.11/ 1.12/ 1.13/ 1.14/ 1.15/ 1.16; están conformes a los precios del mercado, donde las cantidades y los precios unitarios están de acuerdo a los trabajos a ejecutar. Por lo tanto corresponde salvo mejor parecer de la Superioridad para realizar los trabajos.

Atentamente

ARQ.ELADIO FRANCO NAVONI
Fiscal

P.S.M. Ingeniería

Esteban C. Ortega Figueredo

* Construcción de Edificios.
* Instalaciones eléctricas, electromecánicas y electrónicas.
* Otras actividades especializadas de construcción N.C.P
* Construcción de proyectos de servicios públicos.

Crisóstomo Centurión N° 138 e/ Genaro Rodríguez y Carmen Peña - Tel.: (0294) 221 501 — Itauguá Paraguay

TIMBRADO N° 13724903
Fecha Inicio Vigencia: 29/10/2019
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2020
RUC. 651692 - 0

FACTURA

001-001 N° 0000857

FECHA DE EMISIÓN: 12 - 03 - 2020 | Condición de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ✓

RUC : 80000954 - 1 | NOTA DE REMISIÓN N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de La Ande

DIRECCIÓN: Padre Cardozo N° 355 - Asuncion TEL.: 021 209.090

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1 gl	Desm. de Un Evap. AA tipo Split 36.000 BTU/h, Prov. y mont. cañeria del gas refrig. Con su regp. Aisl. Provision de Conduct. de mando y Fuerza, Mont U. Condensadora. y U. Evaporadora, Cambio de Capacitor UC. recarga de gas y Puesto. en Marcha	1.200.000			1.200.000
VALOR PARCIAL					1.200.000
TOTAL A PAGAR	Un millón doscientos mil				1.200.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 109.091 TOTAL IVA: 109.091

TO PRINT de Amado Cabello A. R.U.C. 516051 - 0 Hab. 1622
Tacuari 1273 c/ Simón Bolivar - Cel.: (0982) 289050 / Tel. 021 372069 - Asunción
801 al 900 Octubre 2019

* Original: Comprador * Triplicado: Archivo
* Copia: Contabilidad

P.S.M. Ingeniería

Esteban C. Ortega Figueredo

* Construcción de Edificios.
* Instalaciones eléctricas, electromecánicas y electrónicas.
* Otras actividades especializadas de construcción N.C.P
* Construcción de proyectos de servicios públicos.

Crisóstomo Centurión N° 138 e/ Genaro Rodríguez y Carmen Peña - Tel.: (0294) 221 501 — Itauguá Paraguay

TIMBRADO N° 13724903
Fecha Inicio Vigencia: 29/10/2019
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2020
RUC. 651692 - 0

FACTURA

001-001 N° 0000858

FECHA DE EMISIÓN: 12 — 03 - 2020 | Condición de Venta: CONTADO [ ] CREDITO [✓]

RUC: 80 000 954-1 | NOTA DE REMISIÓN N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande

DIRECCIÓN: Padre Cardozo N° 355 - Asunción | TEL.: 021 209 090

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
1 gl	Desm. de Cortina 6,80x2,10 m				
	Lavado y Planchado, Prov. de				
	Accesorios para el func. normal				
	y montaje de la Cortina	730.000			730.000
20 ml	Provisión de Zocalo de madera	29.000			580.000
20 ml	Pintura de Zocalo de madera	8.000			160.000
1 Un	Artefacto tipo Plafón de Halog. led	510.000			510.000
VALOR PARCIAL					1.980.000
TOTAL A PAGAR	Un millón, novecientos ochenta mil-				1.980.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 180.000 TOTAL IVA: 180.000

TO PRINT de Amado Cabello A. R.U.C. 516051 - 0 Hab. 1622
Tacuari 1273 c/ Simón Bolivar - Cel.: (0982) 289050 / Tel. 021 372069 - Asunción
801 al 900 Octubre 2019

* Original: Comprador * Copia: Contabilidad * Triplicado: Archivo