ANDE

LPN ANDE N° CM1392/2018
ITEM : 16.2 - CURUGUATY

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: INGELMEC S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente Curuguaty

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° CM1392/2

N°: CSE/DR/CAN6/CM1392/2018/2020/000028

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**1.447.000**
Mes / Año :	5/ 2020

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/CAN6/CM1392/2018/2020/000038	4,2620	0,0000	41,7130	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	45,9750
2	OET/DR/CAN6/CM1392/2018/2020/000039	0,0000	1,5000	0,1320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6320
	Total =	4,2620	1,5000	41,8450	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	47,607000

Total HHP:	47,607000
Total Mano de Obra G.:	68.887.329
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	4.341
Total Reajuste con IVA G.:	206.662
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.824.175
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	5.775.000
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**76.693.166**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Luis P. Cabral Reg. N° 6837 Categ. B Representante Técnico	Jefe Unidad Administrativa: Cabrera Jefe UNIDAD CAN 6
Firma:	Firma:
Fecha: ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.