Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020004644

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Fecha Impresión: 13.06.2024
Impreso por: ASU05388

Proveedor/Contratista: CONSORCIO P.I.C. (1000001206)	DO/UA - Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras
Dirección: INGAVI ESQ PLATANILLO **RUC:** 80125984-3 **Email:** licitaciones@icisa.com.py **Télefono:** 021 513554	**Fecha Emisión OE:** 29.05.2024 **Nro Contrato SAP:** 3060000008 **Nro Contrato ANDE:** 8757/2022 **Fecha de Envío por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 29.05.2024

SE SOLICITA PROVEER LOS ITEMS DESCRITOS SEGÚN CONTRATO DE LA LPI NRO 1551/2021 - 'Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central y Cordillera, con Provisión Total de Materiales - FASE II' con ID de PAC: 376534

Lote	Item	Material SAP	Denominación	Cantidad	UM	Lugar de Entrega	Precio Unit O.E. PYG (Iva incluido)	Precio O.E. PYG (Iva incluido)
6	1		Item 4- Obras CP	504,320	M	Metropolitana-Oficina Central	296.936	149.750.764
6	2		Item 5- Obras CP	3.453,620	M	Metropolitana-Oficina Central	294.830	1.018.230.785
6	3		Item 6- Obras CP	80	M	Metropolitana-Oficina Central	293.020	23.441.600
6	4		Item 16- Obras CP	19,200	M	Metropolitana-Oficina Central	142.968	2.744.986
6	5		Item 18- Obras CP	4.617,250	M	Metropolitana-Oficina Central	127.602	589.170.335
6	6		Item 19- Obras CP	80,500	M	Metropolitana-Oficina Central	125.097	10.070.309
6	7		Item 24- Obras CP	29,200	M	Metropolitana-Oficina Central	85.008	2.482.234
TOTAL IVA INCLUIDO:								1.795.891.013

Observaciones: Certificado de Mano de Obra N°5, correspondiente al mes de marzo de 2024.