**ANDE**

# ANEXO " O "

## - Mejoras -



| Empresa Contratista: INGELMEC S.R.L. | Unidad Adm.Ejecutante: Sección Servicio de Atención al Cliente Curuguaty |
|---|---|

## RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1392/2018

N°: CSE/DR/CAN6/1392/2018/2019/000022

| | |
|---|---|
| Modalidad : | HHP1 |
| Precio Unitario HHP con IVA (G.) : | **1,447,000** |
| Mes / Año : | 8 / 2019 |

| ITEM | O.E.T. N° | HHP | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M.T. | P.D. | B.T. | A.P. | SUB | Lineas Vivas M.T. | AP 10 m. Brazo Largo | AP 15 m. Brazo Largo |
| 1 | OET/DR/CAN6/1392/2018/2019/000073 | 1.0214 | 1.2000 | 9.5520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | OET/DR/CAN6/1392/2018/2019/000074 | 16.2195 | 3.0000 | 4.1030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | OET/DR/CAN6/1392/2018/2019/000075 | 0.0000 | 3.4000 | 11.2130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | OET/DR/CAN6/1392/2018/2019/000076 | 0.0000 | 3.0000 | 2.9970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | OET/DR/CAN6/1392/2018/2019/000078 | 5.0965 | 6.0000 | 5.3418 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | OET/DR/CAN6/1392/2018/2019/000079 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | Total = | 22.3374 | 16.6000 | 37.8058 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| | |
|---|---|
| Total HHP: | 76.743200 |
| Total Mano de Obra G.: | 111,047,412 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 32,992 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 2,531,911 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 17,357,636 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | 0 |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | **130,936,959** |

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

| CONTRATISTA | ANDE |
|---|---|
| Representante Técnico: Luis R. Cabral Reg. N° ... Categ. B Representante Técnico | Jefe Unidad Administrativa: |
| Firma: | Firma: |
| Fecha: ...../...../..... | Fecha de Aprobación: ...../...../..... |

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 16/09/19 3.17 PM

Impreso Por: 2930 - ALFONSO PATIÑO, MARIA TERESA

Impreso en IP: 10.2.21.4

Sistema SMOD

# ANEXO " 01 "

| INGELMEC S.R.L. | SECC. DE SERV. DE ATENC. AL CLIENTE CTY. |
|---|---|

## RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - LPNº 1392/2018

[ ] Mantenimiento

[X] Mejoras

Precio Unitario HHP con IVA (G.):

| HHP 1 |
|---|
| 1.447.000 |
| ago-19 |

| | | | MEJORAS ( X ) | | MANTENIMIENTO ( ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | O.E.M. Nº [ ] / O.E.T. Nº [X] | Presupuesto Nº | P.D. (HHP) | M.T. (HHP) | B.T (HHP) | A.P. (HHP1) |
| 1 | 0073/2019 | 229.697 | 1,2000 | 1,0214 | 9,5520 | 0,0000 |
| 2 | 0074/2019 | 229.679 | 3,0000 | 16,2195 | 4,1030 | 0,0000 |
| 3 | 0075/2019 | 229.693 | 3,4000 | 0,0000 | 11,2130 | 0,0000 |
| 4 | 0076/2019 | 229.637 | 3,0000 | 0,0000 | 2,9970 | 0,0000 |
| 5 | 0078/2019 | 229.691 | 6,0000 | 5,0965 | 5,3418 | 0,0000 |
| 6 | 0079/2019 | 229.705 | 0,0000 | 0,0000 | 4,5990 | 0,0000 |
| | | | | | | |
| | | Total = | 16,6000 | 22,3374 | 37,8058 | 0,0000 |

| | |
|---|---|
| Total HHP: | 76,7432 |
| Precio Unitario HHP con IVA G.: | 1.447.000 |
| Total Mano de Obra G.: | 111.047.412 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 32.992 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 2.531.911 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 17.357.636 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | 130.936.959 |

| PROVEEDOR | ANDE |
|---|---|
| Representante Técnico: LUIS RAMON CABRAL | Jefe Unidad Administrativa: |
| C.I. N° 3.707.576 | |
| Firma: | Firma: |
| Fecha: 13/9/2019 | Fecha de Aprobación: |

L. Cabral
Cat. Categ. B
Asesor Técnico