Ministerio de JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Direccion de Obras e Infraestructura

ACTA DE INICIO N° 51/2022

Contratista: LAPACHO CONSTRUCCIONES DE GREGORIO VERA JARA

Contrato N° 23/2022 – ID N° 413.859

LPN N° 03/2022 "Mejoramiento y Reparación de Infraestructura"

Asunción, 28 de octubre del año 2022

Señores
LAPACHO CONSTRUCCIONES
Sargento Dure esq. D. González y Defensores del Chaco
Cnel. Bogado

Me dirijo a ustedes en referencia al Contrato N° 23 suscripto el 19 de setiembre del año 2022 entre esta Entidad y vuestra Empresa Contratista para la ejecución del Mejoramiento y Reparación de Infraestructura.

Por medio de la presente se imparte el Acta de Inicio para la ejecución de trabajos en la **Penitenciaría Regional de San Juan Bautista - Misiones** en los Sectores: **Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales - Mejoramiento del Sistema Cloacal – Obras Exteriores.**

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución tres días corridos posteriores a la recepción de esta Acta de Inicio, y la Empresa Contratista cuenta con un plazo de ejecución de **60 días corridos.**

Se adjunta Plano, Computo métrico y Presupuesto de monto aproximado o estimativo, sujeto a variación según necesidad Institucional durante la ejecución.
Sin otro motivo, me despido de ustedes atentamente.

MINISTERIO DE JUSTICIA – DIREC. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Arq. Jorge León López Moreira
Director de Obras e Infraestructura
(Administrador del Contrato – Cláusula N° 8 del Contrato)

Acuse de recibo

Empresa Contratista: Gregorio Vera Jara – Lapacho Construcciones – Tel. (0975) 604 963 – Cnel. Bogado - Py.

Nombre : Gregorio Vera Jara

C.I. N° : 1112.178

Fecha : 28/10/22

Gregorio Vera Jara – Lapacho Construcciones – Tel. (0975) 604 963 – Cnel. Bogado - Py.

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del original que tuve a la vista. Conste. .....

ELIZABETH MELGAREJO ACOSTA – Notaria y Escribana Pública – Registro N° 250 – Matr. Escribanía N° 1.015 – Cnel. Bogado - Paraguay