essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COMUNICACIÓN INTERNA CFC N° 096/2022

A : **GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCIÓN**

DE : **COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL**

REF : **Informe de Aprobación de Certificado de Obra**

FECHA : **20/07/2022**

Me dirijo a la Gerencia Comercial Gran Asunción, en relación a la Comunicación Interna **DONC/UCR 0079/2022**, correspondiente a los Trabajos ejecutados del **lote N° 2** de la **LPN 03/2021** según contrato de referencia **N° 56/2021**, **Certificado de Obra N°10** del mes de **JUNIO/2022**, presentado por la Empresa **DECO SRL**, a fin de aprobar los trabajos certificados y remitir el Acta de Recepción final, cuyo importe asciende a la suma de **Gs. 33.458.800** ***(guaraníes, Treinta y Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos)*** I.V.A. incluido.

Descripción	Cantidad de trabajos ejecutados	Cantidad de trabajos Fiscalizados	Porcentaje de Fiscalizados
Trabajo de Nueva Conexión, Cambio Ramal, Extensión/Regularización	75	34	45%

Del total de trabajo realizado correspondiente a las órdenes de trabajos incluidos en el presente certificado, la Coordinación de Fiscalización Comercial ha verificado in situ de forma aleatoria el 45% de los trabajos realizados según planilla de trabajos que se adjunta; correspondiente al lote N° 2 respectivamente.

Atentamente.

Lic. Alexander Ratcenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

-006-

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

EMPRESA CONTRATISTA	LOTE	MES	Presentación
DECO S.R.L.	2	Junio. 22	8/7/2022
		Monto Mínimo (Gs.)	733.344.450
CONTRATO Nº 56/2021		Monto Máximo (Gs.)	1.466.688.900

CERTIFICADO DE OBRA Nº 10 (Este certificado constituye ACTA DE RECEPCION PROVISORIA; Capítulo 4 Item 4.6)

Licitación Pública Nacional Nº 03/2021 "CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES,EXTENSIONES Y REGULIZACIONES E RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION HORIZONTAL DIGITAL, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, PERDIDA EN CAJA DE MEDIDOR, PERDIDA EN RAMAL DOMICILIARIO, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTO, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCION" ID 391.030.

Item	Descripción de los Trabajos	Unid.	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES			MONTOS (GS)		
				Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumuladas
1	Cambios o Independizaciòn de Ramales (3/4" y 1") longitud promedio 7,5 m.								
1.1	Tierra	ml.	29.000	-	-	-	-	-	-
1.2	Empedrado o Adoquín	ml.	31.000	16,50	-	16,50	511.500	-	511.500
1.3	Asfalto	ml.	48.000	122,20	-	122,20	5.865.600	-	5.865.600
1.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	68.000	-	-	-	-	-	-
1,5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	62.000	6,00	-	6,00	372.000	-	372.000
2	Construcción de Ramal de 3/4						-	-	-
2.1	Tierra	ml.	29.000	176,50	5,00	181,50	5.118.500	145.000	5.263.500
2.2	Empedrado o Adoquín	ml.	31.000	2.701,65	330,20	3.031,85	83.751.150	10.236.200	93.987.350
2.3	Asfalto	ml.	48.000	2.081,89	195,10	2.276,99	99.930.720	9.364.800	109.295.520
2.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	68.000	176,10	8,00	184,10	11.974.800	544.000	12.518.800
2,5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	62.000	702,50	46,40	748,90	43.555.000	2.876.800	46.431.800
3	Construcción de Ramal de 1"						-		
3.1	Tierra	ml.	29.000	-	-	-	-	-	-
3.2	Empedrado o Adoquin	ml.	31.000	44,30	6,00	50,30	1.373.300	186.000	1.559.300
3.3	Asfalto	ml.	48.000	23,00	-	23,00	1.104.000	-	1.104.000
3.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	68.000	-	-	-	-	-	-
3,5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	62.000	17,60	-	17,60	1.091.200	-	1.091.200
4	Construcción de Ramal de 2"						-		
4.1	Tierra	ml.	32.500	43,00	-	43,00	1.397.500	-	1.397.500
4.2	Empedrado o Adoquín	ml.	45.000	178,00	-	178,00	8.010.000	-	8.010.000
4.3	Asfalto	ml.	65.000	84,00	-	84,00	5.460.000	-	5.460.000
4.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	98.000	-	-	-	-	-	-
4.5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	62.000	12,00	-	12,00	744.000	-	744.000
5	Extensión / Regularización o Cambio de tubería de 2"								
5.1	Tierra	ml.	32.500	394,00	-	394,00	12.805.000	-	12.805.000
5.2	Empedrado o Adoquín	ml.	45.000	370,00	125,00	495,00	16.650.000	5.625.000	22.275.000
5.3	Asfalto	ml.	65.000	235,00	-	235,00	15.275.000	-	15.275.000
5.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	98.000	-	-	-	-	-	-
5.5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	62.000	13,00	-	13,00	806.000	-	806.000
6	Extensión / Regularización o Cambio de tubería de 4"						-		
6.1	Tierra	ml.	41.000	-	-	-	-	-	-

Hugo Ricardo Caceres Espinola
Socio Gerente
DECO S.R.L.

essap GOBIERNO NACIONAL *Paraguay de la gente*

DECO S.R.L.	2	Junio. 22	8/7/2022
		Monto Mínimo (Gs.)	733.344.450
CONTRATO Nº 56/2021		Monto Máximo (Gs.)	1.466.688.900

CERTIFICADO DE OBRA Nº 10 (Este certificado constituye ACTA DE RECEPCION PROVISORIA; Capítulo 4 Item 4.6)

Licitación Pública Nacional Nº 03/2021 "CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES,EXTENSIONES Y REGULIZACIONES E RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION HORIZONTAL DIGITAL, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, PERDIDA EN CAJA DE MEDIDOR, PERDIDA EN RAMAL DOMICILIARIO, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTO, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCION" ID 391.030.

Item	Descripción de los Trabajos	Unid.	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES			MONTOS (GS)		
				Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumuladas
6.2	Empedrado o Adoquín	ml.	60.000	-	-	-	-	-	-
6.3	Asfalto	ml.	78.000	-	-	-	-	-	-
6.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	110.000	-	-	-	-	-	-
6.5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	71.600	-	-	-	-	-	-
7	Instalación/Regularización/Cambio y Colocación de caja y accesorios								
7.1	Conexiones de 3/4", en piso y pared.	unidad	59.000	689,00	74,00	763,00	40.651.000	4.366.000	45.017.000
7.2	Conexiones de 1", en piso.	unidad	115.000	6,00	1,00	7,00	690.000	115.000	805.000
7.3	Conexiones de 2", en piso. Construcción de registro y colocaciòn de accesorios.	unidad	200.000	1,00	-	1,00	200.000	-	200.000
	TOTAL DEL CERTIFICADO						**357.336.270**	**33.458.800**	**390.795.070**

TOTAL CERTIFICADO (IVA INCLUIDO)	**33.458.800**
MONTO MAXIMO (GS)	**1.466.688.900**
SALDO DEL CONTRATO	**1.075.893.830**

FIRMA Y SELLO
EMPRESA CONTRATISTA

Hugo Ricardo Cáceres Espinola
Socio Gerente

DECO S.R.L.

-012-

essap ■ GOBIERNO ■ NACIONAL Paraguay de la gente

RESUMEN DE TRABAJOS REALIZADOS			LOTE	MES	Presentación
			2	Junio. 22	8/7/2022
Item	*RUBROS*	*Unidad medida*	*Cantidad Ejecutada*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	Cambios o Independizaciòn de Ramales (3/4" y 1") longitud promedio 7,5 m.				
1.1	Tierra	ml.	-	29.000	-
1.2	Empedrado o Adoquín	ml.	-	31.000	-
1.3	Asfalto	ml.	-	48.000	-
1.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	-	68.000	-
1,5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	-	62.000	-
2	Construcción de Ramal de 3/4				
2.1	Tierra	ml.	5,00	29.000	145.000
2.2	Empedrado o Adoquín	ml.	330,20	31.000	10.236.200
2.3	Asfalto	ml.	195,10	48.000	9.364.800
2.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	8,00	68.000	544.000
2,5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	46,40	62.000	2.876.800
3	Construcción de Ramal de 1"				
3.1	Tierra	ml.	-	29.000	-
3.2	Empedrado o Adoquín	ml.	6,00	31.000	186.000
3.3	Asfalto	ml.	-	48.000	-
3.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	-	68.000	-
3,5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	-	62.000	-
4	Construcción de Ramal de 2"				
4.1	Tierra	ml.	-	32.500	-
4.2	Empedrado o Adoquín	ml.	-	45.000	-
4.3	Asfalto	ml.	-	65.000	-
4.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	-	98.000	-
4.5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	-	62.000	-
5	Extensión / Regularización o Cambio de tubería de 2"				
5.1	Tierra	ml.	-	32.500	-
5.2	Empedrado o Adoquín	ml.	125,00	45.000	5.625.000
5.3	Asfalto	ml.	-	65.000	-
5.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	-	98.000	-
5.5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	-	62.000	-
6	Extensión / Regularización o Cambio de tubería de 4"				
6.1	Tierra	ml.	-	41.000	-
6.2	Empedrado o Adoquín	ml.	-	60.000	-
6.3	Asfalto	ml.	-	78.000	-
6.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	-	110.000	-
6.5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	-	71.600	-
7	Instalación/Regularización/Cambio y Colocación de caja y accesorios				
7.1	Conexiones de 3/4", en piso y pared.	unidad	74,00	59.000	4.366.000
7.2	Conexiones de 1", en piso.	unidad	1,00	115.000	115.000
7.3	Conexiones de 2", en piso. Construcción de registro y colocaciòn de accesorios.	unidad	-	200.000	-

TOTAL IVA INCLUIDO ***33.458.800***

Hugo Ricardo Caceres Espinola
Socio Gerente
ICO S.R.L.

- 013 -