ACTA DE MEDICIÓN Nº 1

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los veinte y ocho días del mes de setiembre del año dos mil veinte y uno, en vista de la ejecución parcial de los trabajos de la **CONTRATACION VIA EXCEPCION N°02/21 – CONTRATO Nº 43/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE - ID: 398204,** correspondiente al **LOTE 19 / REPARACION DE 6 AULAS, ESCUELA BASICA Nº2.981 SAN ANTONIO DE PADUA,** realizado por la Empresa **CONSTRUCTORA DMI.** El Arq. Javier Benitez y la Arq. Marlene Aguilera, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y la Arq. Laura Colman, en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS,** confirmando que los siguientes rubros han sido ejecutados conforme a las especificaciones técnicas y planilla de computo, exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este. Según el siguiente detalle: **HOJA: 1/2**

ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U. MED.	CANTIDAD ADJUDICADA	MEDICION CERTIFICADO 1	SALDO
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	un	1,00	0,00	1,00
2	Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y maderamen	m2	211,70	211,70	0,00
3	Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	6,00	6,00	0,00
4	Desmonte de ventanas tipo balancín y acarreo	un	15,00	0,00	15,00
5	Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	359,26	359,26	0,00
6	Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavacion	m3	1,29	1,29	0,00
7	Estructura de H° A°-Pilares de H° A°	m3	0,92	0,92	0,00
8	Estructura de H° A° Vigas de galeria y paredes	ml	0,42	0,00	0,42
9	Encadenados de HºAº	ml	21,05	0,00	21,05
10	Techo de chapas termoacusticas. Panel termico de laminas de acero galvanizado y prepintado, nucleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN.	m2	211,70	211,70	0,00
11	Revoque de pilares, vigas, encadenados	m2	1,10	1,10	0,00
12	Carpeta nueva	m2	359,26	359,26	0,00
13	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	329,26	300,00	29,26
14	Piso-Zocalo ceramico	ml	193,20	96,60	96,60
15	Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	41,70	0,00	41,70
16	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	6,00	0,00	6,00
17	Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	27,00	0,00	27,00
18	Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	27,00	0,00	27,00
19	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	224,80	0,00	224,80
20	Pintura al latex de viga cumbrera, encadenados en galeria y pilares	m2	1,10	0,00	1,10

14 OCT 2021
PAGADO

Ciudad del Este Municipalidad – Dirección de Obras Municipales

Javier O. Benitez G.
Arquitecto
Jefe Div. Obras Municipales
C.D.E.

Ciudad del Este Municipio – Dirección de Área Urbana

Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Dirección de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

Laura C. Colman R.
Arquitecta

Aclaración de Firma
Contratista

Aclaración de Firma
Fiscalización

CONSTRUCTORA
RUC: 3858240 - 6

93

ACTA DE MEDICIÓN Nº 1

CONTRATACION VIA EXCEPCION Nº 02/21 – CONTRATO Nº 43/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE - ID: 398204
LOTE 19 - REPARACION DE 6 AULAS, ESCUELA BASICA Nº2.981 SAN ANTONIO DE PADUA
HOJA: 2/2

ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U. MED.	CANTIDAD ADJUDICADA	MEDICION CERTIFICADO 1	SALDO
21	Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	30,00	0,00	30,00
22	Pintura de losa con base enduido al latex acrilico,	m2	211,70	0,00	211,70
23	Pintura polideportiva para escalones	m2	6,66	0,00	6,66
24	Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	29,00	0,00	29,00
25	Pintura polideportiva para rampa	m2	16,70	0,00	16,70
26	Provision y colocacion de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	30,00	0,00	30,00
27	Rampa de Hº p/salvar nivel	un	2,00	0,00	2,00
28	Baranda Metalica en rampa	ml	12,00	0,00	12,00
29	Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas	un	6,00	0,00	6,00
30	Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado (por aula)	un	6,00	0,00	6,00
31	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	Un.	24,00	0,00	24,00
32	Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	12,00	0,00	12,00
33	Limpieza gral	gl	1,00	0,00	1,00

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
14 OCT 2021
TESORERIA
PAGADO

Laura E. Colmán
Arquitecta
Aclaración de Firma
Contratista

Javier C. Benítez C.
Arquitecto
Jefe Div. Obras Municipales
Obras Municipales C.D.E.

Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E
Aclaración de Firma
Fiscalización