VISIÓN
"Ser una Institución independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble basada en la excelencia de sus valores y talentos, reconocida en el ámbito nacional e internacional"

ORDEN DE INICIO

Fecha de emisión:	02/08/2021
Fecha de inicio:	Grupo 1: 23/08/2021 Grupo 2: 02/08/2021
Área Técnica:	DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
CONTRATO N°:	28/2021
Proveedor:	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Referencia:	SERVICIOS TERCERIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY – ID N° 390122

Se suscribe el presente documento a fin de dar inicio a los SERVICIOS TERCERIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, que serán coordinados y verificados por la División Mantenimiento, dependiente del Departamento de Logística.

VIGENCIA

El plazo de vigencia del contrato es a partir del 2 de agosto del 2021 hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

El plazo de ejecución del servicio es a partir de la orden de inicio de cada grupo, por 27 meses para el grupo 1 y por 23 meses para el grupo 2.

OBSERVACION

La Contratista es responsable del cumplimiento del protocolo sanitario para prevención del contagio del COVID-19 para todo su personal.

POR EL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY:

GUSTAVO MOLAS
Mantenimiento
B.C.P.

SARA MIRANDA COLMÁN
Dpto. de Logística
Directora

POR RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

VICTOR JAVIER RITTER SIMON

MISION
"Preservar y velar por la estabilidad del valor de la moneda, promover la eficacia y estabilidad del sistema financiero"