ANDE

LPN ANDE N° 1392/2018
ITEM : 16.2 - CURUGUATY

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: INGELMEC S.R.L.

UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente Curuguaty

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1392/2018

N°: CSE/DR/CAN6/1392/2018/2019/000031

Modalidad : HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 1.447.000
Mes / Año : 9/2019

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/CAN6/1392/2018/2019/000080	4,2450	1,5000	2,3800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,1250
2	OET/DR/CAN6/1392/2018/2019/000085	4,2102	3,9000	2,5740	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,6842
3	OET/DR/CAN6/1392/2018/2019/000086	0,0000	5,4000	3,9038	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,3038
4	OET/DR/CAN6/1392/2018/2019/000087	2,2650	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2650
5	OET/DR/CAN6/1392/2018/2019/000088	17,4610	3,0000	4,5850	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0460
6	OET/DR/CAN6/1392/2018/2019/000089	0,0000	3,1500	1,1340	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,2840
7	OET/DR/CAN6/1392/2018/2019/000091	8,3640	3,9000	3,3610	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,6250
8	OET/DR/CAN6/1392/2018/2019/000095	0,0000	0,0000	14,1448	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,1448
9	OET/DR/CAN6/1392/2018/2019/000097	3,6235	0,0000	6,0360	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,6595
	Total =	40,1687	20,8500	38,1186	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	99,137300

Total HHP:	99,137300
Total Mano de Obra G.:	143.451.673
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	32.992
Total Reajuste con IVA G.:	3.270.738
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	22.205.821
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**168.928.232**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Luis R. Cabral Reg. N° 6837 Categ. B Representante Técnico	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 28/11/19 2.24 PM
Impreso Por: 2930 - ALFONSO PATIÑO, MARIA TERESA
Impreso en IP: 10.2.21.4
Sistema SMOD

ANEXO " 01 "

INGELMEC S.R.L.	SECC. DE SERV. DE ATENC. AL CLIENTE CTY.

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - LPNº 1392/2018

[ ] Mantenimiento

[X] Mejoras

Precio Unitario HHP con IVA (G.): HHP 1 — 1.447.000 — sept-19

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS (X) P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO ( ) B.T (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0080/2019	229.688	1,5000	4,2450	2,3800	0,0000
2	0085/2019	229.686	3,9000	4,2102	2,5740	0,0000
3	0086/2019	229.664	5,4000	0,0000	3,9038	0,0000
4	0087/2019	229.711	0,0000	2,2650	0,0000	0,0000
5	0088/2019	229.645	3,0000	17,4610	4,5850	0,0000
6	0089/2019	229.714	3,1500	0,0000	1,1340	0,0000
7	0091/2019	229.696	3,9000	8,3640	3,3610	0,0000
8	0095/2019	229.717	0,0000	0,0000	14,1448	0,0000
9	0097/2019	229.720	0,0000	3,6235	6,0360	0,0000
		Total =	20,8500	40,1687	38,1186	0,0000

Total HHP:	99,1373
Precio Unitario HHP con IVA G.:	1.447.000
Total Mano de Obra G.:	143.451.673
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	32.992
Total Reajuste con IVA G.:	3.270.738
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	22.205.821
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	168.928.232

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: LUIS RAMON CABRAL	Jefe Unidad Administrativa:
C.I. Nº 3.707.576 — Luis R. Cabral — Reg. Nº 6837 Categ. B — Representante Técnico	
Firma:	Firma:
Fecha: 17/10/2019	Fecha de Aprobación: