MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO - MISIONES
Lic. Cristina Ayala
Del Pueblo y para el Pueblo
PERIODO
2021 - 2025
078223 2446
078223 2581
Mcal. López Esq/ San Roque González de Santa Cruz.
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

ORDEN DE INICIO
NOTA N° : 01/23-CE 02-23

San Ignacio Misiones, 26 de mayo de 2023

Señores
TP1- INGENIERIA SRL
Calle Gral. Diaz N° :9999 c / Santo Domingo – Ciudad de Luque

REF: Contrato N° : 10/2023 de fecha 05/12/22 para la "CONSTRUCCION Y REPARACION DE MURO DE CONTENCION DE PBC" C.E. N° : 02/2023 ID N° : 431.886

Me dirijo a usted con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la contratante Municipalidad de San Ignacio Misiones para la ejecución de la obra; "CONSTRUCCION Y REPARACION DE MURO DE CONTENCION DE PBC" Habiéndose cumplido con lo establecido en la cláusula N° :9 (nueve) de las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo con la cláusula N° :7 (siete)del contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de 30 (treinta) días calendario

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 30 de mayo del año 2023.

Sin otro particular, me despido de usted atentamente

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal de Obra

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

Acuse de recibo
Empresa contratista:
Nombre:
CI N°
Fecha:

Escaneado con CamScanner