ORDEN DE INICIO

Fecha de Emisión:	01/12/2022
Fecha de Inicio:	05/12/202
Área Técnica:	DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
CONTRATO N°:	101/2022
Proveedor:	VILLANUEVA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.R.L
Referencia:	CONTRATO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES EL COMPLEJO BCP – LPN N° 34/2022.

Se suscribe el presente documento a fin de dar inicio a los

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES EL COMPLEJO BCP

LOTE 3: MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL, SALA DE CONVENCIONES Y TEATRO.

Adjudicado según **Resolución N°4, Acta N° 64 de fecha 8 de noviembre de 2022**. Los trabajos serán coordinados y verificados por la División Mantenimiento, dependiente del Departamento de Logística; dando cumplimiento a la CLAUSULA N° 7 - VIGENCIA DEL CONTRATO, del Contrato suscrito entre el Banco Central del Paraguay y la empresa **VILLANUEVA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.R.L.** El plazo del servicio es de **90 (noventa)** días a partir de la fecha de inicio de la presente Orden, siendo la vigencia del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones, con el otorgamiento de la Recepción Definitiva.

Ing. GUSTAVO MOLAS
Mantenimiento
B.C.P.

Arq. TERESA SCHREIBER
División Mantenimiento
Jefa

SARA MIRANDA COLMÁN
Dpto. de Logística
Directora

POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

Ing. Dario Villanueva
Villanueva Ing.
& Servicios

POR VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.