MAFADO
CONSTRUCTORA

Asunción, 12 de Julio de 2022.

**Señores**
**Comisión Nacional de Telecomunicaciones**
**CONATEL**
**Ing. Juan Carlos Duarte Duré**
**Presidente del Directorio**
**Presente. -**

Ref.: Pago Trabajos finalizados según acta de recepción definitiva en el marco del llamado LPN SBE 12/2020 – ID Nº385.527

Por la presente me dirijo a usted para solicitar que el pago de las siguientes Facturas Créditos acompañadas de sus respectivas Nota de crédito; solicitamos sean transferidas a la Cuenta Corriente del Banco Basa Nº 10002068/0 a nombre de MAFADO S.A. con RUC 80078781-1 según detalle:

Nº 001-002-0000900 correspondiente a la Orden de Servicio 09/UOMF/DA/2022
Nota de crédito N° 001-002-0000164
Nº 001-002-0000901 correspondiente a la Orden de Servicio 09/UOMF/DA/2022
Nota de crédito N° 001-002-0000165
Nº 001-002-0000902 correspondiente a la Orden de Servicio 05/UOMF/DA/2021
Nota de crédito N° 001-002-0000166
Nº 001-002-0000903 correspondiente a la Orden de Servicio 05/UOMF/DA/2021
Nota de crédito N° 001-002-0000167
Nº 001-002-0000904 correspondiente a la Orden de Servicio 05/UOMF/DA/2021
Nota de crédito N° 001-002-0000168
Nº 001-002-0000905 correspondiente a la Orden de Servicio 05/UOMF/DA/2021
Nota de crédito N° 001-002-0000169
Nº 001-002-0000906 correspondiente a la Orden de Servicio 05/UOMF/DA/2021
Nota de crédito N° 001-002-0000170
Nº 001-002-0000907 correspondiente a la Orden de Servicio 05/UOMF/DA/2021
Nota de crédito N° 001-002-0000171
Nº 001-002-0000909 correspondiente a la Orden de Servicio 05/UOMF/DA/2021
Nota de crédito N° 001-002-0000172
Nº 001-002-0000910 correspondiente a la Orden de Servicio 08/UOMF/DA/2022
Nota de crédito N° 001-002-0000173

MAFADO

Dirección: Auditores del chaco 169 c/ Santísima Trinidad. Asunción, Paraguay.
Teléfono: 021 326 5422 – 021 284050/1
Email: info@mafado.com.py

MAFADO
CONSTRUCTORA

Adjuntamos los siguientes documentos:

- Ordenes de Servicios
- Planillas de Computo y Presupuesto
- Certificados de Obra
- Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT)
- Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social (IPS)
- Constancia de Registro de Prestadores de Servicios (REPSE)
- Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS)
- Formulario de Identificación del Personal (FIP)

Además, autorizo al Sr. Héctor Fabián Delgadillo López con número de cédula de identidad Nº 3.913.972 y la Sra. Reveca Giménez con C.I N° 3.386.619 a realizar las gestiones correspondientes al cobro de dicha factura.

Aprovecho la oportunidad de saludarlo muy atentamente.

Lic. Hugo Ibarrola
Administración
MAFADO S.A.

MAFADO
Sociedad Anónima

MESA DE ENTRADA
12 JUL 2022
CONATEL

Dirección: Auditores del chaco 169 c/ Santísima Trinidad. Asunción, Paraguay.
Teléfono: 021 326 5422 - 021 284050/1
Email: info@mafado.com.py

3

# MAFADO
SOCIEDAD ANONIMA

**CONSTRUCCIONES EN GENERAL**

Telf.: (021) 284 050
*Auditores de la Guerra del Chaco Nº 169*
*c/ Stma. Trinidad - Asunción - Paraguay*
E-mail: mafadosa@gmail.com

**TIMBRADO Nº: 15611491**
Fecha Inicio Vigencia: 06/05/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
**RUC.: 80078781 - 1**
**FACTURA**
Nº 001-002-0000900

FECHA DE EMISIÓN: 11 de Julio del 2022 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

R.U.C.: 80014036-2 | TELÉFONO:

NOTA DE REMISIÓN N°: | DIRECCIÓN:

| Cant. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA Exentas | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 85,00 | De techos de tejas con tejuelones y/o tejuelitas con maderamen | 16.804. | | | 1.428.340 |
| 3,00 | Cambio de inodoro | 623480 | | | 1.870440 |
| 1,00 | Cambio de lavatorio | 337.900 | | | 337.900 |
| 4,00 | Provisión y colocación de ducha eléctrica con griferías y Kits de instalación | 322.063 | | | 1.288.252 |
| 85,00 | Mantenimiento, Reparación y Aislación de techo cerámico | 121.357 | | | 10.315.345 |
| 48,00 | Revoques en mamposterías interior filtrado | 36.408 | | | 1.747.584 |
| 48,00 | Revoques en mamposterías exterior filtrado | 30.806 | | | 1.478.688 |
| | Sub - Totales: | | | | 18.466.549 |

TOTAL A PAGAR en Guaraníes: Dieciocho millones cuatrocientos sesenta y seis mil quinientos cuarenta y nueve — 18.466.549

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 1.678.777 # TOTAL IVA: 1.678.777 #

GRÁFICA E.M.E. de Vidal D.Barrios G. RUC.: 2450942-6 - Habilitación Nº 1711
Jose A. y Castro c/ Artigas N°314 - M.R.Alonso - Tel.: 761 671 - Cel.: (0981) 609 050
5 Tal. (50 x 3) del 00876 al 001125 - Mayo/ 2022.

**Original:** Cliente
**Duplicado:** Arch. Tributario
**Triplicado:** Contabilidad (No válido p/ Créd. Fiscal)

4

# MAFADO
**SOCIEDAD ANONIMA**

## CONSTRUCCIONES EN GENERAL

Telf.: (021) 284 050
*Auditores de la Guerra del Chaco Nº 169*
*c/ Stma. Trinidad - Asunción - Paraguay*
E-mail: mafadosa@gmail.com

**TIMBRADO Nº: 15611491**
Fecha Inicio Vigencia: 06/05/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
**RUC.: 80078781 - 1**
# FACTURA
Nº 001-002-0000901

FECHA DE EMISIÓN: 11 de Julio del 2022 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Comision Nacional de Telecomunicaciones

R.U.C.: 80014036 - 2 | TELÉFONO:

NOTA DE REMISIÓN Nº: | DIRECCIÓN:

| Cant. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Exentas | 5% | 10% |
| 48,00 | Pintura látex para exterior con enduido | 45.780 | | | 2.197.440 |
| 48,00 | Pintura látex para interior con enduido | 51.230 | | | 2.459.040 |
| 85,00 | Pintura de techo al barniz | 28.939 | | | 2.459.815 |
| 16,00 | Pintura de Aberturas al látex | 41.420 | | | 662.720 |
| 340,00 | Pintura de Mampostería tipo epoxi | 82.150 | | | 27.931.000 |
| 375,00 | Retiro de escombro y limpieza final | 7.469 | | | 2.800.875 |
| 11,00 | Membrana aislante de 1m x 10m como mínimo | 420.082 | | | 4.620.902 |
| 4,00 | Puerta Placa (0,80x2,10m) - Planta | 763.000 | | | 3.052.000 |
| | | | | | |
| Sub - Totales: | | | | | 46.183.792 |
| TOTAL A PAGAR en Guaranies: cuarenta y seis millones ciento ochenta y tres mil setecientos noventa y dos | | | | | 46.183.792 |

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 4.198.527 TOTAL IVA: 4.198.527

GRÁFICA E.M.E. de Vidal D.Barrios G. RUC.: 2450942-6 - Habilitación Nº 1711
Jose A. y Castro c/ Artigas N°314 - M.R.Alonso - Tel.: 761 671 - Cel.: (0981) 609 050
5 Tal. (50 x 3) del 00876 al 001125 - Mayo/ 2022.

**Original:** Cliente
**Duplicado:** Arch. Tributario
**Triplicado:** Contabilidad (No válido p/ Créd. Fiscal)

7

# MAFADO
SOCIEDAD ANONIMA

## CONSTRUCCIONES EN GENERAL

Telf.: (021) 284 050
*Auditores de la Guerra del Chaco Nº 169*
*c/ Stma. Trinidad - Asunción - Paraguay*
E-mail: mafadosa@gmail.com

**TIMBRADO Nº: 15611491**
Fecha Inicio Vigencia: 06/05/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
**RUC.: 80078781 - 1**
**FACTURA**
**Nº 001-002-0000902**

FECHA DE EMISIÓN: 11 de Julio del 2022 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Comision Nacional de Telecomunicaciones

R.U.C.: 80014036-2 | TELÉFONO:

NOTA DE REMISIÓN Nº: | DIRECCIÓN:

| Cant. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Exentas | 5% | 10% |
| 256 | Demolición de revoque | 16.350 | | | 4.169.250 |
| 81 | Demolición de piso en general | 21.800 | | | 1.765.800 |
| 129 | Demolición de Azulejos | 21.800 | | | 2.812.200 |
| 70 | Demolición de zocalos | 13.080 | | | 915.600 |
| 3 | Demolición de aberturas de madera | 15.260 | | | 45.780 |
| 13 | Demolición de artefactos sanitarios | 29.430 | | | 382.590 |
| 15 | Demolición de artefactos electricos | 21.800 | | | 327.000 |
| 1 | Desmonte de vidrio templado | 15.805 | | | 15.805 |
| 2 | Demolición de mesadas de granito | 18.204 | | | 36.408 |
| 2 | Desmonte de espejos en baños | 20.538 | | | 41.076 |
| Sub - Totales: | | | | | 10.511.509 |
| TOTAL A PAGAR en Guaraníes: Diez millones quinientos once mil quinientos nueve | | | | | 10.511.509 |

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 955.592 | TOTAL IVA: 955.592

GRÁFICA E.M.E. de Vidal D.Barrios G. RUC.: 2450942-6 - Habilitación Nº 1711
Jose A. y Castro c/ Artigas Nº314 - M.R.Alonso - Tel.: 761 671 - Cel.: (0981) 609 050
5 Tal. (50 x 3) del 00876 al 001125 - Mayo/ 2022.

**Original:** Cliente
**Duplicado:** Arch. Tributario
**Triplicado:** Contabilidad.(No válido p/ Créd. Fiscal)

8

# MAFADO
SOCIEDAD ANONIMA

**CONSTRUCCIONES EN GENERAL**

Telf.: (021) 284 050
*Auditores de la Guerra del Chaco Nº 169*
*c/ Stma. Trinidad - Asunción - Paraguay*
E-mail: mafadosa@gmail.com

**TIMBRADO Nº: 15611491**
Fecha Inicio Vigencia: 06/05/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
**RUC.: 80078781 - 1**
**FACTURA**
Nº 001-002-0000903

FECHA DE EMISIÓN: 11 de Julio del 2022 — CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Comision Nacional de Telecomunicaciones

R.U.C.: 80014036-8. — TELÉFONO:

NOTA DE REMISIÓN Nº: — DIRECCIÓN:

| Cant. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Exentas | 5% | 10% |
| 10 | Reparación de Piso Hº Aº | 270.320 | | | 2.703.200 |
| 8 | Reparaciones de Registros cloacales y pluviales 60x60 | 146.562 | | | 293.124 |
| 38 | Reparación de cañería de Provisión de Agua por perdida de Agua | 125.350 | | | 4.763.300 |
| 3 | Mantenimiento de duchas electricas | 26.606 | | | 79.818 |
| 6 | Provisión y colocación de espejo del baño | 237.620 | | | 1.425.720 |
| 15 | Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente | 97.555 | | | 1.463.325 |
| 4 | Cambio de inodoro | 623.480 | | | 2.493.920 |
| Sub - Totales: | | | | | 13.222.407 |
| TOTAL A PAGAR en Guaranies: Trece millones doscientos veintidos mil cuatrocientos siete | | | | | 13.222.407 |

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 1.202.037 TOTAL IVA: 1.202.037

GRÁFICA E.M.E. de Vidal D.Barrios G. RUC.: 2450942-6 - Habilitación Nº 1711
Jose A. y Castro c/ Artigas Nº314 - M.R.Alonso - Tel.: 761 671 - Cel.: (0981) 609 050
5 Tal. (50 x 3) del 00876 al 001125 - Mayo/ 2022.

**Original:** Cliente
**Duplicado:** Arch. Tributario
**Triplicado:** Contabilidad.(No válido p/ Créd. Fiscal)

9

**MAFADO**
**SOCIEDAD ANONIMA**

**CONSTRUCCIONES EN GENERAL**

**Telf.:** (021) 284 050
*Auditores de la Guerra del Chaco Nº 169*
*c/ Stma. Trinidad - Asunción - Paraguay*
**E-mail:** mafadosa@gmail.com

**TIMBRADO Nº: 15611491**
Fecha Inicio Vigencia: **06/05/2022**
Fecha Fin Vigencia: **31/05/2023**
**RUC.: 80078781 - 1**

# FACTURA

**Nº 001-002-0000904**

FECHA DE EMISIÓN: 11 de Julio del 2022 | **CONDICIÓN DE VENTA:** CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Comision. Nacional de Telecomunicaciones.

R.U.C.: 800140 36 - 2 | TELÉFONO:

NOTA DE REMISIÓN Nº: | DIRECCIÓN:

| Cant. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Exentas | 5% | 10% |
| 240 | Provisión y colocación de mesada de granito incluye zocalos y pollerón para baños | 1.471.500 | | | 3.531.600 |
| 1 | Provisión y colocación de ventana de vidrio templado de 8mm | 899.250 | | | 899.250 |
| 5 | Instalación de agua corriente interna de inodoro | 252.050 | | | 1.260.250 |
| 2 | Instalación de agua corriente interna de mingitorio | 252.050 | | | 504.100 |
| | | | | | |
| **Sub - Totales:** | | | | | 6.195.200 |
| **TOTAL A PAGAR en Guaraníes:** seis millones ciento noventa y cinco mil doscientos. | | | | | 6.195.200 |

**LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)** | **(10%)** 563.200 ₲ | **TOTAL IVA:** 563.200 ₲

**GRÁFICA E.M.E.** de Vidal D.Barrios G. **RUC.: 2450942-6 - Habilitación Nº 1711**
Jose A. y Castro c/ Artigas N°314 - M.R.Alonso - **Tel.: 761 671 - Cel.: (0981) 609 050**
5 Tal. (50 x 3) del 00876 al 001125 - Mayo/ 2022.

**Original:** Cliente
**Duplicado:** Arch. Tributario
**Triplicado:** Contabilidad (No válido p/ Créd. Fiscal)

10

# MAFADO
**SOCIEDAD ANONIMA**

**CONSTRUCCIONES EN GENERAL**

Telf.: (021) 284 050
*Auditores de la Guerra del Chaco Nº 169*
*c/ Stma. Trinidad - Asunción - Paraguay*
E-mail: mafadosa@gmail.com

**TIMBRADO Nº: 15611491**
Fecha Inicio Vigencia: 06/05/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
**RUC.: 80078781 - 1**
**FACTURA**
**Nº 001-002-0000905**

FECHA DE EMISIÓN: 11 de Julio del 2022.
CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
R.U.C.: 800 14036-2 TELÉFONO:
NOTA DE REMISIÓN N°: DIRECCIÓN:

| Cant. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA Exentas | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Instalación de agua corriente interna de lavatorio | 252.050 | | | 1.008.200 |
| 4 | Instalación de agua corriente interna de ducha | 177.368 | | | 709.472 |
| 2 | Perforación de mesadas de granito | 82.150 | | | 164.300 |
| 2 | Mantenimiento y equilibrio de carga y tablero electrico seccional | 322.063 | | | 644.126 |
| 15 | Provision e instalación equipo de luz para interior tipo led spot circular de 18w-voltage 85-265V y lumen de 6.500 | 348.800 | | | 5.232.000 |
| Sub - Totales: | | | | | 7.758.098 |
| TOTAL A PAGAR en Guaraníes: | Siete millones setecientos cincuenta y ocho mil noventa y ocho. | | | | 7.758.098 |

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 705.282 ₲ TOTAL IVA: 705.282 ₲

GRÁFICA E.M.E. de Vidal D.Barrios G. RUC.: 2450942-6 - Habilitación Nº 1711
Jose A. y Castro c/ Artigas N°314 - M.R.Alonso - Tel.: 761 671 - Cel.: (0981) 609 050
5 Tal. (50 x 3) del 00876 al 001125 - Mayo/ 2022.

**Original:** Cliente
**Duplicado:** Arch. Tributario
**Triplicado:** Contabilidad (No válido p/ Créd. Fiscal)

11

# MAFADO
SOCIEDAD ANONIMA

**CONSTRUCCIONES EN GENERAL**

Telf.: (021) 284 050
*Auditores de la Guerra del Chaco Nº 169*
*c/ Stma. Trinidad - Asunción - Paraguay*
E-mail: mafadosa@gmail.com

**TIMBRADO Nº: 15611491**
Fecha Inicio Vigencia: 06/05/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
**RUC.: 80078781 - 1**
**FACTURA**
**Nº 001-002-0000906**

FECHA DE EMISIÓN: 11 de Julio del 2022 — CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

R.U.C.: 80014036-2 — TELÉFONO:

NOTA DE REMISIÓN N°: — DIRECCIÓN:

| Cant. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA Exentas | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | Aislación hidrofugas en revoques (dos capas) | 48.543 | | | 6.601.848 |
| 91 | Mantenimiento, Reparación y Aislación de Techo cerámico | 121.357 | | | 11.043.487 |
| 15 | Mantenimiento de techos planos y terraza con aislaciones para exterior o interior | 123.224 | | | 1.848.360 |
| 21 | Mantenimiento de canaleta embutida | 83.930 | | | 1.762.530 |
| 255 | Revoque Hidrofugo | 36.408 | | | 9.284.040 |
| 28 | Revoques de mampostería interior filtrado | 36.408 | | | 1.019.424 |
| Sub - Totales: | | | | | 31.559.689 |

TOTAL A PAGAR en Guaraníes: Treinta y un millones quinientos cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta y nueve — 31.559.689

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 2.869.063 TOTAL IVA: 2.869.063

GRÁFICA E.M.E. de Vidal D.Barrios G. RUC.: 2450942-6 - Habilitación Nº 1711
Jose A. y Castro c/ Artigas N°314 - M.R.Alonso - Tel.: 761 671 - Cel.: (0981) 609 050
5 Tal. (50 x 3) del 00876 al 001125 - Mayo/ 2022.

**Original:** Cliente
**Duplicado:** Arch. Tributario
**Triplicado:** Contabilidad.(No válido p/ Créd. Fiscal)

12

# MAFADO
SOCIEDAD ANONIMA

**CONSTRUCCIONES EN GENERAL**

Telf.: (021) 284 050
Auditores de la Guerra del Chaco Nº 169
c/ Stma. Trinidad - Asunción - Paraguay
E-mail: mafadosa@gmail.com

**TIMBRADO Nº: 15611491**
Fecha Inicio Vigencia: 06/05/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
**RUC.: 80078781 - 1**
**FACTURA**
Nº 001-002-0000907

FECHA DE EMISIÓN: 11 de Julio del 2022.
CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Comisión Nacional de Telecomunicaciones
R.U.C.: 80014036-2. TELÉFONO:
NOTA DE REMISIÓN Nº: DIRECCIÓN:

| Cant. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Exentas | 5% | 10% |
| 50 | Reparación de fisuras de mampostería con enrasillado de revoque | 54.500 | | | 2.725.000 |
| 81 | Cambio y colocación de Piso cerámico pelo | 95.920 | | | 7.769.520 |
| 129 | Cambio y colocación de azulejos | 143.880 | | | 18.560.520 |
| 1 | Cambio y colocación de vidrio templado | 562.078 | | | 562.078 |
| 90 | Pintura latex para exterior con enduido | 45.780 | | | 4.120.200 |
| 419 | Pintura latex para interior con enduido | 51.230 | | | 21.465.370 |
| 26 | Pintura de aberturas al látex | 41.420 | | | 1.076.920 |
| 146 | Pintura de mampostería a la silicona | 30.806 | | | 4.497.676 |
| Sub - Totales: | | | | | 60.777.284 |

TOTAL A PAGAR en Guaraníes: Sesenta millones setecientos setenta y siete mil doscientos ochenta y cuatro — 60.777.284 Gs

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 5.525.208 Gs TOTAL IVA: 5.525.208 Gs

GRÁFICA E.M.E. de Vidal D.Barrios G. RUC.: 2450942-6 - Habilitación Nº 1711
Jose A. y Castro c/ Artigas Nº314 - M.R.Alonso - Tel.: 761 671 - Cel.: (0981) 609 050
5 Tal. (50 x 3) del 00876 al 001125 - Mayo/ 2022.

Original: Cliente
Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad (No válido p/ Créd. Fiscal)

13

# MAFADO
SOCIEDAD ANONIMA

**CONSTRUCCIONES EN GENERAL**

Telf.: (021) 284 050
Auditores de la Guerra del Chaco Nº 169
c/ Stma. Trinidad - Asunción - Paraguay
E-mail: mafadosa@gmail.com

**TIMBRADO Nº: 15611491**
Fecha Inicio Vigencia: 06/05/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
**RUC.: 80078781 - 1**
**FACTURA**
Nº 001-002-0000909

FECHA DE EMISIÓN: 11 de Julio del 2022.
CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
R.U.C.: 800 14036-2. TELÉFONO:
NOTA DE REMISIÓN Nº: DIRECCIÓN:

| Cant. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA Exentas | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 352 | Retiro de escombros y limpieza final | 7.469 | | | 2.629.088 |
| 3 | Puerta Placa 0,80 x 2,10 Ml - Planta | 763.000 | | | 2.289.000 |
| Sub - Totales: | | | | | 4.918.088 |

TOTAL A PAGAR en Guaranies: Cuatro millones novecientos dieciocho mil ochenta y ocho — 4.918.088 ₲

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 447.099 ₲ TOTAL IVA: 447.099 ₲

GRÁFICA E.M.E. de Vidal D.Barrios G. RUC.: 2450942-6 - Habilitación Nº 1711
Jose A. y Castro c/ Artigas N°314 - M.R.Alonso - Tel.: 761 671 - Cel.: (0981) 609 050
5 Tal. (50 x 3) del 00876 al 001125 - Mayo/ 2022.

Original: Cliente
Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad (No válido p/ Créd. Fiscal)

21

# MAFADO
**SOCIEDAD ANONIMA**

**CONSTRUCCIONES EN GENERAL**

**Telf.:** (021) 284 050
*Auditores de la Guerra del Chaco Nº 169*
*c/ Stma. Trinidad - Asunción - Paraguay*
**E-mail:** mafadosa@gmail.com

**TIMBRADO Nº: 15611491**
Fecha Inicio Vigencia: **06/05/2022**
Fecha Fin Vigencia: **31/05/2023**
**RUC.: 80078781 - 1**

# FACTURA

**Nº 001-002-0000910**

FECHA DE EMISIÓN: 11 de Julio del 2022 | **CONDICIÓN DE VENTA:** CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

R.U.C.: 80014036-2 | TELÉFONO:

NOTA DE REMISIÓN Nº: | DIRECCIÓN:

| Cant. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Exentas | 5% | 10% |
| 15 | Cambio y colocación de polarizado espejado | 152.600 | | | 2.289.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub - Totales: | | | | | 2.289.000 ₲ |
| TOTAL A PAGAR en Guaraníes: Dos millones doscientos ochenta y nueve mil | | | | | 2.289.000 ₲ |

**LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)** **(10%)** 208.090 ₲ **TOTAL IVA:** 208.090 ₲

GRÁFICA E.M.E. de Vidal D.Barrios G. **RUC.: 2450942-6 - Habilitación Nº 1711**
Jose A. y Castro c/ Artigas N°314 - M.R.Alonso - **Tel.: 761 671 - Cel.: (0981) 609 050**
5 Tal. (50 x 3) del 00876 al 001125 - Mayo/ 2022.

**Original:** Cliente
**Duplicado:** Arch. Tributario
**Triplicado:** Contabilidad (No válido p/ Créd. Fiscal)

14

# MAFADO
SOCIEDAD ANONIMA

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

Telf.: (021) 284 050
Auditores de la Guerra del Chaco Nº 169
c/ Stma. Trinidad - Asunción - Paraguay
E-mail: mafadosa@gmail.com

TIMBRADO N°: 15611491
Fecha Inicio Vigencia: 06/05/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
RUC.: 80078781 - 1

## NOTA DE CREDITO

Nº001-002- 0000166

Fecha: 11 de Julio del 2022.

Señor (es): Comision. Nacional de Telecomunicaciones R.U.C.: 80014036-2

Dirección: Teléfono:

Comprobante de Venta Nº: 001-002-0000902. Fecha:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Descuento sobre factura. Nro. 001-002-0000902. | 2.102.302. | | | 2.102.302 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUB TOTAL: | | | | | 2.102.302. |

TOTAL A ACREDITAR: Dos millones ciento dos mil trescientos dos 2.102.302

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 191.118 TOTAL IVA: 191.118

GRÁFICA E.M.E. de Vidal Barrios.-RUC.:2450942-6 - Habilitación N° 1711
José A. y Castro c/ Artigas Nº 314 - M.R.Alonso - Telf: 761671 - Cel.:0981 609050
2 Tal.(50X3) del 00126 al 000225 - Mayo/2022.

ORIGINAL: Cliente. - DUPLICADO: Caja
TRIPLICADO: Arch.. Tributario

15

**MAFADO**
**SOCIEDAD ANONIMA**

**CONSTRUCCIONES EN GENERAL**

Telf.: (021) 284 050
*Auditores de la Guerra del Chaco Nº 169*
*c/ Stma. Trinidad - Asunción - Paraguay*
E-mail: mafadosa@gmail.com

**TIMBRADO Nº: 15611491**
Fecha Inicio Vigencia: 06/05/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
**RUC.: 80078781 - 1**

# NOTA DE CREDITO

**Nº001-002-** 0000167

Fecha: 11 de Julio del 2022.

Señor (es): Comisión Nacional de Telecomunicaciones R.U.C.: 800 14036-2.

Dirección: Teléfono:

Comprobante de Venta Nº: 001-002-0000903. Fecha:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Descuento sobre factura. Nº 001-002-0000903. | 2.644.481 | | | 2.644.481. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUB TOTAL: | | | | | 2.644.481 Gs |
| TOTAL A ACREDITAR: Dos millones seiscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y uno | | | | | 2.644.481 Gs |

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 240407 Gs TOTAL IVA: 240407 Gs

GRÁFICA E.M.E. de Vidal Barrios.-RUC.:2450942-6 - Habilitación N° 1711
José A. y Castro c/ Artigas Nº 314 - M.R.Alonso - Telf: 761671 - Cel.:0981 609050
2 Tal.(50X3) del 00126 al 000225 - Mayo/2022.

**ORIGINAL:** Cliente. - **DUPLICADO:** Caja
**TRIPLICADO:** Arch.. Tributario

16

# MAFADO
SOCIEDAD ANONIMA

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

Telf.: (021) 284 050
Auditores de la Guerra del Chaco Nº 169
c/ Stma. Trinidad - Asunción - Paraguay
E-mail: mafadosa@gmail.com

TIMBRADO N°: 15611491
Fecha Inicio Vigencia: 06/05/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
RUC.: 80078781 - 1

## NOTA DE CREDITO

Nº001-002- 0000168

Fecha: 11 de Julio del 2022.

Señor (es): Comisión Nacional de Telecomunicaciones R.U.C.: 80014036-2

Dirección: Teléfono:

Comprobante de Venta Nº: 001-002-0000904. Fecha:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Descuento sobre factura. Nº 001-002-0000904. | 1.239.040 | | | 1.239.040. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUB TOTAL: | | | | | 1.239.040 |
| TOTAL A ACREDITAR: un millón doscientos treinta y nueve mil cuarenta | | | | | 1.239.040. |

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 112.640 TOTAL IVA: 112.640

GRÁFICA E.M.E. de Vidal Barrios.-RUC.:2450942-6 - Habilitación N° 1711
José A. y Castro c/ Artigas Nº 314 - M.R.Alonso - Telf: 761671 - Cel.:0981 609050
2 Tal.(50X3) del 00126 al 000225 - Mayo/2022.

ORIGINAL: Cliente. - DUPLICADO: Caja
TRIPLICADO: Arch.. Tributario

17

# MAFADO
SOCIEDAD ANONIMA

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

Telf.: (021) 284 050
Auditores de la Guerra del Chaco Nº 169
c/ Stma. Trinidad - Asunción - Paraguay
E-mail: mafadosa@gmail.com

TIMBRADO Nº: 15611491
Fecha Inicio Vigencia: 06/05/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
RUC.: 80078781 - 1

## NOTA DE CREDITO

Nº001-002- 0000169

Fecha: 11 de Julio del 2022.

Señor (es): Comisión Nacional de Telecomunicaciones. R.U.C.: 80014036-2.

Dirección: Teléfono:

Comprobante de Venta Nº: 001-002-0000905 Fecha:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Descuento sobre factura Nro 001-002-0000905 | 1.551.620 | | | 1.551.620. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUB TOTAL: | | | | | 1.551.620 ₲ |
| TOTAL A ACREDITAR: Un millon quinientos cincuenta y un mil seiscientos veinte. | | | | | 1.551.620 ₲ |

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 141.056 ₲ TOTAL IVA: 141.056 ₲

GRÁFICA E.M.E. de Vidal Barrios.-RUC.:2450942-6 - Habilitación N° 1711
José A. y Castro c/ Artigas Nº 314 - M.R.Alonso - Telf: 761671 - Cel.:0981 609050
2 Tal.(50X3) del 00126 al 000225 - Mayo/2022.

ORIGINAL: Cliente. - DUPLICADO: Caja
TRIPLICADO: Arch.. Tributario

18

# MAFADO
SOCIEDAD ANONIMA

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

Telf.: (021) 284 050
Auditores de la Guerra del Chaco Nº 169
c/ Stma. Trinidad - Asunción - Paraguay
E-mail: mafadosa@gmail.com

TIMBRADO Nº: 15611491
Fecha Inicio Vigencia: 06/05/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
RUC.: 80078781 - 1

## NOTA DE CREDITO

Nº001-002- 0000170

Fecha: 11 de Julio del 2022.

Señor (es): Comisión Nacional de Telecomunicaciones. R.U.C.: 80014036-2.

Dirección: Teléfono:

Comprobante de Venta Nº: 001-002-0000906 Fecha:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Descuento sobre factura. Nº 001-002-0000906 | 6.311.938 | | | 6.311.938 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUB TOTAL: | | | | | 6.311.938 |
| TOTAL A ACREDITAR: Seis millones trescientos once mil novecientos treinta y ocho. | | | | | 6.311.938 ₡ |

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 573.813 ₡ TOTAL IVA: 573.813 ₡

GRAFICA EME
GRÁFICA E.M.E. de Vidal Barrios.-RUC.:2450942-6 - Habilitación N° 1711
José A. y Castro c/ Artigas Nº 314 - M.R.Alonso - Telf: 761671 - Cel.:0981 609050
2 Tal.(50X3) del 00126 al 000225 - Mayo/2022.

ORIGINAL: Cliente. - DUPLICADO: Caja
TRIPLICADO: Arch.. Tributario

19

**MAFADO**
**SOCIEDAD ANONIMA**

**CONSTRUCCIONES EN GENERAL**

Telf.: (021) 284 050
*Auditores de la Guerra del Chaco Nº 169*
*c/ Stma. Trinidad - Asunción - Paraguay*
E-mail: mafadosa@gmail.com

**TIMBRADO N°: 15611491**
Fecha Inicio Vigencia: 06/05/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
**RUC.: 80078781 - 1**

# NOTA DE CREDITO

**Nº001-002-0000171**

Fecha: 11. de Julio del 2022.

Señor (es): Comisión. Nacional de Telecomunicaciones. R.U.C.: 80014036-8.

Dirección: Teléfono:

Comprobante de Venta Nº: 001-002-0000907 Fecha:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Descuento sobre factura. Nro. 001-002-0000907 | 12.155.457 | | | 12.155.457. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUB TOTAL: | | | | | 12.155.457. |

TOTAL A ACREDITAR: Doce millones ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y siete — 12.155.457.

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 1.105.042 TOTAL IVA: 1.105.042

GRAFICA EMEC
GRÁFICA E.M.E. de Vidal Barrios.-RUC.:2450942-6 - Habilitación N° 1711
José A. y Castro c/ Artigas N° 314 - M.R.Alonso - Telf: 761671 - Cel.:0981 609050
2 Tal.(50X3) del 00126 al 000225 - Mayo/2022.

**ORIGINAL:** Cliente. - **DUPLICADO:** Caja
**TRIPLICADO:** Arch.. Tributario

20

**MAFADO**
**SOCIEDAD ANONIMA**

**CONSTRUCCIONES EN GENERAL**

Telf.: (021) 284 050
*Auditores de la Guerra del Chaco Nº 169*
*c/ Stma. Trinidad - Asunción - Paraguay*
E-mail: mafadosa@gmail.com

TIMBRADO N°: 15611491
Fecha Inicio Vigencia: 06/05/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
RUC.: 80078781 - 1

# NOTA DE CREDITO

Nº001-002- 0000172

Fecha: 11. de Julio del 2022.

Señor (es): Comisión Nacional de Telecomunicaciones R.U.C.: 80014036-2.

Dirección: Teléfono:

Comprobante de Venta Nº: 001-002-0000909. Fecha:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Descuento sobre factura. Pto. 001-002-0000909. | 983.618 | | | 983.618. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUB TOTAL: | | | | | 983.618. |

TOTAL A ACREDITAR: Novecientos ochenta y tres mil seiscientos dieciocho — 983.618 ₪

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 89.420 ₪ TOTAL IVA: 89.420 ₪

GRÁFICA E.M.E. de Vidal Barrios.-RUC.:2450942-6 - Habilitación N° 1711
José A. y Castro c/ Artigas Nº 314 - M.R.Alonso - Telf: 761671 - Cel.:0981 609050
2 Tal.(50X3) del 00126 al 000225 - Mayo/2022.

**ORIGINAL:** Cliente. - **DUPLICADO:** Caja
**TRIPLICADO:** Arch.. Tributario

22

**MAFADO**
**SOCIEDAD ANONIMA**

**CONSTRUCCIONES EN GENERAL**

Telf.: (021) 284 050
*Auditores de la Guerra del Chaco Nº 169*
*c/ Stma. Trinidad - Asunción - Paraguay*
E-mail: mafadosa@gmail.com

**TIMBRADO N°: 15611491**
Fecha Inicio Vigencia: 06/05/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
**RUC.: 80078781 - 1**

# NOTA DE CREDITO

**Nº001-002-** 0000173

Fecha: 11. de Julio del 2022.

Señor (es): Comision Nacional de Telecomunicaciones. R.U.C.: 80014036-2.

Dirección: Teléfono:

Comprobante de Venta Nº: 001-002-0000910. Fecha:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Descuento sobre factura. Pro. | | | | |
| | 001-002-0000910. | 457.800. | | | 457.800 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUB TOTAL: | | | | | 457.800 |
| TOTAL A ACREDITAR: Cuatrocientos cincuenta y siete mil ochocientos. | | | | | 457.800 |

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 41.618 TOTAL IVA: 41.618

GRAFICA E.M.E. de Vidal Barrios.-RUC.:2450942-6 - Habilitación N° 1711
José A. y Castro c/ Artigas N° 314 - M.R.Alonso - Telf: 761671 - Cel.:0981 609050
2 Tal.(50X3) del 00126 al 000225 - Mayo/2022.

**ORIGINAL:** Cliente. - **DUPLICADO:** Caja
**TRIPLICADO:** Arch.. Tributario

5

# MAFADO
SOCIEDAD ANONIMA

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

Telf.: (021) 284 050
Auditores de la Guerra del Chaco Nº 169
c/ Stma. Trinidad - Asunción - Paraguay
E-mail: mafadosa@gmail.com

TIMBRADO N°: 15611491
Fecha Inicio Vigencia: 06/05/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
RUC.: 80078781 - 1

## NOTA DE CREDITO

Nº001-002- 0000164

Fecha: 11 de Julio del 2022.

Señor (es): Comisión Nacional de Telecomunicaciones R.U.C.: 80014036-2

Dirección: Teléfono:

Comprobante de Venta Nº: 001-002-0000900 Fecha:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Descuento sobre factura. Nº 001-002-0000900 | 3.693.310 | | | 3.693.310 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUB TOTAL: | | | | | 3.693.310 |

TOTAL A ACREDITAR: Tres millones seiscientos noventa y tres mil trescientos diez — 3.693.310 A

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 335.755 A TOTAL IVA: 335.755 A

GRÁFICA E.M.E. de Vidal Barrios.-RUC.:2450942-6 - Habilitación N° 1711
José A. y Castro c/ Artigas Nº 314 - M.R.Alonso - Telf: 761671 - Cel.:0981 609050
2 Tal.(50X3) del 00126 al 000225 - Mayo/2022.

ORIGINAL: Cliente. - DUPLICADO: Caja
TRIPLICADO: Arch.. Tributario

6

**MAFADO**
**SOCIEDAD ANONIMA**

**CONSTRUCCIONES EN GENERAL**

Telf.: (021) 284 050
*Auditores de la Guerra del Chaco Nº 169*
*c/ Stma. Trinidad - Asunción - Paraguay*
E-mail: mafadosa@gmail.com

TIMBRADO N°: 15611491
Fecha Inicio Vigencia: 06/05/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
RUC.: 80078781 - 1

# NOTA DE CREDITO

Nº001-002- 0000165

Fecha: 11 de Julio del 2022

Señor (es): Comision Nacional de Telecomunicaciones. R.U.C.: 80014036-6

Dirección: Teléfono:

Comprobante de Venta Nº: 001-002-0000901 Fecha:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Descuento sobre factura. Nro 001-002-0000901 | 9.236.758 | | | 9236758. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUB TOTAL: | | | | | 9.236.758 |
| TOTAL A ACREDITAR: Nueve millones doscientos treinta y seis mil setecientos cincuenta y ocho. | | | | | 9.236.758 ₪ |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) | | (10%) 839.705 ₪ | | TOTAL IVA: 839.705 ₪ | |

GRÁFICA E.M.E. de Vidal Barrios.-RUC.:2450942-6 - Habilitación N° 1711
José A. y Castro c/ Artigas N° 314 - M.R.Alonso - Telf: 761671 - Cel.:0981 609050
2 Tal.(50X3) del 00126 al 000225 - Mayo/2022.

ORIGINAL: Cliente. - DUPLICADO: Caja
TRIPLICADO: Arch.. Tributario

MAFADO CONSTRUCTORA

**OBRA:** ARTIGAS

**RUBRO:** ORDEN DE SERVICIO 09/UOMF/DA/2022

**CERTIFICADO DE OBRA - Nro:** 1 (UNICO)

**FECHA:** 12/3/2022

| ITEM | DESCRIPCIÓN | Unid. | PRESUPUESTO | | | CANTIDAD EJECUTADA | | | Acum. Anterior (Gs.) | Presente Cert. (Gs.) | Acum. Actual (Gs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cantidad | P. Unit. | P. Total | Acum. Ant. | Presente Cert. | Acum. Actual | | | |
| 1.1 | DE TECHO DE TEJAS CON TEJUELONES Y/O TEJUELITAS CON MADERAMEN | Metros cuadrados | 85,00 | 16.804 | 1.428.340,00 | | 85,00 | 85,00 | | 1.428.340 | 1.428.340 |
| 4.23 | CAMBIO DE INODORO | Unidad | 3,00 | 623.480 | 1.870.440,00 | | 3,00 | 3,00 | | 1.870.440 | 1.870.440 |
| 4.24 | CAMBIO DE LAVATORIO | Unidad | 1,00 | 337.900 | 337.900,00 | | 1,00 | 1,00 | | 337.900 | 337.900 |
| 4.49 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE DUCHA ELÉCTRICA CON GRIFERÍAS Y KITS DE INSTALACIÓN | Unidad | 4,00 | 322.063 | 1.288.252,00 | | 4,00 | 4,00 | | 1.288.252 | 1.288.252 |
| 6.3 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y AISLACIÓN DE TECHO CERÁMICO | Metros cuadrados | 85,00 | 121.357 | 10.315.345,00 | | 85,00 | 85,00 | | 10.315.345 | 10.315.345 |
| 6.15 | REVOQUES EN MAMPOSTERÍAS INTERIOR FILTRADO | Metros cuadrados | 48,00 | 36.408 | 1.747.584,00 | | 48,00 | 48,00 | | 1.747.584 | 1.747.584 |
| 6.16 | REVOQUES EN MAMPOSTERÍAS EXTERIOR FILTRADO | Metros cuadrados | 48,00 | 30.808 | 1.478.688,00 | | 48,00 | 48,00 | | 1.478.688 | 1.478.688 |
| 8.1 | PINTURA LÁTEX PARA EXTERIOR CON ENDUIDO | Metros cuadrados | 48,00 | 45.780 | 2.197.440,00 | | 48,00 | 48,00 | | 2.197.440 | 2.197.440 |
| 9.1 | PINTURA LÁTEX PARA INTERIOR CON ENDUIDO | Metros cuadrados | 48,00 | 51.230 | 2.459.040,00 | | 48,00 | 48,00 | | 2.459.040 | 2.459.040 |
| 9.6 | PINTURA DE TECHO AL BARNIZ | Metros cuadrados | 85,00 | 28.939 | 2.459.815,00 | | 85,00 | 85,00 | | 2.459.815 | 2.459.815 |
| 9.8 | PINTURA DE ABERTURAS AL LÁTEX | Metros cuadrados | 16,00 | 41.420 | 662.720,00 | | 16,00 | 16,00 | | 662.720 | 662.720 |
| 9.10 | PINTURA DE MAMPOSTERÍA TIPO EPOXI | Metros cuadrados | 340,00 | 82.150 | 27.931.000,00 | | 340,00 | 340,00 | | 27.931.000 | 27.931.000 |
| 10.22 | RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA FINAL | Metros cuadrados | 375,00 | 7.469 | 2.800.875,00 | | 375,00 | 375,00 | | 2.800.875 | 2.800.875 |
| 10.50 | MEMBRANA AISLANTE DE 1 M X 10 M COMO MINIMO | Unidad | 11,00 | 420.082 | 4.620.902,00 | | 11,00 | 11,00 | | 4.620.902 | 4.620.902 |
| 10.76 | PUERTA PLACA (0,80X2,10M ) - , PLANTA , | Unidad | 4,00 | 763.000 | 3.052.000 | | 4,00 | 4,00 | | 3.052.000 | 3.052.000 |
| | TOTAL | | | | 64.650.341 | | | | - | 3.052.000 | 3.052.000 |
| | ANTICIPO | | | | | | | | | | - |
| A | TOTAL GENERAL | | | | 64.650.341 | | | | - | 3.052.000 | 3.052.000 |
| | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | |
| D1 | Devolución de anticipo del 20% | | | | | | | | | 610.400 | 610.400 |
| D2 | Retención Causional 5% | | | | | | | | | | - |
| D3 | Descuentos (ver observaciones) | | | | | | | | | | - |
| B | Total Deducciones (D1+D2+D3): | | | | | | | | | 610.400 | 610.400 |
| | Total certificado (A-B) | | | | | | | | - | 2.441.600 | 2.441.600 |

OBSERVACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| | PAGOS EFECTIVOS | | 2.441.600 |

Lic. Hugo Ibarrola
Administración
MAFADO S.A.

MAFADO

MAFADO CONSTRUCTORA

Asuncion, 17 de enero de 2.022

## PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO - ARTIGAS - BLOQUE 1 Y 4

Ítems del llamado SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS con ID: 385527

| Ítem | Código | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | | DE TECHO DE TEJAS CON TEJUELONES Y/O TEJUELITAS CON MADERAMEN | Metros cuadrados | 85,00 | 16.804 | 1.428.340 |
| 4.23 | | CAMBIO DE INODORO | Unidad | 3,00 | 623.480 | 1.870.440 |
| 4.24 | | CAMBIO DE LAVATORIO | Unidad | 1,00 | 337.900 | 337.900 |
| 4.49 | | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE DUCHA ELÉCTRICA CON GRIFERÍAS Y KITS DE INSTALACIÓN | Unidad | 4,00 | 322.063 | 1.288.252 |
| 6.3 | | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y AISLACIÓN DE TECHO CERÁMICO | Metros cuadrados | 85,00 | 121.357 | 10.315.345 |
| 6.15 | | REVOQUES EN MAMPOSTERÍAS INTERIOR FILTRADO | Metros cuadrados | 48,00 | 36.408 | 1.747.584 |
| 6.16 | | REVOQUES EN MAMPOSTERÍAS EXTERIOR FILTRADO | Metros cuadrados | 48,00 | 30.806 | 1.478.688 |
| 8.1 | | PINTURA LÁTEX PARA EXTERIOR CON ENDUIDO | Metros cuadrados | 48,00 | 45.780 | 2.197.440 |
| 9.1 | | PINTURA LÁTEX PARA INTERIOR CON ENDUIDO | Metros cuadrados | 48,00 | 51.230 | 2.459.040 |
| 9.6 | | PINTURA DE TECHO AL BARNIZ | Metros cuadrados | 85,00 | 28.939 | 2.459.815 |
| 9.8 | | PINTURA DE ABERTURAS AL LÁTEX | Metros cuadrados | 16,00 | 41.420 | 662.720 |
| 9.10 | | PINTURA DE MAMPOSTERÍA TIPO EPOXI | Metros cuadrados | 340,00 | 82.150 | 27.931.000 |
| 10.22 | | RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA FINAL | Metros cuadrados | 375,00 | 7.469 | 2.800.875 |
| 10.50 | | MEMBRANA AISLANTE DE 1 M X 10 M COMO MINIMO | Unidad | 11,00 | 420.082 | 4.620.902 |
| 10.76 | | PUERTA PLACA (0,80X2,10M ) - , PLANTA , | Unidad | 4,00 | 763.000 | 3.052.000 |
| | | | | | **Precio Total** | **64.650.341** |

Firma

Nombre:

En calidad de:

MAFADO

Lic. Hugo Ibarrola
Administración
MAFADO S.A.

**Observación:**

CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción 15 de Febrero del 2022

# ORDEN DE SERVICIO N° 09 /UOMF/DA/2022

**Señor**

**MAFADO S.A. Marco Antonio Facetti Doria**

**Auditores de la Guerra del Chaco Nro. 169 c/ Santisima Trinidad- Asuncion**

**Presente:**

Me dirijo a usted, a fin de autorizar la realización de los trabajos de ampliación del presupuesto de reparación del local de Artigas, según Contrato N° 001/2021 suscrito entre la CONATEL y la Empresa MAFADO S.A. y Resolución de Directorio No. 574/2021

**Detalle del bien solicitado**

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1.1 | DE TECHO DE TEJAS CON TEJUELONES Y/O TEJUELITAS CON MADERAMEN | METROS CUADRADOS | 85.001 |
| 4.23 | CAMBIO DE INODORO | UNIDAD | 3.00 |
| 4.24 | CAMBIO DE LAVATORIO | UNIDAD | 1.00 |
| 4.49 | PROVISION Y COLOCACION DE DUCHA ELECTRICA CON GRIFERIAS Y KITS DE INSTALACION | UNIDAD | 4.00 |
| 5.92 | PROVISION Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS TIPO EUROPEO DE 1X10 AMPERES | UNIDAD | 3.00 |
| 5.93 | PROVISION Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS TIPO EUROPEO DE 1X16 AMPERES | UNIDAD | 3.00 |
| 6.3 | MANTENIMIENTO REPARACION Y AISLACION DE TECHO CERAMICO | METROS CUADRADOS | 85.00 |
| 6.15 | REVOQUES EN MAMPOSTERIA INTERIOR FILTRADO | METROS CUADRADOS | 48.00 |
| 6.16 | REVOQUES EN MAMPOSTERIA EXTERIOR FILTRADO | METROS CUADRADOS | 48.00 |
| 7.1 | CAMBIO Y COLOCACION DE CERRADURA DE PUERTA | UNIDAD | 1.00 |
| 7.2 | CAMBIO Y COLOCACION DE MANIJAS DE PUERTAS | UNIDAD | 1.00 |
| 7.7 | MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA | UNIDAD | 1.00 |
| 8.1 | PINTURA LATEX PARA EXTERIOR CON ENDUIDO | METROS CUADRADOS | 48.00 |
| 9.1 | PINTURA LATEX PARA INTERIOR CON ENDUIDO | METROS CUADRADOS | 48.00 |
| 9.6 | PINTURA DE TECHO AL BARNIZ | METROS CUADRADOS | 85.00 |
| 9.8 | PINTURA DE ABERTURA AL LATEX | METROS CUADRADOS | 16.00 |
| 9.10 | PINTURA DE MAMPOSTERIA TIPO EPOXI | METROS CUADRADOS | 340.00 |
| 10.22 | RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL | METROS CUADRADOS | 375.00 |
| 10.50 | MEMBRANA AISLANTE DE 1M X 10 M COMO MINIMO | UNIDAD | 11.00 |
| 10.76 | PUERTA PLACA (0.80X 2.10 M)-, PLANTA | UNIDAD | 4.00 |

RECIBIDO POR:
Firma:
Aclaración: Jeniva Vera
Fecha: 16/02/2022

**Atentamente.**

**Jorge Gustavo Soto A.**
**Jefe de Obras, Mantenimiento Y Fiscalizacion**

**Dr. Germán Escurra**
**Jefe Departamento Administrativo**

MAFADO
Sociedad Anónima

CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

## ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En la ciudad de Asunción, Republica del Paraguay a los 12 (Doce) días del mes de Marzo del 2022, siendo las 10:00 horas se constituyen en las oficinas de la CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones); sito sobre las calles Pdte. Franco y Ayolas, Edificio Ayfra en representación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones los señores Jorge Gustavo Soto Aguilar, Jefe de la Unidad de Obras Mantenimiento y Fiscalización y el Señor Dr. Germán Escurra, Jefe del Departamento Administrativo y en representación legal de la firma MAFADO S.A. el Señor Marco Antonio Facetti Doria, a fin de labrar el Acta de Recepción Definitiva del trabajo realizado según Orden de Servicio N°09/UOMF/DA/2022 de fecha 15 de Febrero 2022, en el local de Artigas consistente en los trabajos de ampliación del presupuesto de reparación. Los trabajos se enmarcan dentro lo establecido en el Contrato Nro. 001/2021, adjudicado según Resolución Directorio N° 574/2021, de fecha 24 de marzo de 2021.-

Se constata la conclusión satisfactoria de los trabajos. -

En prueba de conformidad, se suscriben 3 (tres) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto.

91

MAFADO Sociedad Anónima

Marco Antonio Facetti Doria
Representante Legal

Jorge Gustavo Soto Aguilar
Jefe Unid Obras, Mant.y Fiscaliz.

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo

**MAFADO** CONSTRUCTORA

**OBRA:** ARTIGAS 1 — **CERTIFICADO DE OBRA - Nro:** 4 (CIERRE) — **FECHA:** 14/12/2021

**RUBRO:** ORDEN DE SERVICIO 86/UOMF/DA/2021

| ITEM | DESCRIPCIÓN | Unid. | PRESUPUESTO Cantidad | PRESUPUESTO P. Unit. | PRESUPUESTO P. Total | CANTIDAD EJECUTADA Acum. Ant. | CANTIDAD EJECUTADA Presente Cert. | CANTIDAD EJECUTADA Acum. Actual | Acum. Anterior (Gs.) | Presente Cert. (Gs.) | Acum. Actual (Gs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | DEMOLICIÓN DE REVOQUE | Metros cuadrados | 255,00 | 16.350 | 4.169.250 | | 255,00 | 255,00 | | 4.169.250 | 4.169.250 |
| 1.9 | DEMOLICIÓN DE PISO EN GENERAL | Metros cuadrados | 81,00 | 21.900 | 1.765.800 | | 81,00 | 81,00 | | 1.765.800 | 1.765.800 |
| 1.10 | DEMOLICIÓN DE AZULEJOS | Metros cuadrados | 129,00 | 21.900 | 2.812.200 | | 129,00 | 129,00 | | 2.812.200 | 2.812.200 |
| 1.11 | DEMOLICIÓN DE ZOCALOS | Metro lineal | 70,00 | 13.080 | 915.600 | | 70,00 | 70,00 | | 915.600 | 915.600 |
| 1.12 | DEMOLICIÓN DE ABERTURAS DE MADERA | Unidad | 3,00 | 15.260 | 45.780 | | 3,00 | 3,00 | | 45.780 | 45.780 |
| 1.13 | DEMOLICIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS | Unidad | 13,00 | 29.430 | 382.590 | | 13,00 | 13,00 | | 382.590 | 382.590 |
| 1.14 | DEMOLICIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | Unidad | 15,00 | 21.800 | 327.000 | | 15,00 | 15,00 | | 327.000 | 327.000 |
| 1.16 | DESMONTE DE VIDRIOS TEMPLADOS | Metros cuadrados | 1,00 | 15.905 | 15.905 | | 1,00 | 1,00 | | 15.905 | 15.905 |
| 1.21 | DEMOLICIÓN DE MESADAS DE GRANITO | Unidad | 2,00 | 18.204 | 36.408 | | 2,00 | 2,00 | | 36.408 | 36.408 |
| 1.22 | DESMONTE DE ESPEJOS EN BAÑOS | Metros cuadrados | 2,00 | 20.538 | 41.076 | | 2,00 | 2,00 | | 41.076 | 41.076 |
| 3.5 | REPARACIÓN DE PISO H. A. | Metros cuadrados | 10,00 | 270.320 | 2.703.200 | | 10,00 | 10,00 | | 2.703.200 | 2.703.200 |
| 4.5 | REPARACIONES DE REGISTROS CLOACALES Y PLUVIALES 60X60 | Unidad | 2,00 | 146.562 | 293.124 | | 2,00 | 2,00 | | 293.124 | 293.124 |
| 4.7 | REPARACIÓN DE CAÑERÍA DE PROVISIÓN DE AGUA POR PERDIDA DE AGUA | Unidad | 38,00 | 125.350 | 4.763.300 | | 38,00 | 38,00 | | 4.763.300 | 4.763.300 |
| 4.11 | MANTENIMIENTO DE DUCHAS ELÉCTRICAS | Unidad | 3,00 | 26.606 | 79.818 | | 3,00 | 3,00 | | 79.818 | 79.818 |
| 4.14 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DEL BAÑO | Metros cuadrados | 6,00 | 237.620 | 1.425.720 | | 6,00 | 6,00 | | 1.425.720 | 1.425.720 |
| 4.21 | MANTENIMIENTO Y CONTROL DE ACOMETIDAS DE AGUA CORRIENTE | Unidad | 15,00 | 97.555 | 1.463.325 | | 15,00 | 15,00 | | 1.463.325 | 1.463.325 |
| 4.25 | CAMBIO DE INODORO | Unidad | 4,00 | 623.480 | 2.493.920 | | 4,00 | 4,00 | | 2.493.920 | 2.493.920 |
| 4.29 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADA DE GRANITO INCLUYE ZOCALOS Y POLLERON PARA BAÑO | Metros cuadrados | 2,40 | 1.471.500 | 3.531.600 | | 2,40 | 2,40 | | 3.531.600 | 3.531.600 |
| 4.31 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM | Metros cuadrados | 1,00 | 899.250 | 899.250 | | 1,00 | 1,00 | | 899.250 | 899.250 |
| 4.33 | INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INTERNA DE INODORO | Unidad | 5,00 | 252.050 | 1.260.250 | | 5,00 | 5,00 | | 1.260.250 | 1.260.250 |
| 4.34 | INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INTERNA DE MINGITORIO | Unidad | 2,00 | 252.050 | 504.100 | | 2,00 | 2,00 | | 504.100 | 504.100 |
| 4.35 | INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INTERNA DE LAVATORIO | Unidad | 4,00 | 252.050 | 1.008.200 | | 4,00 | 4,00 | | 1.008.200 | 1.008.200 |
| 4.36 | INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INTERNA DE DUCHA | Unidad | 4,00 | 177.368 | 709.472 | | 4,00 | 4,00 | | 709.472 | 709.472 |
| 4.53 | PERFORACIÓN DE MESADAS DE GRANITO | Unidad | 2,00 | 82.150 | 164.300 | | 2,00 | 2,00 | | 164.300 | 164.300 |
| 5.41 | MANTENIMIENTO Y EQUILIBRIO DE CARGA TABLERO ELÉCTRICO SECCIONAL | Unidad | 2,00 | 322.063 | 644.126 | | 2,00 | 2,00 | | 644.126 | 644.126 |
| 5.90 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN: EQUIPO DE LUZ PARA INTERIOR TIPO LED SPOT CIRCULAR DE 18W-VOLTAGE 85-265V Y LUMEN DE 6500 (MEDIDA APROX. DEL ARTEFACTO 22,5CM DE DIÁMETRO) | Unidad | 15,00 | 348.800 | 5.232.000 | | 15,00 | 15,00 | | 5.232.000 | 5.232.000 |
| 6.2 | AISLACIÓN HIDRÓFUGAS EN REVOQUES (DOS CAPAS) | Metros cuadrados | 136,00 | 48.343 | 6.571.848 | | 136,00 | 136,00 | | 6.571.848 | 6.571.848 |
| 6.3 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y AISLACIÓN DE TECHO CERÁMICO | Metros cuadrados | 91,00 | 121.357 | 11.043.487 | | 91,00 | 91,00 | | 11.043.487 | 11.043.487 |
| 6.4 | MANTENIMIENTO DE TECHOS PLANOS Y TERRAZAS, CON AISLACIONES PARA EXTERIOR O INTERIOR | Metros cuadrados | 15,00 | 123.224 | 1.848.360 | | 15,00 | 15,00 | | 1.848.360 | 1.848.360 |
| 6.12 | MANTENIMIENTO DE CANALETA EMBUTIDA | Metros cuadrados | 21,00 | 83.930 | 1.762.530 | | 21,00 | 21,00 | | 1.762.530 | 1.762.530 |
| 6.14 | REVOQUE HIDRÓFUGO | Metros cuadrados | 255,00 | 36.408 | 9.284.040 | | 255,00 | 255,00 | | 9.284.040 | 9.284.040 |
| 6.15 | REVOQUES EN MAMPOSTERÍAS INTERIOR FILTRADO | Metros cuadrados | 28,00 | 36.408 | 1.019.424 | | 28,00 | 28,00 | | 1.019.424 | 1.019.424 |
| 6.18 | REPARACION DE FISURAS DE MAMPOSTERÍA CON ENVARILLADO DE REVOQUE | Metros cuadrados | 50,00 | 54.500 | 2.725.000 | | 50,00 | 50,00 | | 2.725.000 | 2.725.000 |
| 6.35 | CAMBIO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO PEIS | Metros cuadrados | 81,00 | 95.920 | 7.769.520 | | 81,00 | 81,00 | | 7.769.520 | 7.769.520 |
| 6.46 | CAMBIO Y COLOCACIÓN DE AZULEJOS | Metros cuadrados | 129,00 | 143.880 | 18.560.520 | | 129,00 | 129,00 | | 18.560.520 | 18.560.520 |
| 7.0 | CAMBIO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO | Metros cuadrados | 1,00 | 562.078 | 562.078 | | 1,00 | 1,00 | | 562.078 | 562.078 |
| 9.1 | PINTURA LÁTEX PARA EXTERIOR CON ENDUIDO | Metros cuadrados | 90,00 | 45.780 | 4.120.200 | | 90,00 | 90,00 | | 4.120.200 | 4.120.200 |
| 9.1 | PINTURA LÁTEX PARA INTERIOR CON ENDUIDO | Metros cuadrados | 419,00 | 51.230 | 21.465.370 | | 419,00 | 419,00 | | 21.465.370 | 21.465.370 |
| 9.8 | PINTURA DE ABERTURAS AL LÁTEX | Metros cuadrados | 26,00 | 41.420 | 1.076.920 | | 26,00 | 26,00 | | 1.076.920 | 1.076.920 |
| 9.13 | PINTURA DE MAMPOSTERÍA A LA SILICONA | Metros cuadrados | 146,00 | 30.806 | 4.497.676 | | 146,00 | 146,00 | | 4.497.676 | 4.497.676 |
| 10.22 | RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA FINAL | Metros cuadrados | 352,00 | 7.499 | 2.639.648 | | 352,00 | 352,00 | | 2.639.648 | 2.639.648 |
| 10.29 | PUERTA PLACA (0,80X2,10M ) - , PLANTA . | Unidad | 3,00 | 763.000 | 2.289.000 | | 3,00 | 3,00 | | 2.289.000 | 2.289.000 |
| | TOTAL | | | | 134.942.275 | | | | - | 134.942.275 | 134.942.275 |
| | ANTICIPO | | | | | | | | | | - |
| A | TOTAL GENERAL | | | | 134.942.275 | | | | - | 134.942.275 | 134.942.275 |
| | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | |
| D1 | Devolución de anticipo del 20% | | | | | | | | | 26.988.455 | 26.988.455 |
| D2 | Retención Caucional 5% | | | | | | | | | | - |
| D3 | Descuentos (ver observaciones) | | | | | | | | | | - |
| B | Total Deducciones (D1+D2+D3) | | | | | | | | | 26.988.455 | 26.988.455 |
| | Total certificado (A-B) | | | | | | | | - | 107.953.820 | 107.953.820 |

**OBSERVACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | PAGOS EFECTIVOS | | 107.953.820 |

MAFADO

Lic. Hugo Ibarrola
Administración
MAFADO S.A.

MAFADO CONSTRUCTORA

Asuncion, 05 de noviembre de 2.021

## PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO - ARTIGAS - BLOQUES 1 Y 4

Ítems del llamado SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS con ID: 385527

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | | DEMOLICIÓN DE REVOQUE | Metros cuadrados | 255,00 | 16.350 | 4.169.250 |
| 1.9 | | DEMOLICIÓN DE PISO EN GENERAL | Metros cuadrados | 81,00 | 21.800 | 1.765.800 |
| 1.10 | | DEMOLICIÓN DE AZULEJOS | Metros cuadrados | 129,00 | 21.800 | 2.812.200 |
| 1.11 | | DEMOLICIÓN DE ZOCALOS | Metro lineal | 70,00 | 13.080 | 915.600 |
| 1.12 | | DEMOLICIÓN DE ABERTURAS DE MADERA | Unidad | 3,00 | 15.260 | 45.780 |
| 1.13 | | DEMOLICIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS | Unidad | 13,00 | 29.430 | 382.590 |
| 1.14 | | DEMOLICIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | Unidad | 15,00 | 21.800 | 327.000 |
| 1.18 | | DESMONTE DE VIDRIOS TEMPLADOS | Metros cuadrados | 1,00 | 15.805 | 15.805 |
| 1.21 | | DEMOLICIÓN DE MESADAS DE GRANITO | Unidad | 2,00 | 18.204 | 36.408 |
| 1.22 | | DESMONTE DE ESPEJOS EN BAÑOS | Metros cuadrados | 2,00 | 20.538 | 41.076 |
| 3.5 | | REPARACIÓN DE PISO H. A. | Metros cuadrados | 10,00 | 270.320 | 2.703.200 |
| 4.5 | | REPARACIONES DE REGISTROS CLOACALES Y PLUVIALES 60X60 | Unidad | 2,00 | 146.562 | 293.124 |
| 4.7 | | REPARACIÓN DE CAÑERÍA DE PROVISIÓN DE AGUA POR PÉRDIDA DE AGUA | Unidad | 38,00 | 125.350 | 4.763.300 |
| 4.11 | | MANTENIMIENTO DE DUCHAS ELÉCTRICAS | Unidad | 3,00 | 26.606 | 79.818 |
| 4.14 | | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DEL BAÑO | Metros cuadrados | 6,00 | 237.620 | 1.425.720 |
| 4.21 | | MANTENIMIENTO Y CONTROL DE ACOMETIDAS DE AGUA CORRIENTE | Unidad | 15,00 | 97.555 | 1.463.325 |
| 4.23 | | CAMBIO DE INODORO | Unidad | 4,00 | 623.480 | 2.493.920 |
| 4.29 | | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADA DE GRANITO INCLUYE ZOCALOS Y POLLERON PARA BAÑO | Metros cuadrados | 2,40 | 1.471.500 | 3.531.600 |
| 4.31 | | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM | Metros cuadrados | 1,00 | 899.250 | 899.250 |
| 4.33 | | INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INTERNA DE INODORO | Unidad | 5,00 | 252.050 | 1.260.250 |
| 4.34 | | INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INTERNA DE MINGITORIO | Unidad | 2,00 | 252.050 | 504.100 |
| 4.35 | | INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INTERNA DE LAVATORIO | Unidad | 4,00 | 252.050 | 1.008.200 |
| 4.36 | | INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INTERNA DE DUCHA | Unidad | 4,00 | 177.368 | 709.472 |
| 4.53 | | PERFORACIÓN DE MESADAS DE GRANITO | Unidad | 2,00 | 82.150 | 164.300 |
| 5.41 | | MANTENIMIENTO Y EQUILIBRIO DE CARGA YABLERO ELÉCTRICO SECCIONAL | Unidad | 2,00 | 322.063 | 644.126 |
| 5.90 | | PROVISIÓN E INSTALACIÓN; EQUIPO DE LUZ PARA INTERIOR TIPO LED SPOT CIRCULAR DE 18W-VOLTAGE 85-265V Y LUMEN DE 6500 (MEDIDA APROX. DEL ARTEFACTO 22,5CM DE DIÁMETRO) | Unidad | 15,00 | 348.800 | 5.232.000 |
| 6.2 | | AISLACIÓN HIDRÓFUGAS EN REVOQUES (DOS CAPAS) | Metros cuadrados | 136,00 | 48.543 | 6.601.848 |
| 6.3 | | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y AISLACIÓN DE TECHO CERÁMICO | Metros cuadrados | 91,00 | 121.357 | 11.043.487 |
| 6.4 | | MANTENIMIENTO DE TECHOS PLANOS Y TERRAZAS, CON AISLACIONES PARA EXTERIOR O INTERIOR | Metros cuadrados | 15,00 | 123.224 | 1.848.360 |
| 6.12 | | MANTENIMIENTO DE CANALETA EMBUTIDA | Metros cuadrados | 21,00 | 83.930 | 1.762.530 |
| 6.14 | | REVOQUE HIDRÓFUGO | Metros cuadrados | 255,00 | 36.408 | 9.284.040 |
| 6.15 | | REVOQUES EN MAMPOSTERÍAS INTERIOR FILTRADO | Metros cuadrados | 28,00 | 36.408 | 1.019.424 |
| 6.18 | | REPARACIÓN DE FISURAS DE MAMPOSTERÍA CON ENVARILLADO DE REVOQUE | Metros cuadrados | 50,00 | 54.500 | 2.725.000 |
| 6.35 | | CAMBIO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO PEIS | Metros cuadrados | 81,00 | 95.920 | 7.769.520 |
| 6.48 | | CAMBIO Y COLOCACIÓN DE AZULEJOS | Metros cuadrados | 129,00 | 143.880 | 18.560.520 |
| 7.9 | | CAMBIO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO | Metros cuadrados | 1,00 | 562.078 | 562.078 |
| 8.1 | | PINTURA LÁTEX PARA EXTERIOR CON ENDUIDO | Metros cuadrados | 90,00 | 45.780 | 4.120.200 |
| 9.1 | | PINTURA LÁTEX PARA INTERIOR CON ENDUIDO | Metros cuadrados | 419,00 | 51.230 | 21.465.370 |
| 9.8 | | PINTURA DE ABERTURAS AL LÁTEX | Metros cuadrados | 26,00 | 41.420 | 1.076.920 |
| 9.13 | | PINTURA DE MAMPOSTERÍA A LA SILICONA | Metros cuadrados | 146,00 | 30.806 | 4.497.676 |
| 10.22 | | RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA FINAL | Metros cuadrados | 352,00 | 7.469 | 2.629.088 |
| 10.76 | | PUERTA PLACA (0,80X2,10M ) - , PLANTA , | Unidad | 3,00 | 763.000 | 2.289.000 |
| | | | | | Precio Total | 134.942.275 |

Firma

Nombre:

En calidad de:

Lic. Hugo Ibarrola
Administración
MAFADO S.A.

MAFADO

**Observación: No incluye cualquier otro ítem que no esté expresamente detallado en la planilla.**

CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 15 de Noviembre de 2021.-

# ORDEN DE SERVICIO N° 05 /UOMF/DA/2021

**Señor**

**MAFADO S.A. Marco Antonio Facetti Doria**

**Auditores de la Guerra del Chaco Nro. 169 c/ Santisima Trinidad- Asuncion**

**Presente:**

Me dirijo a usted, a fin de autorizar la realización de los trabajos de mantenimiento y reparación de edificio en el Local de Artigas según Contrato 001/2021 suscrito entre la CONATEL y la Empresa MAFADO S.A. y Resolucion de Directorio No. 574/2021.

**Detalle del bien solicitado**

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1.7 | DEMOLICION DE REVOQUE | METROS CUADRADOS | 255 |
| 1.9 | DEMOLICION DE PISO EN GENERAL | METROS CUADRADOS | 81 |
| 1.10 | DEMOLICION DE AZULEJOS | METROS CUADRADOS | 129 |
| 1.11 | DEMOLICION DE ZOCALOS | METROS LINEAL | 70 |
| 1.12 | DEMOLICION DE ABERTURAS DE MADERA | UNIDAD | 3 |
| 1.13 | DEMOLICION DE ARTEFACTOS SANITARIOS | UNIDAD | 13 |
| 1.14 | DEMOLICION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS | UNIDAD | 15 |
| 1.18 | DESMONTE DE VIDRIOS TEMPLADOS | METROS CUADRADOS | 1 |
| 1.21 | DEMOLICION DE MESADAS DE GRANITO | UNIDAD | 2 |
| 1.22 | DESMONTE DE ESPEJOS EN BAÑO | METROS CUADRADOS | 2 |
| 3.5 | REPARACION DE PISO H.A. | METROS CUADRADOS | 10 |
| 4.5 | REPARACION DE REGISTROS CLOACALES Y FLUVIALES 60 X 60 | UNIDAD | 2 |
| 4.7 | REPARACION DE CAÑERIAS DE PROVISION DE AGUA CORRIENTE POR PERDIDA DE AGUA | UNIDAD | 38 |
| 4.11 | MANTENIMIENTO DE DUCHAS ELECTRICAS | UNIDAD | 3 |
| 4.14 | PROVISION Y COLOCACION DE ESPEJO DEL BAÑO | METROS CUADRADOS | 6 |
| 4.21 | MANTENIMIENTO Y CONTROL DE ACOMETIDAS DE AGUA CORRIENTE | UNIDAD | 15 |

Marco Antonio Facetti
INGENIERO CIVIL
Lic. Hugo Ibarrola
Administración
MAFADO S.A.

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.23 | CAMBIO DE INODORO | UNIDAD | 4 |
| 4.29 | PROVISION Y COLOCACION DE MESADAS DE GRANITO INCLUYE ZOCALOS Y POLLERON PARA BAÑO | METROS CUADRADOS | 2.40 |
| 4.31 | PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA EN BAÑOS DE VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM | METROS CUADRADOS | 1 |
| 4.33 | INSTALACION DE AGUA CORRIENTE INTERNA DE INODORO | UNIDAD | 5 |
| 4.34 | INSTALACION DE AGUA CORRIENTE INTERNA DE LAVATORIO | UNIDAD | 2 |
| 4.35 | INSTALACION DE AGUA CORRIENTE INTERNA DE MINGITORIO | UNIDAD | 4 |
| 4.36 | INSTALACION DE AGUA CORRIENTE INTERNA DE DUCHA | UNIDAD | 4 |
| 4.53 | PERFORACION DE MESADA DE GRANITO | UNIDAD | 2 |
| 5.41 | MANTENIMIENTO Y EQUILIBRIO DE CARGA TABLERO ELECTRICO SECCIONAL | UNIDAD | 2 |
| 5.90 | PROVISION E INSTALACION EQUIPO DE LUZ PARA INTERIOR TIPO LED SPOT CIRCULAR DE 18 W VOLTAGE 85-265V Y LUMEN DE 6500 (MEDIDA APROX.DEL ARTEFACTO 22.5CM DE DIAMETRO) | UNIDAD | 15 |
| 6.2 | AISLACION HIDROFUGAS EN REVOQUE(DOS CAPAS) | METROS CUADRADOS | 136 |
| 6.3 | MANTENIMIENTO, REPARACION Y AISLACION DE TECHO CERAMICO | METROS CUADRADOS | 91 |
| 6.4 | MANTENIMIENTO DE TECHOS PLANOS Y TERRAZAS, CON AISLACIONES | METROS CUADRADOS | 15 |
| 6.12 | MANTENIMIENTO DE CANALETA EMBUTIDA | METROS CUADRADOS | 21 |
| 6.14 | REVOQUE HIDROFUGO | METROS CUADRADOS | 255 |
| 6.15 | REVOQUES EN MAMPOSTERIA INTERIOR FILTRADO | METROS CUADRADOS | 28 |
| 6.18 | REPARACION DE FISURAS DE MAMPOSTERIA CON EMVARILLADO DE REVOQUE | METROS CUADRADOS | 50 |
| 6.35 | CAMBIO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO PEIS | METROS CUADRADOS | 81 |
| 6.48 | CAMBIO Y COLOCACION DE AZULEJO | METROS CUADRADOS | 129 |
| 7.9 | CAMBIO Y COLOCACION DE VIDRIO TEMPLADO | METROS CUADRADOS | 1 |
| 8.1 | PINTURA LATEX PARA | METROS CUADRADOS | 90 |

Marco Fac[illegible]
Ing. Hugo Ibarrola
Administración
MAFADO S.A.

Sr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

| | | | |
|---|---|---|---|
| | EXTERIOR CON ENDUIDO | | |
| 9.1 | PINTURA LATEX PARA INTERIOR CON ENDUIDO | METROS CUADRADOS | 419 |
| 9.8 | PINTURA DE ABERTURA AL LATEX | METROS CUADRADOS | 26 |
| 9.13 | PINTURA DE MAMPOSTERIA A LA SILICONA | METROS CUADRADOS | 146 |
| 10.22 | RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL | METROS CUADRADOS | 352 |
| 10.76 | PUERTA PLACA (0.80X2.10M), PLANTA | UNIDAD | 3 |

Atentamente.

Jorge Gustavo Soto A.
Jefe de Obras, Mantenimiento
Y Fiscalizacion

Dr. German Escurra
Jefe Departamento
Administrativo

RECIBIDO POR:
Firma: Jeniva Vega
Aclaración: Jeniva Vega
Fecha: 16/11/2021

Marco Facetti Doria
INGENIERO CIVIL
MAFADO
SOCIEDAD ANONIMA

CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

## ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En la ciudad de Asunción, Republica del Paraguay a los 14 (Catorce) días del mes de Diciembre del 2022, siendo las 10:00 horas se constituyen en las oficinas de la CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones); sito sobre las calles Pdte. Franco y Ayolas, Edificio Ayfra en representación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones los señores Jorge Gustavo Soto Aguilar, Jefe de la Unidad de Obras Mantenimiento y Fiscalización y el Señor Dr. Germán Escurra, Jefe del Departamento Administrativo y en representación legal de la firma MAFADO S.A. el Señor Marco Antonio Facetti Doria, a fin de labrar el Acta de Recepción Definitiva del trabajo realizado según Orden de Servicio N°05/UOMF/DA/2022 de fecha 15 de Noviembre de 2021, en el local de Artigas consistente en los trabajos de mantenimiento y reparación del edificio. Los trabajos se enmarcan dentro lo establecido en el Contrato Nro. 001/2021, adjudicado según Resolución Directorio N° 574/2021, de fecha 24 de marzo de 2021.-

Se constata la conclusión satisfactoria de los trabajos. -

En prueba de conformidad, se suscriben 3 (tres) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto.

MAFADO Sociedad Anonima

Marco Antonio Facetti Doria
Representante Legal

Jorge Gustavo Soto Aguilar
Jefe Unid Obras, Mant.y Fiscaliz.

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo

MAFADO CONSTRUCTORA

OBRA: AYTRA RIO 16 — CERTIFICADO DE OBRA - Nro: 1 (UNICO) — FECHA: 24/2/2022

RUBRO: ORDEN DE SERVICIO 08/UOM/FIDA/2021

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UnM. | PRESUPUESTO | | | CANTIDAD EJECUTADA | | | Acum. Anterior (Gs.) | Presente Cert. (Gs.) | Acum. Actual (Gs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cantidad | P. Unit. | P. Total | Acum. Ant. | Presente Cert. | Acum. Actual | | | |
| 6.50 | CAMBIO Y COLOCACION DE POLARIZADO ESPEJADO | Metros cuadrados | 15 | 152.600 | 2.289.000 | | 15,00 | 15,00 | | 2.289.000 | 2.289.000 |
| | TOTAL | | | | 2.289.000 | | | | - | 2.289.000 | 2.289.000 |
| | ANTICIPO | | | | | | | | | | - |
| A | TOTAL GENERAL | | | | 2.289.000 | | | | - | 2.289.000 | 2.289.000 |
| | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | |
| D1 | Devolución de anticipo del 20% | | | | | | | | | 457.800 | 457.800 |
| D2 | Retención Causional 5% | | | | | | | | | | - |
| D3 | Descuentos (ver observaciones) | | | | | | | | | | - |
| B | Total Deducciones (D1+D2+D3): | | | | | | | | | 457.800 | 457.800 |
| | Total certificado (A-B): | | | | | | | | - | 1.831.200 | 1.831.200 |

OBSERVACIONES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | PAGOS EFECTIVOS | | 1.831.200 | |

Lic. Hugo Ibarrola
Administración
MAFADO S.A.

MAFADO

MAFADO CONSTRUCTORA

Asuncion, 12 de enero de 2.022

## PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO - EDIFICIO AYFRA PISO 16 - POLARIZADO EN VIDRIO

Ítems del llamado SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS con ID: 385527

| Ítem | Código | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EDIFICIO AYFRA PISO 16 - POLARIZADO EN VIDRIO | | | | 1 |
| 6.50 | | CAMBIO Y COLOCACIÓN DE POLARIZADO ESPEJADO | Metros cuadrados | 15,00 | 152.600 | 2.289.000 |
| | | | | | **Precio Total** | **2.289.000** |

Firma
Nombre:
En calidad de:

**Observación:**

**Lic. Hugo Ibarrola**
Administración
MAFADO S.A.

MAFADO

CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 15 de Febrero de 2022.-

# ORDEN DE SERVICIO N° 08 /UOMF/DA/2022

**Señor**

**MAFADO S.A. Marco Antonio Facetti Doria**

**Auditores de la Guerra del Chaco Nro. 169 c/ Santisima Trinidad- Asuncion**

**Presente:**

Me dirijo a usted, a fin de autorizar la realización de los trabajos de colocación de polarizado en vidrio, en la Oficina de la Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones – piso 16, según Contrato N° 001/2021 suscrito entre la CONATEL y la Empresa MAFADO S.A. y Resolución de Directorio No. 574/2021

**Detalle del bien solicitado**

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6.50 | CAMBIO Y COLOCACION DE POLARIZADO ESPEJADO | METROS CUADRADOS | 15.00 |

Atentamente.

Jorge Gustavo Soto A.
Jefe de Obras, Mantenimiento
Y Fiscalizacion

Dr. Germán Escurra
Jefe Departamento
Administrativo

Marco Facetti Doria
MAFADO
Sociedad Anónima

RECIBIDO POR:
Firma:
Aclaración: Jenina Vera
Fecha: 16/02/2022.

CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

## ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En la ciudad de Asunción, Republica del Paraguay a los 24 (Veinticuatro) días del mes de Febrero del 2022, siendo las 10:00 horas se constituyen en las oficinas de la CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones); sito sobre las calles Pdte. Franco y Ayolas, Edificio Ayfra en representación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones los señores Jorge Gustavo Soto Aguilar, Jefe de la Unidad de Obras Mantenimiento y Fiscalización y el Señor Dr. Germán Escurra, Jefe del Departamento Administrativo y en representación legal de la firma MAFADO S.A. el Señor Marco Antonio Facetti Doria, a fin de labrar el Acta de Recepción Definitiva del trabajo realizado según Orden de Servicio N°08/UOMF/DA/2022 de fecha 15 de Febrero 2022, en el local del edificio Ayfra piso 16 consistente en el trabajo de cambio y colocación de polarizado espejado (Oficina de la Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones). Los trabajos se enmarcan dentro lo establecido en el Contrato Nro. 001/2021, adjudicado según Resolución Directorio N° 574/2021, de fecha 24 de marzo de 2021.-

Se constata la conclusión satisfactoria de los trabajos. -

En prueba de conformidad, se suscriben 3 (tres) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto.

MAFADO

Marco Antonio Facetti Doria
Representante Legal

Jorge Gustavo Soto Aguilar
Jefe Unid Obras, Mant. y Fiscaliz.

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo

37

Lote 4170064135 , Cons.: 1

SET TRIBUTACION

FORM.427-1

**SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION**

NUMERO 4270136838745

FECHA 24/06/2022

## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

| | | |
|---|---|---|
| RUC | 80078781 | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL |
| DV | 1 | MAFADO S. A. |

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 24/07/2022 NÚMERO DE CONTROL : 83AA07E0

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427180078783AA07E0

MAFADO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

# INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
## DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 4837230 NRO. CERTIFICADO: 344096

FECHA EMISION: 24-06-2022 VENCIMIENTO: 17-07-2022

**DATOS DEL EMPLEADOR**

Nro. Ruc: 80078781 Nro. Certificado: 344096

Razon Social: MAFADO S.A.

Actividad(es): OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P

Fecha de Inscripcion: 31-05-2016 Cantidad de Asegurados: 42

Nro. Patronal(es): 0007-40-0369 -

MAFADO

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

39

Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

## CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

**Ruc** : 800787811 MAFADO S. A.

**Teléfono/s** : 021-284050 **Website** :

**Fax** : **Email Corp.:** mafadosa@gmail.com

**Dirección** : AUDITORES DE LA GUERRA DEL CHACO 169 C/ SANTISIMA TRINIDAD

**Estado** : Activo

**Se registró en REPSE bajo el N° 006742**

Conforme al Decreto N° 6866/11 y Normativas Vigentes. Este registro tiene fecha de vencimiento el 12/09/2022

Otorgado en Asunción, el 12/09/2016

Renovado el 24/11/2020

Este certificado no implica la habilitación para la obtención de licencias, permisos o registros que puedan ser exigidos por otras reparticiones o instituciones gubernamentales.

**Para mayor información ingresar, con la clave y usuario correspondientes, al Sistema Electrónico VUE - Página Web www.vue.org.py**

800787811

08072022 1730 800787811 800787811

MAFADO

**006742**

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

# Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

**Proveedor Adjudicado**

MAFADO S. A.

**RUC**

80078781-1

**Entidad Contratante**

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

**Descripción del llamado / Contrato**

ID: 385527 / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

**Monto del contrato**

2.000.000.000

**Año:** 2022 **Período:** Junio

**Empleados vinculados al contrato**

| Nro. | Nombres | Apellidos | Funciones Exclusivas | Remuneración | Relación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | JULIO MARCELO | ALARCON CESPEDES | Cumplio | 10500000 | Contratista | Activo |
| 12 | ERNESTO ALBERTO | ARRUA MORA | Cumplio | 3353160 | Contratista | Activo |
| 13 | JULIO CESAR | CAMPUZANO DURE | Cumplio | 2289324 | Contratista | Activo |
| 14 | ELIEZER JOSE | CAMACHO CELIS | Cumplio | 3200000 | Contratista | Activo |
| 15 | CINTHIA EDELMIRA | OVELAR GODOY | Cumplio | 5500000 | Contratista | Activo |
| 16 | HECTOR FABIAN | DELGADILLO LOPEZ | Cumplio | 2500000 | Contratista | Activo |
| 17 | NELSON JAVIER | MENDEZ CATALDO | Cumplio | 6300000 | Contratista | Activo |
| 18 | MARIA CRISTINA | SANABRIA GODOY | Cumplio | 7000000 | Contratista | Activo |
| 19 | CARLOS ARIEL | SANCHEZ BOGADO | Cumplio | 5500000 | Contratista | Activo |
| 20 | MISAEL ANTONI | SERAFINI MOLAS | Cumplio | 3800000 | Contratista | Activo |
| 21 | DALVA ARACELI | TORRES MONTIEL | Cumplio | 3654000 | Contratista | Activo |
| 22 | ALEXIS | VARELA PERALTA | Cumplio | 9004500 | Contratista | Activo |
| 23 | LEONIDAS | ZUAREZ | Cumplio | 2296800 | Contratista | Activo |
| 24 | SARA REBECA | GONZALEZ ESCOBAR | Cumplio | 4735647 | Contratista | Activo |

Usuario Impresión: admcristina

Fecha Impresión: 08/07/2022

MAFADO

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

| Nro. | Nombres | Apellidos | Funciones Exclusivas | Remuneración | Relación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | HERNAN SAMUEL | MORINIGO BENITEZ | Cumplio | 3654000 | Contratista | Activo |
| 26 | VALERIA ISABEL | PATIÑO VERA | Cumplio | 3654000 | Contratista | Activo |
| 27 | ANTONIO | LOPEZ MARTINEZ | Cumplio | 2679379 | Contratista | Activo |

MMAFADO

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

# Formulario de Identificación del Personal - FIP

**Proveedor Adjudicado**

MAFADO S. A.

**RUC**

80078781-1

**Entidad Contratante**

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

**Descripción del llamado / Contrato**

ID: 385527 / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

**Monto del contrato**

2.000.000.000

**Empleados vinculados al contrato**

| Nro. | Nombres | Apellidos | Nro. Documento | Dedicación | Relación | Fecha desvinculación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIO MARCELO | ALARCON CESPEDES | 1875469 | PARCIAL | LABORAL | |
| 2 | ERNESTO ALBERTO | ARRUA MORA | 4464267 | PARCIAL | LABORAL | |
| 3 | CLAUDIA JOHANNA | BRITEZ AREVALOS | 3927519 | PARCIAL | LABORAL | |
| 4 | ELIEZER JOSE | CAMACHO CELIS | 22888768 | PARCIAL | LABORAL | |
| 5 | JULIO CESAR | CAMPUZANO DURE | 656822 | PARCIAL | LABORAL | |
| 6 | RICHAR GERARDO | CHAVEZ MARECO | 5074247 | PARCIAL | LABORAL | |
| 7 | HECTOR FABIAN | DELGADILLO LOPEZ | 3913972 | PARCIAL | LABORAL | |
| 8 | DAVID EMMANUEL | GAVILAN ARAR | 3759626 | PARCIAL | LABORAL | |
| 9 | TANIA MARIEL | GIMENEZ SAMUDIO | 5137137 | PARCIAL | LABORAL | |
| 10 | SARA REBECA | GONZALEZ ESCOBAR | 4051552 | PARCIAL | LABORAL | |
| 11 | ANTONIO | LOPEZ MARTINEZ | 5314243 | PARCIAL | LABORAL | |
| 12 | CYNTHIA CAROLINA | LOPEZ PEREIRA | 2402662 | PARCIAL | LABORAL | |

Usuario Impresión: admcristina

Fecha Impresión: 08/07/2022

MAFADO

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

| Nro. | Nombres | Apellidos | Nro. Documento | Dedicación | Relación | Fecha desvinculación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | NELSON JAVIER | MENDEZ CATALDO | 3687624 | PARCIAL | LABORAL | |
| 14 | HERNAN SAMUEL | MORINIGO BENITEZ | 4900631 | PARCIAL | LABORAL | |
| 15 | CINTHIA EDELMIRA | OVELAR GODOY | 4896224 | PARCIAL | LABORAL | |
| 16 | MARIA CECILIA | PARINI CAZAL | 2022481 | PARCIAL | LABORAL | |
| 17 | VALERIA ISABEL | PATIÑO VERA | 5495155 | PARCIAL | LABORAL | |
| 18 | JUAN CESAR | PENAYO FIGUEREDO | 601243 | PARCIAL | LABORAL | |
| 19 | ANA BELEN | QUINTANA CENTRON | 4471467 | PARCIAL | LABORAL | |
| 20 | NADIA REGINA | ROLON CACERES | 7798106 | PARCIAL | LABORAL | |
| 21 | MARIA CRISTINA | SANABRIA GODOY | 4837230 | PARCIAL | LABORAL | |
| 22 | CARLOS ARIEL | SANCHEZ BOGADO | 4332851 | PARCIAL | LABORAL | |
| 23 | MISAEL ANTONI | SERAFINI MOLAS | 4126471 | PARCIAL | LABORAL | |
| 24 | DALVA ARACELI | TORRES MONTIEL | 5323720 | PARCIAL | LABORAL | |
| 25 | ALEXIS | VARELA PERALTA | 3395748 | PARCIAL | LABORAL | |
| 26 | MARTA TERESITA | VAZQUEZ VERON | 4785649 | EXCLUSIVA | LABORAL | |
| 27 | LEONIDAS | ZUAREZ | 1872152 | PARCIAL | LABORAL | |

MMAFADO

Usuario Impresión: admcristina

Fecha Impresión: 08/07/2022