essap ■ GOBIERNO ■ NACIONAL

Paraguay de la gente

COMUNICACIÓN INTERNA CFC N° 113/2020

A : **GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCIÓN**

DE : **COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL**

REF : *Informe de Verificación Técnica*

FECHA : **06/08/2020**

GERENCIA COMERCIAL 10 -08- 2020 SECRETARIA ESSAP S.A.

Me dirijo a la Gerencia Comercial Gran Asunción, con relación a la Comunicación Interna **IT/UCR 024/2020**, correspondiente a los Trabajos ejecutados del **lote N° 2 de la LPN 29/2019** según el contrato de referencia **N° 132/2019**, del mes de Julio 2020, representado por la empresa UB CONSTRUCTORA, a fin de aprobar los trabajos certificados, informo en cuanto sigue:

Descripción	Cantidad de trabajos
Provisión y Montaje de Tanque de agua de 500 litros con Electrobomba, Presurizador y accesorios.	809

Del total de trabajos realizados correspondiente a las órdenes de trabajos incluidos en el presente certificado, la Coordinación de Fiscalización Comercial ha verificado in situ, de forma aleatoria los trabajos realizados en un porcentaje del 38% correspondiente a la Provisión y Montaje de Tanque de Agua. Adjunto planilla de trabajos fiscalizados.

Atentamente.

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

- 16 -

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL

PLANILLA DE LOS TRABAJOS FISCALIZADOS **MES DE JULIO 2020 - EMPRESA UB**

OT	CTA. CTE. CTRAL.	TRABAJO REALIZADO	FECHA FISCALIZADO	FISCALIZADOR
19416	29-0176-22-000-9	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19415	29-0778-11-000-5	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19414	29-0779-08-000-4	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19411	29-1478-03-000-4	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19409	29-1478-05-000-6	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19417	29-1535-90-036-5	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19418	29-1535-90-039-6	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19412	29-1762-16-000-0	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19413	29-1762-18-000-2	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19408	29-1763-15-000-8	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19405	29-1775-01-000-8	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19402	29-1843-12-000-0	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19403	29-1864-03-000-9	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19406	29-1864-05-000-1	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19404	29-1864-90-004-7	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19410	29-5362-90-062-2	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19407	29-5362-93-015-1	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
3605	29-1147-12-001-6	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19457	29-1177-05-000-4	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19459	29-1624-90-001-2	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19460	29-1761-02-000-0	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19468	29-1761-08-000-6	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19466	29-1761-14-000-9	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19463	29-1762-01-000-8	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19467	29-1762-05-000-2	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19465	29-1762-08-000-5	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19458	29-1762-13-000-7	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19461	29-1763-09-000-5	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19464	29-1763-14-000-7	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19456	29-1763-16-000-9	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19573	29-0044-18-000-0	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19480	29-0108-17-000-4	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19485	29-0666-03-000-8	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19484	29-0666-07-000-2	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19481	29-0667-11-000-2	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19482	29-0667-13-000-4	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19483	29-0667-90-015-1	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19495	29-0909-01-000-8	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
3802	29-1093-02-000-0	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19486	29-1174-14-000-3	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19489	29-1761-03-000-1	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19572	29-1762-07-000-4	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS

-17.

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL

PLANILLA DE LOS TRABAJOS FISCALIZADOS **MES DE JULIO 2020 - EMPRESA UB**

OT	CTA. CTE. CTRAL.	TRABAJO REALIZADO	FECHA FISCALIZADO	FISCALIZADOR
19490	29-1762-10-000-4	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19492	29-1763-01-000-7	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19491	29-1763-19-000-2	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19494	29-1864-01-000-7	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19493	29-2032-10-000-5	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
10481	29-2096-12-000-1	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19488	29-5362-90-001-1	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19487	29-5418-90-009-7	INT. DE TANQUE	04/07/2020	CARMELOS ROJAS
19389	15-0063-90-037-2	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19394	15-0063-90-038-9	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19387	15-0063-90-060-0	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19390	15-0063-90-062-4	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19382	15-0063-90-073-0	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19381	15-0063-90-076-1	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19384	15-0063-90-078-5	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19398	15-0063-93-034-4	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19392	15-0227-08-000-7	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19378	15-0256-00-001-6	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19513	15-0268-90-019-5	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19520	15-0269-43-000-0	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19523	15-0269-56-000-0	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19503	15-0269-67-000-8	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19518	15-1002-90-017-4	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19524	15-1120-08-000-0	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19445	15-1123-11-000-7	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19446	15-1123-90-010-1	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19514	15-1207-06-000-6	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19508	15-1254-01-000-9	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19505	15-1254-03-000-1	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19509	15-1254-12-000-7	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19510	15-1254-13-000-8	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19512	15-1254-90-014-8	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19511	15-1254-90-015-5	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19400	15-1275-12-000-2	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19368	15-1276-16-000-5	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19369	15-1276-17-000-6	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19401	15-1276-90-012-8	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19516	15-1305-90-030-3	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19379	15-1311-11-000-8	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19376	15-1311-90-007-2	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19377	15-1311-90-008-9	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19397	15-1325-02-000-1	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS

Lic. Alexander Zatrenberger

Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

-18.

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL

PLANILLA DE LOS TRABAJOS FISCALIZADOS **MES DE JULIO 2020 - EMPRESA UB**

OT	CTA. CTE. CTRAL.	TRABAJO REALIZADO	FECHA FISCALIZADO	FISCALIZADOR
19515	15-1354-22-000-5	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19455	15-1354-90-021-7	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19502	15-1355-10-000-5	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19454	15-1355-11-000-6	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19500	15-1355-13-000-8	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19391	15-1358-90-001-5	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19386	15-1363-90-006-8	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19395	15-1363-90-012-9	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19447	15-1366-01-001-8	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19450	15-1366-25-000-9	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19444	15-1375-01-000-5	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19448	15-1375-03-000-7	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19449	15-1375-05-000-9	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19504	15-1524-02-000-4	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19396	15-2032-90-014-9	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19393	15-2032-90-045-3	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19374	15-2045-90-000-2	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19371	15-2045-90-001-9	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19367	15-2045-90-015-6	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19373	15-2045-90-018-7	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19380	15-2045-90-023-1	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19370	15-2045-90-027-9	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19385	15-2045-90-029-3	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19366	15-2045-90-031-6	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19372	15-2045-90-036-1	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19383	15-2045-90-044-6	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19399	15-2050-90-009-3	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19375	15-2053-90-010-6	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19388	15-2091-90-022-3	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19451	15-5132-90-007-3	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19453	15-5132-90-011-0	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19507	15-5132-90-013-4	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19452	15-5132-90-025-7	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19501	15-5133-90-005-8	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19506	15-5133-90-012-6	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19522	15-5134-90-002-6	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19517	15-5135-90-005-6	INT. DE TANQUE	08/07/2020	CARMELOS ROJAS
19963	28-5038-90-073-1	INT. DE TANQUE	16/07/2020	CARMELOS ROJAS
19961	28-1569-15-000-1	INT. DE TANQUE	16/07/2020	CARMELOS ROJAS
19962	28-0214-08-000-7	INT. DE TANQUE	16/07/2020	CARMELOS ROJAS
19917	15-1325-90-004-0	INT. DE TANQUE	16/07/2020	CARMELOS ROJAS
20008	28-0419-11-000-4	INT. DE TANQUE	16/07/2020	CARMELOS ROJAS

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL

PLANILLA DE LOS TRABAJOS FISCALIZADOS **MES DE JULIO 2020 - EMPRESA UB**

OT	CTA. CTE. CTRAL.	TRABAJO REALIZADO	FECHA FISCALIZADO	FISCALIZADOR
20009	28-0419-10-000-3	INT. DE TANQUE	16/07/2020	CARMELOS ROJAS
20028	28-0097-00-036-7	INT. DE TANQUE	16/07/2020	CARMELOS ROJAS
14854	28-0485-02-002-7	INT. DE TANQUE	16/07/2020	CARMELOS ROJAS
19955	28-0829-06-000-9	INT. DE TANQUE	16/07/2020	CARMELOS ROJAS
19956	28-0834-20-000-5	INT. DE TANQUE	16/07/2020	CARMELOS ROJAS
19957	28-1565-13-000-3	INT. DE TANQUE	16/07/2020	CARMELOS ROJAS
19958	28-1104-22-000-8	INT. DE TANQUE	16/07/2020	CARMELOS ROJAS
19959	28-1565-01-001-1	INT. DE TANQUE	16/07/2020	CARMELOS ROJAS
19960	28-1104-13-000-2	INT. DE TANQUE	16/07/2020	CARMELOS ROJAS
20016	28-0311-32-000-6	INT. DE TANQUE	16/07/2020	CARMELOS ROJAS
20018	28-0966-16-000-2	INT. DE TANQUE	16/07/2020	CARMELOS ROJAS
20019	28-0967-13-000-8	INT. DE TANQUE	16/07/2020	CARMELOS ROJAS
20020	28-0097-00-006-0	INT. DE TANQUE	16/07/2020	CARMELOS ROJAS
20022	28-0566-19-000-1	INT. DE TANQUE	16/07/2020	CARMELOS ROJAS
20023	28-0097-00-032-9	INT. DE TANQUE	16/07/2020	CARMELOS ROJAS
20024	28-0097-00-029-9	INT. DE TANQUE	16/07/2020	CARMELOS ROJAS
20029	15-1182-15-000-8	INT. DE TANQUE	16/07/2020	CARMELOS ROJAS
20021	28-3487-01-000-1	INT. DE TANQUE	16/07/2020	CARMELOS ROJAS
20025	28-2624-21-000-5	INT. DE TANQUE	16/07/2020	CARMELOS ROJAS
20026	28-0097-00-027-5	INT. DE TANQUE	16/07/2020	CARMELOS ROJAS
20027	28-0097-00-038-1	INT. DE TANQUE	16/07/2020	CARMELOS ROJAS
20010	28-0566-14-000-6	INT. DE TANQUE	16/07/2020	CARMELOS ROJAS
20011	28-0566-90-028-2	INT. DE TANQUE	16/07/2020	CARMELOS ROJAS
20012	28-0566-11-000-3	INT. DE TANQUE	16/07/2020	CARMELOS ROJAS
20013	28-0226-06-000-6	INT. DE TANQUE	16/07/2020	CARMELOS ROJAS
20014	28-0212-01-000-2	INT. DE TANQUE	16/07/2020	CARMELOS ROJAS
20015	28-1196-14-000-8	INT. DE TANQUE	16/07/2020	CARMELOS ROJAS
20063	28-2625-13-000-9	INT. DE TANQUE	16/07/2020	CARMELOS ROJAS
20064	28-0097-00-085-5	INT. DE TANQUE	16/07/2020	CARMELOS ROJAS
20065	28-0566-22-000-1	INT. DE TANQUE	16/07/2020	CARMELOS ROJAS
20066	28-0097-00-157-5	INT. DE TANQUE	16/07/2020	CARMELOS ROJAS
20067	28-0097-00-034-3	INT. DE TANQUE	16/07/2020	CARMELOS ROJAS
20068	28-0097-00-160-5	INT. DE TANQUE	16/07/2020	CARMELOS ROJAS
20070	28-0097-00-155-1	INT. DE TANQUE	17/07/2020	CARMELOS ROJAS
20071	28-3489-02-000-0	INT. DE TANQUE	17/07/2020	CARMELOS ROJAS
20072	28-0097-00-156-8	INT. DE TANQUE	17/07/2020	CARMELOS ROJAS
20073	28-0097-00-030-5	INT. DE TANQUE	17/07/2020	CARMELOS ROJAS
20074	28-0097-00-041-1	INT. DE TANQUE	17/07/2020	CARMELOS ROJAS
20076	28-0097-00-024-4	INT. DE TANQUE	17/07/2020	CARMELOS ROJAS
20057	28-0604-12-000-9	INT. DE TANQUE	17/07/2020	CARMELOS ROJAS
20060	28-0097-00-050-3	INT. DE TANQUE	17/07/2020	CARMELOS ROJAS
20059	28-0097-00-083-1	INT. DE TANQUE	17/07/2020	CARMELOS ROJAS

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

-70.

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL

PLANILLA DE LOS TRABAJOS FISCALIZADOS **MES DE JULIO 2020 - EMPRESA UB**

OT	CTA. CTE. CTRAL.	TRABAJO REALIZADO	FECHA FISCALIZADO	FISCALIZADOR
20050	28-0566-44-000-7	INT. DE TANQUE	17/07/2020	CARMELOS ROJAS
20052	28-3486-13-000-1	INT. DE TANQUE	17/07/2020	CARMELOS ROJAS
20053	28-0566-16-000-8	INT. DE TANQUE	17/07/2020	CARMELOS ROJAS
20043	28-0751-07-000-6	INT. DE TANQUE	17/07/2020	CARMELOS ROJAS
20055	28-0097-00-001-5	INT. DE TANQUE	17/07/2020	CARMELOS ROJAS
20058	28-2625-03-000-2	INT. DE TANQUE	17/07/2020	CARMELOS ROJAS
20044	28-3742-07-000-3	INT. DE TANQUE	17/07/2020	CARMELOS ROJAS
20045	28-0097-00-046-6	INT. DE TANQUE	17/07/2020	CARMELOS ROJAS
20046	28-0097-00-048-0	INT. DE TANQUE	17/07/2020	CARMELOS ROJAS
20047	28-0097-00-004-6	INT. DE TANQUE	17/07/2020	CARMELOS ROJAS
20051	28-0566-45-000-8	INT. DE TANQUE	17/07/2020	CARMELOS ROJAS
20049	28-0604-11-000-8	INT. DE TANQUE	17/07/2020	CARMELOS ROJAS
19940	28-1336-04-000-6	INT. DE TANQUE	17/07/2020	CARMELOS ROJAS
19953	28-1336-05-000-6	INT. DE TANQUE	17/07/2020	CARMELOS ROJAS
19950	28-1336-22-000-7	INT. DE TANQUE	17/07/2020	CARMELOS ROJAS
19984	28-2000-91-000-6	INT. DE TANQUE	17/07/2020	CARMELOS ROJAS
496	28-0732-06-000-8	INT. DE TANQUE	17/07/2020	CARMELOS ROJAS
623	28-3022-03-001-3	INT. DE TANQUE	17/07/2020	CARMELOS ROJAS
19938	28-1336-18-000-6	INT. DE TANQUE	17/07/2020	CARMELOS ROJAS
19939	28-0485-12-000-0	INT. DE TANQUE	17/07/2020	CARMELOS ROJAS
19941	28-0485-09-000-0	INT. DE TANQUE	17/07/2020	CARMELOS ROJAS
19942	28-0483-05-000-8	INT. DE TANQUE	17/07/2020	CARMELOS ROJAS
19943	28-0485-08-000-9	INT. DE TANQUE	17/07/2020	CARMELOS ROJAS
19944	28-0485-07-000-8	INT. DE TANQUE	17/07/2020	CARMELOS ROJAS
19933	28-0485-05-001-3	INT. DE TANQUE	17/07/2020	CARMELOS ROJAS
19937	28-0874-90-005-1	INT. DE TANQUE	17/07/2020	CARMELOS ROJAS
19932	28-0485-05-000-6	INT. DE TANQUE	17/07/2020	CARMELOS ROJAS
19934	28-0482-90-016-8	INT. DE TANQUE	17/07/2020	CARMELOS ROJAS
19935	28-0484-92-012-0	INT. DE TANQUE	17/07/2020	CARMELOS ROJAS
19936	28-0485-90-006-6	INT. DE TANQUE	18/07/2020	CARMELOS ROJAS
19945	28-0485-28-000-3	INT. DE TANQUE	18/07/2020	CARMELOS ROJAS
19946	28-0482-04-000-8	INT. DE TANQUE	18/07/2020	CARMELOS ROJAS
19947	28-0485-26-000-1	INT. DE TANQUE	18/07/2020	CARMELOS ROJAS
19948	28-2042-90-017-3	INT. DE TANQUE	18/07/2020	CARMELOS ROJAS
19951	28-0481-03-000-8	INT. DE TANQUE	18/07/2020	CARMELOS ROJAS
19949	28-0485-29-000-4	INT. DE TANQUE	18/07/2020	CARMELOS ROJAS
19985	28-2046-91-006-4	INT. DE TANQUE	18/07/2020	CARMELOS ROJAS
19986	28-1291-15-002-9	INT. DE TANQUE	18/07/2020	CARMELOS ROJAS
19987	28-1692-06-000-2	INT. DE TANQUE	18/07/2020	CARMELOS ROJAS
19952	28-0483-06-000-9	INT. DE TANQUE	18/07/2020	CARMELOS ROJAS
19974	28-0097-00-133-9	INT. DE TANQUE	18/07/2020	CARMELOS ROJAS
19973	28-0097-00-125-4	INT. DE TANQUE	18/07/2020	CARMELOS ROJAS

Lic. Alexander Ratzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

- 91 -

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL

PLANILLA DE LOS TRABAJOS FISCALIZADOS **MES DE JULIO 2020 - EMPRESA UB**

OT	CTA. CTE. CTRAL.	TRABAJO REALIZADO	FECHA FISCALIZADO	FISCALIZADOR
19972	28-0097-00-121-6	INT. DE TANQUE	18/07/2020	CARMELOS ROJAS
19971	28-0097-00-119-3	INT. DE TANQUE	18/07/2020	CARMELOS ROJAS
19970	28-3487-06-000-6	INT. DE TANQUE	18/07/2020	CARMELOS ROJAS
19965	28-0649-17-000-1	INT. DE TANQUE	18/07/2020	CARMELOS ROJAS
20086	28-0324-15-000-5	INT. DE TANQUE	18/07/2020	CARMELOS ROJAS
20080	28-0097-00-091-6	INT. DE TANQUE	18/07/2020	CARMELOS ROJAS
20082	28-0097-00-098-5	INT. DE TANQUE	18/07/2020	CARMELOS ROJAS
20083	28-3493-21-000-2	INT. DE TANQUE	18/07/2020	CARMELOS ROJAS
20084	28-6894-05-000-6	INT. DE TANQUE	18/07/2020	CARMELOS ROJAS
20085	28-3486-16-000-4	INT. DE TANQUE	18/07/2020	CARMELOS ROJAS
20042	28-0097-00-092-3	INT. DE TANQUE	18/07/2020	CARMELOS ROJAS
20040	28-0097-00-109-4	INT. DE TANQUE	18/07/2020	CARMELOS ROJAS
20034	28-0097-00-102-5	INT. DE TANQUE	18/07/2020	CARMELOS ROJAS
20035	28-0097-00-105-6	INT. DE TANQUE	18/07/2020	CARMELOS ROJAS
20037	28-0097-00-107-0	INT. DE TANQUE	18/07/2020	CARMELOS ROJAS
20038	28-0097-00-094-7	INT. DE TANQUE	18/07/2020	CARMELOS ROJAS
20039	28-0097-00-097-8	INT. DE TANQUE	18/07/2020	CARMELOS ROJAS
20041	28-0097-00-110-0	INT. DE TANQUE	18/07/2020	CARMELOS ROJAS
19983	28-1335-13-000-2	INT. DE TANQUE	18/07/2020	CARMELOS ROJAS
19982	28-1335-90-002-9	INT. DE TANQUE	18/07/2020	CARMELOS ROJAS
19980	28-6803-01-000-6	INT. DE TANQUE	18/07/2020	CARMELOS ROJAS
19979	28-1335-09-000-1	INT. DE TANQUE	18/07/2020	CARMELOS ROJAS
19996	28-0097-00-019-0	INT. DE TANQUE	18/07/2020	CARMELOS ROJAS
20006	28-6096-90-002-8	INT. DE TANQUE	20/07/2020	CARMELOS ROJAS
19995	28-6096-90-009-7	INT. DE TANQUE	20/07/2020	CARMELOS ROJAS
19994	28-5280-96-003-9	INT. DE TANQUE	20/07/2020	CARMELOS ROJAS
20007	28-5280-96-008-4	INT. DE TANQUE	20/07/2020	CARMELOS ROJAS
19993	28-6096-90-012-7	INT. DE TANQUE	20/07/2020	CARMELOS ROJAS
20004	28-0097-00-042-8	INT. DE TANQUE	20/07/2020	CARMELOS ROJAS
19999	28-0097-00-023-7	INT. DE TANQUE	20/07/2020	CARMELOS ROJAS
19998	28-0097-00-043-5	INT. DE TANQUE	20/07/2020	CARMELOS ROJAS
19997	28-0097-00-021-3	INT. DE TANQUE	20/07/2020	CARMELOS ROJAS
20005	28-0097-00-018-3	INT. DE TANQUE	20/07/2020	CARMELOS ROJAS
20030	28-0097-00-045-9	INT. DE TANQUE	20/07/2020	CARMELOS ROJAS
19969	28-5281-90-003-2	INT. DE TANQUE	20/07/2020	CARMELOS ROJAS
19967	28-0097-00-118-6	INT. DE TANQUE	20/07/2020	CARMELOS ROJAS
19968	28-5801-90-035-5	INT. DE TANQUE	20/07/2020	CARMELOS ROJAS
20000	28-0097-00-020-6	INT. DE TANQUE	20/07/2020	CARMELOS ROJAS
20032	28-0097-00-017-6	INT. DE TANQUE	20/07/2020	CARMELOS ROJAS
19991	28-4762-11-000-7	INT. DE TANQUE	20/07/2020	CARMELOS ROJAS
19988	28-1696-18-001-4	INT. DE TANQUE	20/07/2020	CARMELOS ROJAS
19989	28-1696-20-000-6	INT. DE TANQUE	20/07/2020	CARMELOS ROJAS

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL

PLANILLA DE LOS TRABAJOS FISCALIZADOS **MES DE JULIO 2020 - EMPRESA UB**

OT	CTA. CTE. CTRAL.	TRABAJO REALIZADO	FECHA FISCALIZADO	FISCALIZADOR
20002	28-5148-01-000-9	INT. DE TANQUE	20/07/2020	CARMELOS ROJAS
20078	28-0097-00-111-7	INT. DE TANQUE	20/07/2020	CARMELOS ROJAS
20079	28-0097-00-090-9	INT. DE TANQUE	20/07/2020	CARMELOS ROJAS
19981	28-0566-90-038-1	INT. DE TANQUE	20/07/2020	CARMELOS ROJAS
19978	28-0097-91-006-4	INT. DE TANQUE	20/07/2020	CARMELOS ROJAS
20031	28-0097-00-008-4	INT. DE TANQUE	20/07/2020	CARMELOS ROJAS
19977	28-0097-00-007-7	INT. DE TANQUE	20/07/2020	CARMELOS ROJAS
19976	28-5280-90-013-2	INT. DE TANQUE	20/07/2020	CARMELOS ROJAS
19975	28-0097-00-129-2	INT. DE TANQUE	20/07/2020	CARMELOS ROJAS
20818	28-0006-03-000-5	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
19902	28-0011-01-000-1	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
20784	28-0011-05-000-5	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
19889	28-0011-06-001-3	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
19897	28-0097-00-059-6	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
19887	28-0097-00-060-2	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
19888	28-0097-00-074-9	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
19896	28-0097-00-077-0	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
20822	28-0097-00-104-9	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
19898	28-0097-00-123-0	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
19916	28-0097-00-124-7	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
19901	28-0097-00-131-5	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
20817	28-0097-00-141-4	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
20820	28-0097-00-142-1	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
19890	28-0097-33-000-2	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
19610	28-0337-03-000-6	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
19611	28-0337-04-000-7	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
19609	28-0340-03-000-6	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
19608	28-0341-01-000-3	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
19606	28-0341-21-000-7	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
19605	28-0341-90-006-7	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
19607	28-0341-93-005-3	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
20821	28-0349-09-000-3	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
19892	28-0365-14-000-5	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
19931	28-0404-19-000-4	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
19900	28-0422-16-000-9	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
19893	28-0422-19-000-2	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
19895	28-0422-90-019-1	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
19911	28-0481-07-000-2	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
19914	28-0481-14-000-6	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
19913	28-0481-22-000-1	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
19912	28-0488-03-001-8	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
230	28-0734-09-000-9	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

- 73 -

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL

PLANILLA DE LOS TRABAJOS FISCALIZADOS **MES DE JULIO 2020 - EMPRESA UB**

OT	CTA. CTE. CTRAL.	TRABAJO REALIZADO	FECHA FISCALIZADO	FISCALIZADOR
19920	28-0812-38-000-6	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
19919	28-0812-39-000-7	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
19921	28-0822-01-000-1	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
19923	28-0824-13-000-8	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
20812	28-0874-90-028-0	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
19922	28-1101-01-000-6	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
20811	28-1335-12-000-1	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
20815	28-2109-90-001-4	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
20819	28-3492-17-000-2	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
20816	28-3663-03-000-3	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
20813	28-3664-90-010-1	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
19603	28-5280-96-004-6	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
19899	28-6096-90-031-8	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
19604	28-6096-90-034-9	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
19894	28-6096-90-036-3	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS
19891	28-6096-90-038-7	INT. DE TANQUE	25/07/2020	CARMELOS ROJAS

Lic. Alexander Kerenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

-24-

Resumen General de Certificado de Obra

Empresa Contratante: Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP SA)

Lote Nº 2

Razón Social - Contratante: UB CONSTRUCCIONES RUC: 852766-0

Contrato Nº 132/2019

Objeto: Licitación Pública Nacional Nº 29/2019 "Contratación de empresas de servicios para la provisión y montajes de tanques de agua con electrobomba, presurizador y accesorios" - En la Modalidad de Contrato Abierto - Plurianual ID Nº 370.464

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Obra Adjudicada			Avance Físico Acumulado				Avance Financiero Acumulado		Saldo de Obra a ejecutar		
			Cant.	Precio Unit. Iva Incl.	Totales	Cant. Inst.	Cant. Acum.	% ejecut.	% Acumul.	Importe ejecutado	Importe Acumul.	Cant. Física	Importe Gs.	% a ejecutar
1	72102303-998	Provisión y Montaje de Tanque de agua de 500 litros con electrobomba y presurizador. (Los trabajos incluyen plomería e instalación eléctrica)	**3,000**	**1,374,785**	**4,124,355,000**	**809**	**2,946**	**26.97 %**	**98.20 %**	**1,112,201,065**	**4,050,116,610**	**54**	**74,238,390**	**1.80 %**
		Avances de Obra												
		Certificado de Obra Nº 1 - correspondiente al mes de enero 2020				174	174	5.80 %	5.80 %	239,212,590	239,212,590	2,826	3,885,142,410	94.20 %
		Certificado de Obra Nº 2 - correspondiente al mes de febrero 2020				556	730	18.53 %	24.33 %	764,380,460	1,003,593,050	2,270	3,120,761,950	75.67 %
		Certificado de Obra Nº 3 - correspondiente al mes de Marzo 2020				252	982	8.40 %	32.73 %	346,445,820	1,350,038,870	2,018	2,774,316,130	67.27 %
		Certificado de Obra Nº 4 - correspondiente al mes de Abril 2020				39	1,021	1.30 %	34.03 %	53,616,615	1,403,655,485	1,979	2,720,699,515	65.97 %
		Certificado de Obra Nº 5 - correspondiente al mes de Mayo 2020				422	1,443	14.07 %	48.10 %	580,159,270	1,983,814,755	1,557	2,140,540,245	51.90 %
		Certificado de Obra Nº 6 - correspondiente al mes de Junio 2020				694	1,963	23.13 %	71.23 %	954,100,790	2,937,915,545	863	1,186,439,455	28.77 %
		Certificado de Obra Nº 7 - correspondiente al mes de Julio 2020				809	2,946	26.97 %	98.20 %	1,112,201,065	4,050,116,610	54	74,238,390	1.80 %
										Importe a Cobrar Certificado de Obra Nº 07			**1,112,201,065**	

UB CONSTRUCCIONES

Ubaldo M. Brítez F.
Ingeniero Civil
RUC: 852766 - 0

-94-

UB CONSTRUCCIONES			
Certificado de Obra N° 7			Lote N°2
Nº OT	Orden de Trabajo	Cuenta Catastral	Fecha de instalación
1	19366	15.2045.90.031.6	01/07/2020
2	19367	15.2045.90.015.6	01/07/2020
3	19368	15.1276.16.000.5	01/07/2020
4	19369	15.1276.17.000.6	01/07/2020
5	19370	15.2045.90.027.9	01/07/2020
6	19371	15.2045.90.001.9	01/07/2020
7	19372	15.2045.90.036.1	01/07/2020
8	19373	15.2045.90.018.7	01/07/2020
9	19374	15.2045.90.000.2	01/07/2020
10	19375	15.2053.90.010.6	01/07/2020
11	19376	15.1311.90.007.2	01/07/2020
12	19377	15.1311.90.008.9	01/07/2020
13	19378	15.0256.00.001.6	01/07/2020
14	19379	15.1311.11.000.8	01/07/2020
15	19380	15.2045.90.023.1	01/07/2020
16	19381	15.0063.90.076.1	01/07/2020
17	19382	15.0063.90.073.0	01/07/2020
18	19383	15.2045.90.044.6	01/07/2020
19	19384	15.0063.90.078.5	01/07/2020
20	19385	15.2045.90.029.3	01/07/2020
21	19386	15.1363.90.006.8	01/07/2020
22	19387	15.0063.90.060.0	01/07/2020
23	19388	15.2091.90.022.3	01/07/2020
24	19389	15.0063.90.037.2	01/07/2020
25	19390	15.0063.90.062.4	01/07/2020
26	19391	15.1358.90.001.5	01/07/2020
27	19392	15.0227.08.000.7	01/07/2020
28	19393	15.2032.90.045.3	01/07/2020
29	19394	15.0063.90.038.9	01/07/2020
30	19395	15.1363.90.012.9	01/07/2020
31	19396	15.2032.90.014.9	01/07/2020
32	19397	15.1325.02.000.1	01/07/2020
33	19398	15.0063.93.034.4	01/07/2020
34	19399	15.2050.90.009.3	01/07/2020
35	19400	15.1275.12.000.2	01/07/2020
36	19401	15.1276.90.012.8	01/07/2020
37	19402	29.1843.12.000.0	01/07/2020
38	19403	29.1864.03.000.9	01/07/2020
39	19404	29.1864.90.004.7	01/07/2020
40	19405	29.1775.01.000.8	01/07/2020
41	19406	29.1864.05.000.1	01/07/2020
42	19407	29.5362.93.015.1	01/07/2020
43	19408	29.1763.15.000.8	01/07/2020

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil
RUC: 852766 - 0

44	19409	29.1478.05.000.6	01/07/2020
45	19410	29.5362.90.062.2	01/07/2020
46	19411	29.1478.03.000.4	01/07/2020
47	19412	29.1762.16.000.0	01/07/2020
48	19413	29.1762.18.000.2	01/07/2020
49	19414	29.0779.08.000.4	01/07/2020
50	19415	29.0778.11.000.5	01/07/2020
51	19416	29.0176.22.000.9	01/07/2020
52	19417	29.1535.90.036.5	01/07/2020
53	19418	29.1535.90.039.6	01/07/2020
54	19570	16.2034.03.000.9	01/07/2020
55	19419	16.2034.06.000.2	01/07/2020
56	19420	16.2032.14.000.9	01/07/2020
57	19421	16.2035.04.000.9	01/07/2020
58	19422	16.2035.10.000.2	01/07/2020
59	19423	16.2035.07.000.2	01/07/2020
60	19424	16.2035.08.000.3	01/07/2020
61	19425	16.2031.02.000.1	01/07/2020
62	19426	16.2032.29.000.1	01/07/2020
63	19427	16.2704.03.000.7	01/07/2020
64	19428	16.2031.09.000.8	01/07/2020
65	19429	16.2706.01.000.3	01/07/2020
66	19430	16.2699.02.000.7	01/07/2020
67	19431	16.2029.26.000.8	01/07/2020
68	19432	16.2705.12.000.2	01/07/2020
69	19433	16.2038.05.000.7	01/07/2020
70	19434	16.2699.18.000.0	01/07/2020
71	19435	16.2698.09.000.5	01/07/2020
72	19436	16.2035.25.000.4	01/07/2020
73	19437	16.2705.07.000.0	01/07/2020
74	19438	16.2698.11.000.4	01/07/2020
75	19439	16.2045.20.000.2	01/07/2020
76	19440	16.2699.21.000.0	01/07/2020
77	19441	16.2033.02.000.9	01/07/2020
78	19442	16.2033.03.000.0	01/07/2020
79	19443	16.2699.19.000.1	01/07/2020
80	19444	15.1375.01.000.5	02/07/2020
81	19445	15.1123.11.000.7	02/07/2020
82	19446	15.1123.90.010.1	02/07/2020
83	19447	15.1366.01.001.8	02/07/2020
84	19448	15.1375.03.000.7	02/07/2020
85	19449	15.1375.05.000.9	02/07/2020
86	19450	15.1366.25.000.9	02/07/2020
87	19451	15.5132.90.007.3	02/07/2020
88	19452	15.5132.90.025.7	02/07/2020
89	19453	15.5132.90.011.0	02/07/2020

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil
RUC: 852766 - 0

90	19454	15.1355.11.000.6	02/07/2020
91	19455	15.1354.90.021.7	02/07/2020
92	19456	29.1763.16.000.9	02/07/2020
93	19457	29.1177.05.000.4	02/07/2020
94	19458	29.1762.13.000.7	02/07/2020
95	19459	29.1624.90.001.2	02/07/2020
96	19460	29.1761.02.000.0	02/07/2020
97	19461	29.1763.09.000.5	02/07/2020
98	19462	29.0389.03.000.8	02/07/2020
99	19463	29.1762.01.000.8	02/07/2020
100	19464	29.1763.14.000.7	02/07/2020
101	19465	29.1762.08.000.5	02/07/2020
102	19466	29.1761.14.000.9	02/07/2020
103	19467	29.1762.05.000.2	02/07/2020
104	19468	29.1761.08.000.6	02/07/2020
105	3605	29.1147.12.001.6	02/07/2020
106	19571	16.1553.21.000.6	02/07/2020
107	19469	16.1548.23.000.0	02/07/2020
108	19470	16.1562.50.000.0	02/07/2020
109	19471	16.2038.28.000.4	02/07/2020
110	19472	16.2039.25.000.0	02/07/2020
111	19473	16.2039.05.000.6	02/07/2020
112	19474	16.2035.03.000.8	02/07/2020
113	19475	16.2703.06.000.1	02/07/2020
114	19476	16.2699.17.000.9	02/07/2020
115	19477	16.2038.26.000.2	02/07/2020
116	19478	16.2038.17.000.6	02/07/2020
117	19479	16.2039.29.000.4	02/07/2020
118	19480	29.0108.17.000.4	03/07/2020
119	19481	29.0667.11.000.2	03/07/2020
120	19482	29.0667.13.000.4	03/07/2020
121	19483	29.0667.90.015.1	03/07/2020
122	19484	29.0666.07.000.2	03/07/2020
123	19485	29.0666.03.000.8	03/07/2020
124	19486	29.1174.14.000.3	03/07/2020
125	19487	29.5418.90.009.7	03/07/2020
126	19488	29.5362.90.001.1	03/07/2020
127	3802	29.1093.02.000.0	03/07/2020
128	10481	29.2096.12.000.1	03/07/2020
129	19572	29.1762.07.000.4	03/07/2020
130	19489	29.1761.03.000.1	03/07/2020
131	19490	29.1762.10.000.4	03/07/2020
132	19491	29.1763.19.000.2	03/07/2020
133	19492	29.1763.01.000.7	03/07/2020
134	19493	29.2032.10.000.5	03/07/2020
135	19494	29.1864.01.000.7	03/07/2020

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil
RUC: 852766 - 0

136	230	28.0734.09.000.9	03/07/2020
137	19573	29.0044.18.000.0	03/07/2020
138	19495	29.0909.01.000.8	03/07/2020
139	19496	16.2028.14.000.0	03/07/2020
140	19497	16.2039.13.000.1	03/07/2020
141	19498	16.2039.33.000.5	03/07/2020
142	19499	16.2029.19.000.4	03/07/2020
143	19500	15.1355.13.000.8	03/07/2020
144	19501	15.5133.90.005.8	03/07/2020
145	19502	15.1355.10.000.5	03/07/2020
146	19503	15.0269.67.000.8	03/07/2020
147	19504	15.1524.02.000.4	03/07/2020
148	19505	15.1254.03.000.1	03/07/2020
149	19506	15.5133.90.012.6	03/07/2020
150	19507	15.5132.90.013.4	03/07/2020
151	19508	15.1254.01.000.9	03/07/2020
152	19509	15.1254.12.000.7	03/07/2020
153	19510	15.1254.13.000.8	03/07/2020
154	19511	15.1254.90.015.5	03/07/2020
155	19512	15.1254.90.014.8	03/07/2020
156	19513	15.0268.90.019.5	03/07/2020
157	19514	15.1207.06.000.6	03/07/2020
158	19515	15.1354.22.000.5	06/07/2020
159	19516	15.1305.90.030.3	06/07/2020
160	19517	15.5135.90.005.6	06/07/2020
161	19518	15.1002.90.017.4	06/07/2020
162	19519	15.5135.90.025.4	06/07/2020
163	19520	15.0269.43.000.0	06/07/2020
164	19521	15.5135.90.006.3	06/07/2020
165	19522	15.5134.90.002.6	06/07/2020
166	19523	15.0269.56.000.0	06/07/2020
167	19524	15.1120.08.000.0	06/07/2020
168	19525	29.0667.90.001.4	08/07/2020
169	19526	29.5421.90.005.9	08/07/2020
170	19527	29.5537.90.006.4	08/07/2020
171	19528	29.0389.20.000.9	08/07/2020
172	19529	29.1761.15.000.0	08/07/2020
173	19530	29.0389.21.000.0	08/07/2020
174	19531	29.0389.05.000.0	08/07/2020
175	19532	29.0390.05.000.2	08/07/2020
176	19533	29.0389.17.000.9	08/07/2020
177	19534	29.0389.23.000.2	08/07/2020
178	19535	29.1624.04.000.6	08/07/2020
179	19536	29.1069.90.045.7	08/07/2020
180	19537	29.0389.25.000.4	08/07/2020
181	19538	29.1069.90.051.8	08/07/2020

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil
RUC: 852766-0

182	19539	29.0390.10.000.4	08/07/2020
183	19540	15.5135.90.003.2	08/07/2020
184	19541	15.0269.90.080.4	08/07/2020
185	19542	15.5134.90.004.0	08/07/2020
186	19543	15.5135.90.031.5	08/07/2020
187	19544	15.5135.90.008.7	08/07/2020
188	19545	15.5135.90.014.8	08/07/2020
189	19546	15.5135.90.009.4	08/07/2020
190	19547	15.1234.36.000.9	08/07/2020
191	19548	15.1234.39.000.2	08/07/2020
192	19549	15.1234.40.000.0	08/07/2020
193	19550	15.1251.01.000.2	08/07/2020
194	19551	15.1251.03.000.4	08/07/2020
195	19552	15.1251.09.000.0	08/07/2020
196	19553	15.1251.14.000.2	08/07/2020
197	19554	15.1251.04.000.5	08/07/2020
198	19555	15.1251.19.000.7	08/07/2020
199	19556	15.1368.90.027.8	08/07/2020
200	19557	15.1255.27.000.8	08/07/2020
201	19558	15.5134.90.008.8	08/07/2020
202	19559	15.1252.90.016.4	08/07/2020
203	19560	15.1252.90.017.1	08/07/2020
204	19561	15.1251.20.000.5	08/07/2020
205	19562	15.1367.33.000.3	08/07/2020
206	19563	15.1252.90.005.8	08/07/2020
207	19564	15.1104.06.000.8	08/07/2020
208	19565	15.1252.04.000.4	08/07/2020
209	19566	15.1253.01.000.0	08/07/2020
210	19567	15.1369.06.000.3	08/07/2020
211	19568	15.1524.11.000.0	08/07/2020
212	19569	15.0269.90.096.5	08/07/2020
213	19574	16.2039.28.000.3	09/07/2020
214	19575	16.2038.16.000.5	09/07/2020
215	19576	16.2039.30.000.2	09/07/2020
216	19737	16.2039.24.000.9	09/07/2020
217	19580	16.2028.03.000.2	09/07/2020
218	19584	16.2031.16.000.2	09/07/2020
219	19585	16.2038.15.000.4	09/07/2020
220	19586	16.2039.26.000.1	09/07/2020
221	19588	16.2039.06.000.7	09/07/2020
222	19589	16.2882.09.000.0	09/07/2020
223	19591	16.2883.26.000.0	09/07/2020
224	19593	16.2691.23.000.0	09/07/2020
225	19594	16.2691.21.000.8	09/07/2020
226	19596	16.2028.13.000.9	09/07/2020
227	19598	16.2028.01.000.0	09/07/2020

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil
RUC: 852766 - 0

228	19599	16.2691.16.000.6	09/07/2020
229	19602	16.2691.10.000.0	09/07/2020
230	19617	16.2689.02.000.4	09/07/2020
231	19625	16.2041.24.000.0	09/07/2020
232	19627	16.2701.12.000.6	09/07/2020
233	19629	16.2029.24.000.6	09/07/2020
234	19633	16.2041.22.000.8	09/07/2020
235	19635	16.2028.08.000.7	09/07/2020
236	19637	16.2038.20.000.6	09/07/2020
237	19638	16.2039.02.000.3	09/07/2020
238	19639	16.2883.25.000.9	09/07/2020
239	19641	16.2689.01.000.3	09/07/2020
240	19642	29.0706.04.000.2	09/07/2020
241	19644	29.2200.32.001.3	09/07/2020
242	19646	29.5180.90.012.3	09/07/2020
243	19648	29.0794.12.000.6	09/07/2020
244	19649	29.0766.18.000.1	09/07/2020
245	19650	29.0858.06.000.8	09/07/2020
246	19651	29.1541.01.000.1	09/07/2020
247	19653	29.1815.09.000.9	09/07/2020
248	19656	29.1815.10.000.7	09/07/2020
249	19658	29.0766.08.000.4	09/07/2020
250	19660	29.0766.06.000.2	09/07/2020
251	19661	29.0765.03.000.0	09/07/2020
252	19662	29.1541.03.000.3	09/07/2020
253	19664	29.1541.07.000.7	09/07/2020
254	19666	29.2200.32.006.8	09/07/2020
255	19668	29.1490.10.000.2	09/07/2020
256	19670	29.0766.04.000.0	09/07/2020
257	19672	29.0765.06.000.3	09/07/2020
258	19674	29.0991.90.006.7	09/07/2020
259	19577	29.1168.14.000.6	09/07/2020
260	19578	29.0767.06.000.1	09/07/2020
261	19579	29.0496.90.002.9	09/07/2020
262	19581	29.0765.04.000.1	09/07/2020
263	19582	29.0766.01.000.7	09/07/2020
264	19583	29.1541.08.000.8	09/07/2020
265	19587	29.1168.13.000.5	09/07/2020
266	19590	29.1541.18.000.5	09/07/2020
267	19592	29.1541.17.000.4	09/07/2020
268	19595	29.1174.90.003.6	09/07/2020
269	19597	29.0766.05.000.1	09/07/2020
270	19600	15.1180.14.000.1	09/07/2020
271	19601	15.1180.18.000.5	09/07/2020
272	19603	28.5280.96.004.6	09/07/2020
273	19604	28.6096.90.034.9	09/07/2020

Ubaldo M. Britez F
Ingeniero Civil
RUC: 852766 - 0

274	19605	28.0341.90.006.7	09/07/2020
275	19606	28.0341.21.000.7	09/07/2020
276	19607	28.0341.93.005.3	09/07/2020
277	19608	28.0341.01.000.3	09/07/2020
278	19609	28.0340.03.000.6	09/07/2020
279	19610	28.0337.03.000.6	09/07/2020
280	19611	28.0337.04.000.7	09/07/2020
281	19612	15.0975.09.000.2	09/07/2020
282	19613	15.0977.90.017.2	09/07/2020
283	19614	15.0977.90.020.2	09/07/2020
284	19615	15.0977.90.019.6	09/07/2020
285	19616	15.0976.12.001.8	09/07/2020
286	19618	15.0975.07.000.0	09/07/2020
287	19619	15.0975.04.000.7	09/07/2020
288	19620	15.0977.90.022.6	09/07/2020
289	19621	15.0975.03.000.6	09/07/2020
290	19622	15.0977.90.023.3	09/07/2020
291	19623	15.0627.16.000.6	09/07/2020
292	19624	15.0625.90.015.2	09/07/2020
293	19626	15.0625.06.000.1	09/07/2020
294	19628	15.0627.14.000.4	09/07/2020
295	19630	15.0625.04.000.9	09/07/2020
296	19631	15.0627.15.000.5	09/07/2020
297	19632	15.0625.13.000.5	09/07/2020
298	19634	15.0627.17.000.7	09/07/2020
299	19636	15.0626.08.000.2	09/07/2020
300	19738	15.0626.10.000.1	09/07/2020
301	19640	15.0626.07.001.8	09/07/2020
302	19643	29.1560.03.000.0	10/07/2020
303	19645	29.1490.14.000.6	10/07/2020
304	19647	29.1382.08.000.7	10/07/2020
305	19652	29.5236.90.007.9	10/07/2020
306	19654	29.1491.90.002.1	10/07/2020
307	19655	29.1360.06.000.1	10/07/2020
308	19657	29.1541.90.002.7	10/07/2020
309	19659	29.1174.90.004.3	10/07/2020
310	19663	29.5180.93.008.9	10/07/2020
311	19665	29.2200.90.034.1	10/07/2020
312	19667	29.0765.05.000.2	10/07/2020
313	19669	29.2257.05.000.6	10/07/2020
314	19671	29.0958.17.000.7	10/07/2020
315	19673	29.2200.32.003.7	10/07/2020
316	19675	16.2040.08.000.1	10/07/2020
317	20908	16.2689.03.000.5	10/07/2020
318	19678	16.2041.18.000.7	10/07/2020
319	19679	16.2703.08.000.3	10/07/2020

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil
RUC: 852766-10

320	19680	16.2031.32.000.2	10/07/2020
321	19682	16.2703.10.000.2	10/07/2020
322	19676	16.2029.11.000.6	10/07/2020
323	19739	16.2687.10.000.1	10/07/2020
324	19690	16.2687.02.000.6	10/07/2020
325	19692	16.2691.18.000.8	10/07/2020
326	19693	16.2688.07.000.0	10/07/2020
327	19695	16.2695.09.000.8	10/07/2020
328	19698	16.2689.08.000.0	10/07/2020
329	19701	16.2692.06.000.8	10/07/2020
330	19703	16.2693.23.000.8	10/07/2020
331	19704	16.2693.27.000.2	10/07/2020
332	19707	16.2691.09.000.2	10/07/2020
333	19709	16.2703.14.000.6	10/07/2020
334	19710	16.2699.23.000.2	10/07/2020
335	19712	16.2699.90.023.7	10/07/2020
336	19714	16.2691.07.000.0	10/07/2020
337	19716	16.2692.09.000.1	10/07/2020
338	19718	16.2691.14.000.4	10/07/2020
339	19719	16.2043.03.000.3	10/07/2020
340	19721	16.2044.16.000.2	10/07/2020
341	19723	16.2040.11.000.1	10/07/2020
342	19725	16.2050.23.000.3	10/07/2020
343	19727	16.2044.15.000.1	10/07/2020
344	19728	16.2041.01.000.3	10/07/2020
345	19730	16.2031.13.000.9	10/07/2020
346	19731	16.1465.22.000.7	11/07/2020
347	19733	16.2031.10.000.6	11/07/2020
348	19734	16.1465.23.000.8	11/07/2020
349	19735	16.1468.21.000.3	11/07/2020
350	19736	16.1465.20.000.5	11/07/2020
351	19677	16.1462.07.000.1	11/07/2020
352	19681	16.1464.90.020.3	11/07/2020
353	19683	16.1462.09.000.3	11/07/2020
354	19684	16.2040.23.000.0	11/07/2020
355	19685	16.2883.28.000.2	11/07/2020
356	19686	16.2886.07.000.4	11/07/2020
357	19687	16.6006.90.001.3	11/07/2020
358	19688	16.2882.02.000.3	11/07/2020
359	19689	16.2885.24.000.6	11/07/2020
360	19691	16.2882.08.000.9	11/07/2020
361	19694	16.6006.90.015.0	11/07/2020
362	19696	16.2884.11.000.7	11/07/2020
363	19697	16.6006.90.028.0	11/07/2020
364	19699	16.2039.22.000.7	11/07/2020
365	19700	16.2884.04.000.3	11/07/2020

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil
RUC: 852766-0

366	19702	16.2884.05.000.4	11/07/2020
367	19705	16.6006.90.031.0	11/07/2020
368	19706	16.2882.16.000.4	11/07/2020
369	19708	16.6006.90.029.7	11/07/2020
370	19711	16.2884.17.000.3	11/07/2020
371	19713	16.2884.19.000.5	11/07/2020
372	19715	16.6006.90.025.9	11/07/2020
373	19717	16.6006.90.002.0	11/07/2020
374	19720	16.2895.19.000.7	11/07/2020
375	19722	16.2894.81.000.9	11/07/2020
376	19724	16.2894.80.000.8	11/07/2020
377	19726	16.6006.90.037.2	11/07/2020
378	19729	16.2031.20.000.3	12/07/2020
379	19732	16.2032.22.000.4	12/07/2020
380	19887	28.0097.00.060.2	13/07/2020
381	19888	28.0097.00.074.9	13/07/2020
382	20784	28.0011.05.000.5	13/07/2020
383	19889	28.0011.06.001.3	13/07/2020
384	19890	28.0097.33.000.2	13/07/2020
385	19891	28.6096.90.038.7	13/07/2020
386	19892	28.0365.14.000.5	13/07/2020
387	19893	28.0422.19.000.2	13/07/2020
388	19894	28.6096.90.036.3	13/07/2020
389	19895	28.0422.90.019.1	13/07/2020
390	19896	28.0097.00.077.0	13/07/2020
391	19897	28.0097.00.059.6	13/07/2020
392	19898	28.0097.00.123.0	13/07/2020
393	19899	28.6096.90.031.8	13/07/2020
394	19900	28.0422.16.000.9	13/07/2020
395	19901	28.0097.00.131.5	13/07/2020
396	19902	28.0011.01.000.1	13/07/2020
397	19903	29.0533.12.000.7	13/07/2020
398	19904	29.0533.08.000.6	13/07/2020
399	19905	29.0532.08.000.7	13/07/2020
400	19906	29.0532.90.007.1	13/07/2020
401	19907	29.0532.90.009.5	13/07/2020
402	19908	29.0532.10.000.6	13/07/2020
403	19909	29.0766.15.000.8	13/07/2020
404	19910	29.1560.15.000.9	13/07/2020
405	19911	28.0481.07.000.2	13/07/2020
406	19912	28.0488.03.001.8	13/07/2020
407	19913	28.0481.22.000.1	13/07/2020
408	19914	28.0481.14.000.6	13/07/2020
409	19915	29.1170.11.000.4	13/07/2020
410	19916	28.0097.00.124.7	13/07/2020
411	19917	15.1325.90.004.0	13/07/2020

Ubaldo M. Britez F
Ingeniero Civil
RUC: 852766 - 0

412	19918	15.2032.90.015.6	13/07/2020
413	19919	28.0812.39.000.7	13/07/2020
414	19920	28.0812.38.000.6	13/07/2020
415	19921	28.0822.01.000.1	13/07/2020
416	19922	28.1101.01.000.6	13/07/2020
417	19923	28.0824.13.000.8	13/07/2020
418	19924	15.1325.11.000.7	13/07/2020
419	19925	15.0063.09.068.2	13/07/2020
420	19926	15.2091.90.028.5	13/07/2020
421	19927	15.2050.90.012.3	13/07/2020
422	19928	15.1005.17.000.4	13/07/2020
423	19929	15.0062.01.092.0	13/07/2020
424	19930	15.2031.91.001.1	13/07/2020
425	19931	28.0404.19.000.4	13/07/2020
426	19932	28.0485.05.000.6	16/07/2020
427	19933	28.0485.05.001.3	16/07/2020
428	19934	28.0482.90.016.8	16/07/2020
429	19935	28.0484.92.012.0	16/07/2020
430	19936	28.0485.90.006.6	16/07/2020
431	19937	28.0874.90.005.1	16/07/2020
432	19938	28.1336.18.000.6	16/07/2020
433	19939	28.0485.12.000.0	16/07/2020
434	19940	28.1336.04.000.5	16/07/2020
435	19941	28.0485.09.000.0	16/07/2020
436	19942	28.0483.05.000.8	16/07/2020
437	19943	28.0485.08.000.9	16/07/2020
438	19944	28.0485.07.000.8	16/07/2020
439	19945	28.0485.28.000.3	16/07/2020
440	19946	28.0482.04.000.8	16/07/2020
441	19947	28.0485.26.000.1	16/07/2020
442	19948	28.2042.90.017.3	16/07/2020
443	19949	28.0485.29.000.4	16/07/2020
444	19950	28.1336.22.000.7	16/07/2020
445	19951	28.0481.03.000.8	16/07/2020
446	19952	28.0483.06.000.9	16/07/2020
447	19953	28.1336.05.000.6	16/07/2020
448	19954	28.0833.04.000.6	16/07/2020
449	19955	28.0829.06.000.9	16/07/2020
450	19956	28.0834.20.000.5	16/07/2020
451	19957	28.1565.13.000.3	16/07/2020
452	19958	28.1104.22.000.8	16/07/2020
453	19959	28.1565.01.001.1	16/07/2020
454	19960	28.1104.13.000.2	16/07/2020
455	19961	28.1569.15.000.1	16/07/2020
456	19962	28.0214.08.000.7	16/07/2020
457	19963	28.5038.90.073.1	16/07/2020

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil
RUC: 852766 - 0

458	19964	28.5281.90.028.5	16/07/2020
459	19965	28.0649.17.000.1	16/07/2020
460	19966	28.0097.00.146.9	16/07/2020
461	19967	28.0097.00.118.6	16/07/2020
462	19968	28.5801.90.035.5	16/07/2020
463	19969	28.5281.90.003.2	16/07/2020
464	19970	28.3487.06.000.6	16/07/2020
465	19971	28.0097.00.119.3	16/07/2020
466	19972	28.0097.00.121.6	16/07/2020
467	19973	28.0097.00.125.4	16/07/2020
468	19974	28.0097.00.133.9	16/07/2020
469	19975	28.0097.00.129.2	16/07/2020
470	19976	28.5280.90.013.2	16/07/2020
471	19977	28.0097.00.007.7	16/07/2020
472	19978	28.0097.91.006.4	16/07/2020
473	19979	28.1335.09.000.1	16/07/2020
474	19980	28.6803.01.000.6	16/07/2020
475	19981	28.0566.90.038.1	16/07/2020
476	19982	28.1335.90.002.9	16/07/2020
477	19983	28.1335.13.000.2	16/07/2020
478	19984	28.2000.91.000.6	17/07/2020
479	496	28.0732.06.000.8	17/07/2020
480	623	28.3022.03.001.3	17/07/2020
481	19985	28.2046.91.006.4	17/07/2020
482	19986	28.1291.15.002.9	17/07/2020
483	19987	28.1692.06.000.2	17/07/2020
484	19988	28.1696.18.001.4	17/07/2020
485	19989	28.1696.20.000.6	17/07/2020
486	19990	28.5280.95.015.1	17/07/2020
487	19991	28.4762.11.000.7	17/07/2020
488	19992	28.5280.96.007.7	17/07/2020
489	19993	28.6096.90.012.7	17/07/2020
490	19994	28.5280.96.003.9	17/07/2020
491	19995	28.6096.90.009.7	17/07/2020
492	19996	28.0097.00.019.0	17/07/2020
493	19997	28.0097.00.021.3	17/07/2020
494	19998	28.0097.00.043.5	17/07/2020
495	19999	28.0097.00.023.7	17/07/2020
496	20000	28.0097.00.020.6	17/07/2020
497	20001	28.0097.00.028.2	17/07/2020
498	20002	28.5148.01.000.9	17/07/2020
499	20003	28.3087.13.000.6	17/07/2020
500	20004	28.0097.00.042.8	17/07/2020
501	20005	28.0097.00.018.3	17/07/2020
502	20006	28.6096.90.002.8	17/07/2020
503	20007	28.5280.96.008.4	17/07/2020

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil
RUC: 852766 - 0

504	20008	28.0419.11.000.4	17/07/2020
505	20009	28.0419.10.000.3	17/07/2020
506	20010	28.0566.14.000.6	17/07/2020
507	20011	28.0566.90.028.2	17/07/2020
508	20012	28.0566.11.000.3	17/07/2020
509	20013	28.0226.06.000.6	17/07/2020
510	20014	28.0212.01.000.2	17/07/2020
511	20015	28.1196.14.000.8	17/07/2020
512	20016	28.0311.32.000.6	17/07/2020
513	20017	28.2414.09.000.4	17/07/2020
514	20018	28.0966.16.000.2	17/07/2020
515	20019	28.0967.13.000.8	17/07/2020
516	20020	28.0097.00.006.0	18/07/2020
517	20021	28.3487.01.000.1	18/07/2020
518	20022	28.0566.19.000.1	18/07/2020
519	20023	28.0097.00.032.9	18/07/2020
520	20024	28.0097.00.029.9	18/07/2020
521	20025	28.2624.21.000.5	18/07/2020
522	20026	28.0097.00.027.5	18/07/2020
523	20027	28.0097.00.038.1	18/07/2020
524	20028	28.0097.00.036.7	18/07/2020
525	20914	28.0485.02.000.3	18/07/2020
526	20029	15.1182.15.000.0	18/07/2020
527	20030	28.0097.00.045.9	18/07/2020
528	20031	28.0097.00.008.4	18/07/2020
529	20032	28.0097.00.017.6	18/07/2020
530	20033	28.3298.04.001.1	18/07/2020
531	20034	28.0097.00.102.5	20/07/2020
532	20035	28.0097.00.105.6	20/07/2020
533	20036	28.0097.00.108.7	20/07/2020
534	20037	28.0097.00.107.0	20/07/2020
535	20038	28.0097.00.094.7	20/07/2020
536	20039	28.0097.00.097.8	20/07/2020
537	20040	28.0097.00.109.4	20/07/2020
538	20041	28.0097.00.110.0	20/07/2020
539	20042	28.0097.00.092.3	20/07/2020
540	20785	28.0097.00.089.3	20/07/2020
541	20043	28.0751.07.000.6	20/07/2020
542	20044	28.3742.07.000.3	20/07/2020
543	20045	28.0097.00.046.6	20/07/2020
544	20046	28.0097.00.048.0	20/07/2020
545	20047	28.0097.00.004.6	20/07/2020
546	20048	28.3484.02.000.5	20/07/2020
547	20049	28.0604.11.000.8	20/07/2020
548	20050	28.0566.44.000.7	20/07/2020
549	20051	28.0566.45.000.8	20/07/2020

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil
RUC: 852766 - 0

550	20052	28.3486.13.000.1	20/07/2020
551	20053	28.0566.16.000.8	20/07/2020
552	20054	28.2625.12.000.8	20/07/2020
553	20055	28.0097.00.001.5	20/07/2020
554	20056	28.0097.00.049.7	20/07/2020
555	20057	28.0604.12.000.9	20/07/2020
556	20058	28.2625.03.000.2	20/07/2020
557	20059	28.0097.00.083.1	20/07/2020
558	20060	28.0097.00.050.3	20/07/2020
559	20061	28.3487.25.000.9	20/07/2020
560	20062	28.0097.00.016.9	20/07/2020
561	20063	28.2625.13.000.9	21/07/2020
562	20064	28.0097.00.085.5	21/07/2020
563	20065	28.0566.22.000.1	21/07/2020
564	20066	28.0097.00.157.5	21/07/2020
565	20067	28.0097.00.034.3	21/07/2020
566	20068	28.0097.00.160.5	21/07/2020
567	20069	28.0097.00.158.2	21/07/2020
568	20070	28.0097.00.155.1	21/07/2020
569	20071	28.3489.02.000.0	21/07/2020
570	20072	28.0097.00.156.8	21/07/2020
571	20073	28.0097.00.030.5	21/07/2020
572	20074	28.0097.00.041.1	21/07/2020
573	20075	28.0097.00.040.4	21/07/2020
574	20076	28.0097.00.024.4	21/07/2020
575	20077	28.2624.17.000.4	21/07/2020
576	20078	28.0097.00.111.7	21/07/2020
577	20079	28.0097.00.090.9	21/07/2020
578	20080	28.0097.00.091.6	21/07/2020
579	20081	28.0097.00.143.8	21/07/2020
580	20082	28.0097.00.098.5	21/07/2020
581	20083	28.3493.21.000.2	21/07/2020
582	20084	28.6894.05.000.6	21/07/2020
583	20085	28.3486.16.000.4	21/07/2020
584	20086	28.0324.15.000.5	21/07/2020
585	20087	15.0623.10.000.4	21/07/2020
586	4708	15.1167.11.000.5	21/07/2020
587	4595	15.1162.90.009.8	21/07/2020
588	6495	15.1188.13.000.2	21/07/2020
589	20088	28.0404.12.000.7	21/07/2020
590	20089	28.1162.02.000.4	21/07/2020
591	20090	28.0303.06.000.4	21/07/2020
592	20091	28.1142.01.000.7	21/07/2020
593	20092	28.0214.05.000.4	21/07/2020
594	20093	28.0404.90.024.7	21/07/2020
595	20094	28.0247.11.000.3	21/07/2020

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil
RUC: 852766 - 0

596	20095	28.0402.15.000.2	21/07/2020
597	20096	28.1162.05.000.7	21/07/2020
598	20786	15.1355.04.000.2	22/07/2020
599	20787	15.1102.12.000.3	22/07/2020
600	20788	15.0033.91.021.3	22/07/2020
601	20789	15.1335.09.000.1	22/07/2020
602	20790	15.0033.91.024.4	22/07/2020
603	4605	15.1162.90.024.1	22/07/2020
604	5418	15.1168.90.011.5	23/07/2020
605	4730	15.1168.11.000.4	23/07/2020
606	20791	15.1199.02.000.6	23/07/2020
607	20792	15.0382.36.000.0	23/07/2020
608	20793	15.0524.05.000.0	23/07/2020
609	20794	15.0510.12.000.5	23/07/2020
610	20795	29.0353.08.000.0	23/07/2020
611	20796	29.0353.08.001.7	23/07/2020
612	20797	29.0259.04.000.9	23/07/2020
613	20798	29.0259.02.000.7	23/07/2020
614	20799	29.0259.03.000.8	23/07/2020
615	20800	29.0904.16.001.2	23/07/2020
616	20801	29.5180.90.014.7	23/07/2020
617	20802	29.1490.90.003.9	23/07/2020
618	20803	29.2257.03.000.4	23/07/2020
619	20804	29.1514.06.000.4	23/07/2020
620	20805	29.1355.04.000.1	23/07/2020
621	20806	29.0767.17.000.9	23/07/2020
622	20807	29.1514.05.000.3	23/07/2020
623	20808	29.1160.90.012.9	23/07/2020
624	20809	29.1617.06.000.2	23/07/2020
625	20810	29.1177.04.000.3	23/07/2020
626	20811	28.1335.12.000.1	24/07/2020
627	20812	28.0874.90.028.0	24/07/2020
628	20813	28.3664.90.010.1	24/07/2020
629	20814	16.3204.11.000.4	24/07/2020
630	20815	28.2109.90.001.4	24/07/2020
631	20816	28.3663.03.000.3	24/07/2020
632	20817	28.0097.00.141.4	24/07/2020
633	20818	28.0006.03.000.5	24/07/2020
634	20819	28.3492.17.000.2	24/07/2020
635	20820	28.0097.00.142.1	24/07/2020
636	20821	28.0349.09.000.3	24/07/2020
637	20822	28.0097.00.104.9	24/07/2020
638	20823	29.0611.01.000.6	24/07/2020
639	20824	29.0609.13.000.4	24/07/2020
640	20825	15.1259.15.000.5	24/07/2020
641	20826	15.0242.00.016.1	24/07/2020

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil
RUC: 852766 - 0

642	20827	29.0353.08.002.4	24/07/2020
643	20828	29.1074.90.001.1	24/07/2020
644	3733	29.1080.05.000.3	24/07/2020
645	20829	29.1073.28.000.4	24/07/2020
646	20830	29.1082.02.000.8	24/07/2020
647	10455	29.1634.90.007.7	24/07/2020
648	3777	29.1081.24.000.5	24/07/2020
649	20831	29.1131.01.000.4	24/07/2020
650	20832	16.2960.03.000.1	25/07/2020
651	20833	16.2899.30.000.8	25/07/2020
652	20834	16.1569.90.025.4	25/07/2020
653	20835	16.1566.13.000.1	25/07/2020
654	20836	16.2035.23.000.2	25/07/2020
655	20837	16.1566.06.000.7	25/07/2020
656	20838	16.2691.06.000.9	25/07/2020
657	20839	16.2691.04.000.7	25/07/2020
658	20840	16.2036.02.000.6	25/07/2020
659	10443	29.1633.21.000.1	25/07/2020
660	20841	29.1541.16.000.3	27/07/2020
661	20842	29.1815.13.000.0	27/07/2020
662	20843	29.1172.03.000.7	27/07/2020
663	20844	29.1167.11.000.4	27/07/2020
664	20845	29.1171.01.000.6	27/07/2020
665	20846	29.1167.25.000.5	27/07/2020
666	20847	29.1167.08.000.4	27/07/2020
667	20848	29.1167.28.000.8	27/07/2020
668	20849	29.0954.18.000.2	27/07/2020
669	20850	29.0591.02.000.0	27/07/2020
670	20851	29.0591.03.000.1	27/07/2020
671	20852	29.1815.03.000.3	27/07/2020
672	20853	29.1815.04.000.4	27/07/2020
673	20854	29.0591.05.000.3	27/07/2020
674	20855	29.0577.12.000.5	27/07/2020
675	20856	29.1815.05.000.5	27/07/2020
676	20857	28.1049.12.003.8	27/07/2020
677	20858	29.0289.22.000.0	27/07/2020
678	20859	29.1719.13.000.5	27/07/2020
679	20860	15.0269.30.000.0	27/07/2020
680	20861	15.0270.90.072.1	27/07/2020
681	20862	29.1768.90.008.0	27/07/2020
682	20863	15.1029.03.000.5	27/07/2020
683	20864	15.1027.04.000.8	27/07/2020
684	20865	15.1026.13.000.5	27/07/2020
685	10496	29.5401.90.005.3	27/07/2020
686	20866	16.2044.08.000.7	27/07/2020
687	20867	16.2046.12.000.6	27/07/2020

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil
RUC: 852766 - 0

688	20868	29.0903.90.002.0	27/07/2020
689	20869	29.0574.01.000.0	29/07/2020
690	20870	29.0574.14.000.0	29/07/2020
691	20871	29.1650.16.000.8	29/07/2020
692	20872	29.0574.12.000.8	29/07/2020
693	20873	29.1805.03.000.0	29/07/2020
694	20874	29.5495.05.000.3	29/07/2020
695	20875	29.0217.13.000.5	29/07/2020
696	20876	29.1639.90.022.5	29/07/2020
697	20877	29.1639.16.000.3	29/07/2020
698	20878	29.1639.15.000.2	29/07/2020
699	20879	29.1145.17.000.6	29/07/2020
700	20880	16.1933.03.000.2	29/07/2020
701	20881	29.0982.18.000.3	29/07/2020
702	20882	16.2962.90.020.7	29/07/2020
703	20883	16.1557.14.000.8	29/07/2020
704	20884	16.2447.16.000.3	29/07/2020
705	20885	29.1717.25.000.6	29/07/2020
706	20886	29.0930.23.000.2	29/07/2020
707	20887	15.1027.03.000.7	29/07/2020
708	20888	15.1026.18.000.0	29/07/2020
709	20889	15.1027.91.002.2	29/07/2020
710	20890	15.1029.04.000.6	29/07/2020
711	20891	15.0671.08.000.2	29/07/2020
712	20892	15.0033.00.084.4	29/07/2020
713	20893	15.0973.02.000.7	29/07/2020
714	20894	15.0733.14.000.2	29/07/2020
715	20895	15.0060.91.008.6	29/07/2020
716	17001	29.0946.22.000.8	29/07/2020
717	20896	15.0570.02.001.3	29/07/2020
718	20897	15.1175.39.000.2	29/07/2020
719	20898	28.0557.90.070.7	29/07/2020
720	20899	28.2068.90.062.3	29/07/2020
721	20900	28.0454.05.000.8	29/07/2020
722	20901	28.1104.09.000.1	29/07/2020
723	20902	28.0563.90.013.1	29/07/2020
724	20903	28.1400.19.007.4	29/07/2020
725	20904	28.0485.91.007.4	29/07/2020
726	20905	28.0874.90.007.5	29/07/2020
727	20906	28.4392.03.000.7	29/07/2020
728	10124	28.2894.07.000.0	29/07/2020
729	20907	28.2071.90.021.0	29/07/2020
730	20709	16.2899.22.000.3	30/07/2020
731	20710	16.1566.20.000.5	30/07/2020
732	20711	16.1566.21.000.6	30/07/2020
733	20712	16.1568.90.016.3	30/07/2020

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil
RUC: 852766-0

734	20713	16.1557.15.000.9	30/07/2020
735	20714	16.1566.26.000.1	30/07/2020
736	20715	16.2959.07.000.3	30/07/2020
737	20.915	29.0580.01.000.7	30/07/2020
738	20911	29.0628.07.000.8	30/07/2020
739	20716	29.1806.19.000.2	30/07/2020
740	20717	29.1806.17.000.0	30/07/2020
741	20718	29.1806.16.000.9	30/07/2020
742	20719	29.1773.17.000.3	30/07/2020
743	20720	29.1806.20.000.0	30/07/2020
744	20721	29.0920.13.000.2	30/07/2020
745	20722	29.0612.06.000.0	30/07/2020
746	20723	28.0214.07.000.6	30/07/2020
747	20724	28.0097.00.122.3	30/07/2020
748	20725	28.0097.00.086.2	30/07/2020
749	20726	28.0097.00.009.1	30/07/2020
750	20727	28.1975.02.000.2	30/07/2020
751	20728	28.4294.01.000.2	30/07/2020
752	20729	28.2155.90.009.9	30/07/2020
753	20730	28.1336.07.000.8	30/07/2020
754	10274	28.3012.21.000.5	30/07/2020
755	10191	28.2083.04.000.7	30/07/2020
756	10118	28.2893.05.000.9	30/07/2020
757	20783	28.1142.07.000.3	30/07/2020
758	20731	28.2059.90.053.7	30/07/2020
759	20732	28.1136.13.000.9	30/07/2020
760	20733	28.1336.14.000.2	30/07/2020
761	20734	28.1336.16.000.4	30/07/2020
762	20735	28.5068.90.055.6	30/07/2020
763	20736	28.2068.90.026.5	30/07/2020
764	20737	15.0344.14.000.0	30/07/2020
765	20738	15.1144.21.000.9	30/07/2020
766	20739	15.1144.90.025.0	30/07/2020
767	20740	15.0620.13.000.0	30/07/2020
768	20741	29.1719.17.000.9	30/07/2020
769	20742	29.1719.16.000.8	30/07/2020
770	20743	29.1001.07.000.0	30/07/2020
771	20744	29.1004.01.000.1	30/07/2020
772	20745	29.1002.05.000.7	30/07/2020
773	20746	29.1719.29.000.8	30/07/2020
774	20747	28.1376.91.010.6	31/07/2020
775	20748	28.1373.08.000.4	31/07/2020
776	20749	28.1804.07.000.6	31/07/2020
777	20750	28.1373.07.000.3	31/07/2020
778	20751	28.0482.01.001.2	31/07/2020
779	20752	28.0097.00.093.0	31/07/2020

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil
RUC: 852766-0