MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS
PERIODO 2021 – 2025

ORDEN DE INICIO

Capiatá, 23 de mayo de 2022.-

Señores:
EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E. **RUC: 800026678-1**
Ruta PY 01 calle Itapúa casi México, de la ciudad de Capiatá
PRESENTE

Contratación Directa N° 30/2022 de fecha 16 de mayo de 2022, para los trabajos de: **"Construcción de empedrado en calle Publica Existente, entre las manzanas 643, 649, 644, 650, 645 y 651 de la Compañía 6° Posta Ybycua, Barrio Kennedy" - ID: 406.056.**

Contratación Directa N° 30/2022 – Contrato N° 33/2022. ID N° 406.056. ORDEN DE INICIO.

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa con la Municipalidad de Capiatá, para la ejecución de la obra: **"Construcción de empedrado en calle Publica Existente, entre las manzanas 643, 649, 644, 650, 645 y 651 de la Compañía 6° Posta Ybycua, Barrio Kennedy"**, de este Distrito.

Habiéndose cumplido con lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo a las Cláusula Nº 7 del Contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de 20 días calendarios.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 23 del mes de mayo del año 2022.-

Se asigna al Ing. Carlos Rubén Parodi Molinas como Fiscalizador de la Obra. -

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

EMTAUSA
EMPRENDIMIENTOS
TAURO S.A.C.I.E.

Lic. Nelson Javier Lezcano Ríos
Representante Legal
R.U.C. Nº: **1.201.636**
Fecha: 23/05/2022
Hora: _____

Lic. Luis Fernando González Ocampos
Intendente Municipal

Ing. Carlos Rubén Parodi
Fiscal de Obras

Arq. Joel Francisco Benítez Colman
Infraestructura Pública y Servicios