39

ORDEN DE INICIO DE OBRAS

La presente **ORDEN DE INICIO DE OBRAS** expedida a la Empresa **FORMIGHIERI S.A.**, con **RUC.: N° 80061772-0**, el Sr. Vilmar Formighieri Da Silva, con Cédula de Identidad Nº 4.427.697, como Representante Legal, para realizar los trabajos objeto de la **LPN Nº 07/20 – CONTRATO Nº 37/21 PERFORACION DE POZOS ARTESIANOS, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TANQUES CON ACCESORIOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD (AD REFERENDUM EJERCICIO 2021) – ID Nº 382308**, cuyo contrato es de fecha 28 de Junio del 2021.----------

El plazo de ejecución de la obra será conforme se detalla en la planilla de abajo, contados a partir del ...28... del mes de ...JULIO... del **2021**, conforme a la Cláusula Séptima del Contrato suscripto entre la Municipalidad de Ciudad del Este y la Empresa Contratista.---

LOTE	DESCRIPCION	PLAZO/DIAS
2	PERFORACION DE POZO, PROVISION E INSTALACION DE TANQUE CON ACCESORIOS, KM 8,5 MONDAY - FRACCION VILLA ROCIO.-	60 días
5	PERFORACION DE POZO, PROVISION E INSTALACION DE TANQUE CON ACCESORIOS, BARRIO SAN ANTONIO (SECTOR 1).-	60 días
6	PERFORACION DE POZO, PROVISION E INSTALACION DE TANQUE CON ACCESORIOS, KM 9,5 MONDAY - FRACCION LIZ ANGELICA.-	60 días
7	PERFORACION DE POZO, PROVISION E INSTALACION DE TANQUE CON ACCESORIOS, BARRIO SAN ANTONIO - FRACCION PANORAMA I Y II.-	60 días
8	PERFORACION DE POZO, PROVISION E INSTALACION DE TANQUE CON ACCESORIOS, KM 6,5 MONDAY BARRIO SAN ISIDRO.-	60 días
10	PERFORACION DE POZO, PROVISION E INSTALACION DE TANQUE CON ACCESORIOS, KM 4 ACARAY - FRACCION LAS COLINAS.-	60 días
11	PERFORACION DE POZO, PROVISION E INSTALACION DE TANQUE CON ACCESORIOS, KM 9 ACARAY - FRACCION TORRES DE SOL.-	60 días
12	PERFORACION DE POZO, PROVISION E INSTALACION DE TANQUE CON ACCESORIOS, KM 5,5 ACARAY, BARRIO LA BLANCA - FRACCION AMANECER.-	60 días
13	PERFORACION DE POZO, PROVISION E INSTALACION DE TANQUE CON ACCESORIOS, BARRIO SAN JOSÉ - FRACCION VILLARICA.-	60 días
14	PERFORACION DE POZO, PROVISION E INSTALACION DE TANQUE CON ACCESORIOS, KM 6 ACARAY, BARRIO ÑASAINDY.-	60 días
15	PERFORACION DE POZO, PROVISION E INSTALACION DE TANQUE CON ACCESORIOS, BARRIO VIRGEN DE FATIMA - FRACCION GALLARDO.-	60 días
17	PERFORACION DE POZO, PROVISION E INSTALACION DE TANQUE CON ACCESORIOS, KM 7 ACARAY, BARRIO DON BOSCO - FRACCION LOS ABUELOS (SECTOR 2).-	60 días
18	PERFORACION DE POZO, PROVISION E INSTALACION DE TANQUE CON ACCESORIOS, FRACCIÓN FATIMA, KM 6 MONDAY BARRIO SAN ISIDRO.-	60 días
19	PERFORACION DE POZO, PROVISION E INSTALACION DE TANQUE CON ACCESORIOS, BARRIO SAN ROQUE.-	60 días

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
26 JUL 2021
TESORERIA
PAGADO

Ciudad del Este Municipio
CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Área Urbana

.....
ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana