MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃNGUÉRA NDIVE JOKUPYTYRÃ MOTENONDEHA

# Orden de Compra de Bienes y/o Servicios

SIAFI MRE
Sistema Integrado de Administración y Finanzas



31/5/2024 11:08:27 nestor.salinas

**ID SIAFI: 3.260**

**Orden de Compra Institucional N°: 1737/2024**

**Nivel Entidad: 04 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

**Fecha: 16/05/2024**

**Unidad Compradora: 1006** **ID Llamado: 425564**

**Tipo Procedimiento: LPN - Licitación Publica Nacional**

**Descripción del llamado:** Contrato de la Licitación 425564 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA SEDES DEL MRE - PLURIANUAL

**Proveedor:** VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - INGENIERIA - RUC:1514327-9

**Observación: Reparacion y Mantenimiento en la Dirección de Cultura - 5to Piso Edificio Mercurio**

**Moneda de la Orden de Compra: Guaraníes - PYG**

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

| N° Orden | Descripcion Bien o | Unidad Medida | Marca | Cantidad | Dia | Precio Unitario | Monto PYG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.11.1 - Lote Nº 1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - MRE" - Trabajos de Pintura - Enduido para pared - | KILOGRAMOS | | 33,50 | N/A | 7.000 | 234.500 |
| 2 | 11.11.2 - Lote Nº 1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - MRE" - Trabajos de Pintura - Pintura Látex para interior - | LITRO | | 51,90 | N/A | 30.780 | 1.597.482 |
| 3 | 11.11.8 - Lote Nº 1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - MRE" - Trabajos de Pintura - Pintura de cielorraso, latex - | LITRO | | 44,00 | N/A | 27.380 | 1.204.720 |
| 4 | 12.12.2 - Lote Nº 1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - MRE" - Trabajos de Pintura - mano de obra - Trabajo de pintura interior y exterior con retoques de enduido - | METRO CUADRADO | | 335,00 | N/A | 26.310 | 8.813.850 |
| 5 | 11.11.6 - Lote Nº 1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - MRE" - Trabajos de Pintura - Pintura sintética para interior/exterior mate. - | LITRO | | 12,80 | N/A | 29.230 | 374.144 |
| 6 | 12.12.15 - Lote Nº 1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - MRE" - Trabajos de Pintura - mano de obra - Trabajo de pintura en puertas y ventanas de maderas - | METRO CUADRADO | | 32,00 | N/A | 27.960 | 894.720 |
| 7 | 14.14.41 - Lote Nº 1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - MRE" - Trabajos varios - mano de obra - Demolición de PISO para colocación de cañerías o desagües, Incluye reposición de contrapiso y carpeta alisada para colocación de pisos - | METRO CUADRADO | | 3,20 | N/A | 110.000 | 352.000 |
| 8 | 1.1.2 - Lote Nº 1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - MRE" - Trabajos de Plomería - Provisión de cañerías para desagües cloacales. - | METRO LINEAL | | 10,00 | N/A | 49.650 | 496.500 |
| 9 | 1.1.4 - Lote Nº 1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - MRE" - Trabajos de Plomería - Provisión de codos para desagües cloacales y accesorios. - | UNIDADES | | 3,00 | N/A | 41.010 | 123.030 |
| 10 | 2.2.2 - Lote Nº 1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - MRE" - Trabajos de Plomería - Mano de obra - Cambio y/o colocación de cañerías para desagues cloacales - | METRO LINEAL | | 4,00 | N/A | 42.000 | 168.000 |

Primer Oficial AAT Ever Bingyrala
Jefe del Departamento de Mantenimiento

Director Administrativo

Director General de Administración y Finanzas

Ministro A.A.T. MARTÍN H. CUBILLA P.
Director General

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9

11-05-2024

**ID SIAFI: 3.260**

**Orden de Compra Institucional N°: 1737/2024**

**Nivel Entidad: 04 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

**Fecha: 16/05/2024**

**Unidad Compradora: 1006** **ID Llamado: 425564**

**Tipo Procedimiento: LPN - Licitación Publica Nacional**

**Descripción del llamado:** Contrato de la Licitación 425564 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA SEDES DEL MRE - PLURIANUAL

**Proveedor:** VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - INGENIERIA - RUC:1514327-9

**Observación: Reparacion y Mantenimiento en la Dirección de Cultura - 5to Piso Edificio Mercurio**

**Moneda de la Orden de Compra: Guaraníes - PYG**

| N° Orden | Descripcion Bien o | Unidad Medida | Marca | Cantidad | Dia | Precio Unitario | Monto PYG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2.2,4 - Lote Nº 1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - MRE" - Trabajos de Plomería - Mano de obra - Cambio y/o colocación de de codos para desagues cloacales - | UNIDADES | | 3,00 | N/A | 30.000 | 90.000 |
| 12 | 2.2.5 - Lote Nº 1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - MRE" - Trabajos de Plomería - Mano de obra - Cambio y/o colocación de acometidas de agua corriente por sector (un setor equivalente a un piso). - | UNIDADES | | 1,00 | N/A | 200.000 | 200.000 |
| 13 | 2.2.6 - Lote Nº 1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - MRE" - Trabajos de Plomería - Mano de obra - Reparación de pérdidas de agua de todo el Edificio (por sectores específicos). Incluye detección, reparación, revoque enduido, pintura y revestidos del área dañada. - | METRO CUADRADO | | 1,00 | N/A | 180.000 | 180.000 |
| 14 | 14.14.32 - Lote Nº 1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - MRE" - Trabajos varios - mano de obra - Reparación de revoque en general. - | METRO CUADRADO | | 17,00 | N/A | 48.450 | 823.650 |
| 15 | 7.7.6 - Lote Nº 1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - MRE" - Trabajos de colocación de Pisos - Provisión de azulejos de baños. - | METRO CUADRADO | | 17,00 | N/A | 92.650 | 1.575.050 |
| 16 | 8.8.6 - Lote Nº 1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - MRE" - Trabajos de colocacion de Pisos - Mano de obra - Cambio y colocación de azulejos de baños. - | METRO CUADRADO | | 17,00 | N/A | 48.680 | 827.560 |
| 17 | 7.7.2 - Lote Nº 1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - MRE" - Trabajos de colocación de Pisos - Provisión de piso cerámico PI5. - | METRO CUADRADO | | 7,50 | N/A | 69.780 | 523.350 |
| 18 | 8.8.2 - Lote Nº 1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - MRE" - Trabajos de colocacion de Pisos - Mano de obra - Cambio y colocación de piso cerámico PI5. - | METRO CUADRADO | | 7,50 | N/A | 41.800 | 313.500 |
| 19 | 3.3.12 - Lote Nº 1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - MRE" - Trabajos de reparación de Sanitarios - Provisión de portarollos de porcelana para papel - | UNIDADES | | 1,00 | N/A | 59.910 | 59.910 |
| 20 | 3.3.16 - Lote Nº 1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - MRE" - Trabajos de reparación de Sanitarios - Provisión de jabonera de porcelana - | UNIDADES | | 1,00 | N/A | 94.450 | 94.450 |

Primer Oficial AAT Ever Hugo Ayala
Jefe del Departamento de Mantenimiento

Director Administrativo

Director General de Administración y Finanzas
Ministro A.A.T. MARTÍN H. CUBILLA P.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9

**ID SIAFI: 3.260**

**Orden de Compra Institucional N°: 1737/2024**

**Nivel Entidad: 04 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

**Fecha: 16/05/2024**

**Unidad Compradora: 1006** **ID Llamado: 425564**

**Tipo Procedimiento: LPN - Licitación Publica Nacional**

**Descripción del llamado:** Contrato de la Licitación 425564 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA SEDES DEL MRE - PLURIANUAL

**Proveedor:** VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - INGENIERIA - RUC:1514327-9

**Observación: Reparacion y Mantenimiento en la Dirección de Cultura - 5to Piso Edificio Mercurio**

**Moneda de la Orden de Compra: Guaraníes - PYG**

| N° Orden | Descripcion Bien o | Unidad Medida | Marca | Cantidad | Dia | Precio Unitario | Monto PYG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4.4.2 - Lote Nº 1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - MRE" - Trabajos de reparación de Sanitarios - mano de obra - Cambio y colocación de cisterna según las existentes - | UNIDADES | | 1,00 | N/A | 75.000 | 75.000 |
| 22 | 4.4.3 - Lote Nº 1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - MRE" - Trabajos de reparación de Sanitarios - mano de obra - Cambio y colocación de inodoro - | UNIDADES | | 1,00 | N/A | 80.000 | 80.000 |
| 23 | 4.4.5 - Lote Nº 1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - MRE" - Trabajos de reparación de Sanitarios - mano de obra - Cambio y colocación de tazas lavatorios con griferías - | UNIDADES | | 1,00 | N/A | 90.000 | 90.000 |
| 24 | 4.4.6 - Lote Nº 1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - MRE" - Trabajos de reparación de Sanitarios - mano de obra - Cambio y colocación de toalleros, portarollos, perchas y jaboneras en baño - | UNIDADES | | 2,00 | N/A | 80.000 | 160.000 |
| 25 | 14.14.38 - Lote Nº 1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - MRE" - Trabajos varios - mano de obra - Retiro y limpieza de Escombro (camión de 5 toneladas como mínimo). - | UNIDADES | | 1,00 | N/A | 250.000 | 250.000 |
| 26 | 13.13.22 - Lote Nº 1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - MRE" - Trabajos varios - materiales - Provisión de vidrio crudo de 4 a 6 mm de espesor - | METRO CUADRADO | | 0,50 | N/A | 335.280 | 167.640 |
| 27 | 14.14.22 - Lote Nº 1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - MRE" - Trabajos varios - mano de obra - Cambio y colocación de vidrio crudo de 4 a 6 mm de espesor - | UNIDADES | | 1,00 | N/A | 53.800 | 53.800 |
| | | | | | | **TOTAL:** | **19.822.856** |

**SON GUARANÍES - PYG: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS.-**

**Vigencia de la Orden de Compra. Desde: 27/11/2023 | Hasta: 31/12/2024 - Contrato Número: 31/2023**

**Plazo de Entrega y/o cumplimiento: segun PBC**

**Lugar de Entrega: Ministerio de Relaciones Exteriores**

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio de la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

**Anticipo: NO | Porcentaje: 0,00**

**La administración del contrato estará a cargo de: Dirección Administrativa**

Primer Oficial AAT Ever Hugo Irala
Jefe del Departamento de Mantenimiento

**Director Administrativo**

**Director General de Administración y Finanzas**
Ministro A.A.T. MARTIN H. CUBILLA P.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel.: 021 607 ... Fdo. de la Mora

**ID SIAFI: 3.260**

**Orden de Compra Institucional N°: 1737/2024**

**Nivel Entidad: 04 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

**Fecha: 16/05/2024**

**Unidad Compradora: 1006** **ID Llamado: 425564**

**Tipo Procedimiento: LPN - Licitación Publica Nacional**

**Descripción del llamado:** Contrato de la Licitación 425564 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA SEDES DEL MRE - PLURIANUAL

**Proveedor:** VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - INGENIERIA - RUC:1514327-9

**Observación: Reparacion y Mantenimiento en la Dirección de Cultura - 5to Piso Edificio Mercurio**

**Moneda de la Orden de Compra: Guaraníes - PYG**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos.

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.

**Línea Presupuestaria: LP-12004-23-234486**

| Año | Tipo | Programa | Actividad | Objeto de Gasto | FF | Dpto | Org. Fin. | **Presupuesto** Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.024 | 1 | 1 | 1 | 242 | 30 | 99 | 001 | 630.796.675 |
| | | | | | | | **Total:** | **630.796.675** |

Primer Oficial Ad Evelio Hugo Yrala
Jefe del Departamento de Mantenimiento

Director Administrativo

Director General de Administración y Finanzas
Ministro A.A.I. MARTIN H. CUBILLA P.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9