**MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS**
Capital de la Energía y el Agua Dulce
Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
Teléf. (0631) 22326 - 22212 - Interno 120/122
dirección_obrasher@hotmail.com

**"DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO"**

# ORDEN DE INICIO DE OBRAS

OBRA : **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 06/2022 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ASFALTO-PLURIANUAL 2022-2023"**, con **ID Nº 418755.-**

EMPRESA : **CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A, con Ruc Nº 80020191-4**
**DANIEL UMSZA GUCH (REPRESENTANTE LEGAL)**

REFERENCIA: **ORDEN DE INICIO DE OBRA**

FECHA : **12 DE DICIEMBRE DE 2022.-**

---

La Municipalidad de Hernandarias, a través de la Fiscal de Obras, por el presente documento emite la **"ORDEN DE INICIO DE OBRA"** a la firma **CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A, con Ruc Nº 80020191-4**, para la ejecución de los trabajos según los Planos, Planillas de Cómputo Métrico, Presupuesto, y Especificaciones Técnicas, establecidas según el Contrato Nº 41/2022, suscripto en fecha 7 de Diciembre de 2022, referente a la **"LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 06/2022 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ASFALTO-PLURIANUAL 2022-2023", con ID Nº 418755"**.--------

INICIO DE OBRA: 12 DE DICIEMBRE DE 2022.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 120 (CIENTO VEINTE) DÍAS.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Dirección de Obras y Urbanismo

.....
Arq. Hugo Giménez Fretes.
Director de Obras
Municipalidad de Hernandarias

Beatriz Villalba Leguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. Nº 4677

.....
Ing. Beatriz Villalba .
Fiscal de Obras
Municipalidad de Hernandarias

ING. DANIEL UMSZA G.
**Representante Legal**

**Constructora Rio Paraná S.A.**

# Municipalidad de Hernandarias

## INTENDECIA MUNICIPAL

Avda.César Gianotti esq. José Asunción Flores
www.hernandarias.gov.py
Hernandarias
Alto Paraná
Tel: (0631) 22212 Fax: (0631) 22462
intendencia@hernandarias.gov.py
Paraguay


## ADENDA N° 02 DEL CONTRATO N° 41/2022

**"LICITACION PUBLICA NACIONAL N.º 06/2022."CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ASFALTO-PLURIANUAL 2022-2023 – ID N° 418755**

Entre la **Municipalidad de Hernandarias,** domiciliada en la **Avda. Cesar Gianotti esq. José Asunción Flores, Ciudad de Hernandarias, Alto Paraná, República del Paraguay,** representada para este acto por el **Intendente Municipal, Lic. Emiliano Nelsón Cano Ozuna y el Secretario General, abog. Hugo Marcelo Méndez Samudio** a los efectos de refrendar la firma conforme a lo establecido en el **Art. 54 inc. b) de la Ley Nº 3966/2010 Orgánica Municipal**, con domicilio a los efectos legales correspondientes en la Avda. Cesar Gianotti esq. José Asunción Flores de esta ciudad, denominada en adelante **La CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A,** con **RUC Nº 80020191-4,** domiciliada en km 18 Villa Zoraida- Minga Guazú, República del Paraguay, representada en este acto por el **Sr. Daniel Umsza Guch**, con Cédula de Identidad N° **1.041.195**, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar la presente acuerdan celebrar la presente "**ADENDA MODIFICATORIA DE PRÓRROGA DE EJECUCIÓN DE OBRA ADJUDICADA SEGÚN CONTRATO N° 41/2022"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones contrato de **LICITACION PUBLICA NACIONAL N.º 06/2022. "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ASFALTO-PLURIANUAL 2022-2023",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.----------

**CLÁUSULA PRIMERA:** Las partes acuerdan establecer el desplazamiento de la ejecución del **CONTRATO Nº 41/2022 de la LICITACION PUBLICA NACIONAL N.º 06/2022. "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ASFALTO-PLURIANUAL 2022-2023" de fecha 07 de Diciembre de 2022,** prorrogando por **57 (cincuenta y siete días) días para su conclusión**, , cuál es el equivalente al periodo durante el cual el contratista no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables.----------

**CLAUSULA SEGUNDA:** Los demás puntos, cláusulas y condiciones del contrato original permanecen firmes e inalterables. ----------

La presente Adenda del contrato entrará en vigencia a partir del día siguiente de la suscripción mismo, quedando vigentes íntegramente las demás clausulas y condiciones del **Contrato Nº 41/2022 de fecha 7 de diciembre de 2022** que no hayan sido modificadas por la presente adenda. ----------

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Hernandarias, República del Paraguay, a los 4 días del mes de abril del año 2023. ----------

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

.....
**ABOG. HUGO MARCELO MÉNDEZ SAMUDIO**
**Secretario General**

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

.....
**LIC. EMILIANO NELSÓN CANO OZUNA**
**Intendente Municipal**

.....
**DANIEL UMSZA GUCH**
**CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A**
DANIEL UMSZA G.
Representante Legal

Constructora Río Paraná
Sociedad Anónima

# Municipalidad de Hernandarias

## INTENDENCIA MUNICIPAL

Avda.César Gianotti esq. José Asunción Flores
www.hernandarias.gov.py
Hernandarias — Alto Paraná

Tel: (0631) 22212 Fax: (0631) 22462
intendencia@hernandarias.gov.py
Paraguay


## RESOLUCIÓN I.M. N° 1652/2023

**POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCION DE ADENDA MODIFICATORIA DEL CONTRATO Nº 41/2023 CON LA EMPRESA ADJUDICADA, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 06/2023 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ASFALTO-PLURIANUAL 2022-2023", CON ID 418755. ----------**

**Hernandarias**, 3 de abril de 2023.-

**VISTO**: El Informe presentado por el Director de Obras y Urbanismo y el Dictamen de la UOC Institucional; y, -

**CONSIDERANDO**: Que, el Dictamen de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) Institucional refiere: *Visto, el Informe Técnico presentado por la Asesora de Obras de la Institución Municipal; y en cumplimiento de las atribuciones contenidas por la Ley Nº 2.051/03 de Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario N° 2992/2019, por el presente medio elevo informe correspondiente en relación a la necesidad de realizar una prórroga del plazo de ejecución de la obra establecido en el Contrato Nº 41/2022 de fecha 7 de diciembre de 2022, conforme al informe presentado por el Asesor de Obras de ésta Institución Municipal, así como como el Contratista* ***CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A,*** *con* ***RUC Nº 80020191-4****, donde refieren que el Contratista ha solicitado la Prórroga del plazo de la ejecución de la obra debido a las inclemencias climáticas presentadas en los últimos meses, donde las precipitaciones pluviales fueron recurrentes desde el otorgamiento del Acta de Inicio de la Obra; y abundantes según publicaciones de la Dirección de Meteorología e Hidrología, entre los meses de Diciembre del año 2022 y Marzo del año 2023 con un total de 57 (cincuenta y siete) días de precipitaciones. En tales condiciones el contratista no ha podido trabajar en forma continua, cual ha dificultado que se realice en el tiempo estipulado, a razón de tal evento el incumplimiento no puede ser atribuible al contratista, ya se halla debidamente documentado se ha producido debido a la imposibilidad temporal de ejecutar la obra adjudicada, donde* ***los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán considerados como prórrogas, conforme a lo establecido en el Art 2° Artículo Modificación. El inciso i) del Artículo 71 de la Resolución DNCP N° 5695/2019, quedará redactado de la siguiente forma: "i) Prórroga del plazo de ejecución contractual. Desplazamiento del cómputo del cronograma o plazo de ejecución contractual, reconocido por la contratante, cuando existieren motivos debidamente justificados que demuestren la imposibilidad de ejecutar el contrato durante el periodo de tiempo indicado. El desplazamiento de la ejecución contractual debe ser equivalente al periodo durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables".*** ----------

*Que, atendiendo a los argumentos expuestos precedentemente, la Intendencia Municipal, está facultada a hacer uso de la mencionada atribución, otorgando un desplazamiento del Plazo para Ejecución de la Obra, por 57 (cincuenta y siete) días para su conclusión, contados desde el día siguiente de la firma del instrumento contractual y para el efecto, suscribir una Adenda al Contrato Nº 41/2022 de fecha 7 de diciembre de 2022; y por ende la Vigencia del Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción provisoria y definitiva de las obras sin variaciones, SALVO MEJOR PARECER DE LA INTENDENCIA.*----------

**POR TANTO,** en atención a lo expuesto precedentemente y fundamentados en las disposiciones de la **Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas"** y **Decreto Reglamentario N° 2992/2019,** en concordancia con la **Ley 3966/10 Orgánica Municipal:** ----------

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

## RESOLUCIÓN I.M. N° 1652/2023

**POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCION DE ADENDA MODIFICATORIA DEL CONTRATO Nº 41/2023 CON LA EMPRESA ADJUDICADA, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 06/2023 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ASFALTO-PLURIANUAL 2022-2023", CON ID 418755.** ----------

**LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE HERNANDARIAS**
**EN USO DE SUS ATRIBUCIONES**
**RESUELVE**

**Art.1º AUTORIZAR,** la Prórroga de la Ejecución de la Obra adjudicada según **CONTRATO Nº 41/2022 de fecha 7 de diciembre de 2022**, en el marco de la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 06-2022 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ASFALTO-PLURIANUAL 2022-2023", con ID 418755** suscripto con la firma **CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A, con RUC Nº 80020191-4,** conforme a los argumentos expuestos en el exordio de la presente Resolución.----------

**Art.2º DISPONER,** el desplazamiento de la ejecución contractual por **57 (cincuenta y siete) días para su conclusión**, cual es el equivalente al periodo durante el cual el contratista no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables, acorde a los fundamentos expuestos más arriba.----------

**Art. 3º SUSCRIBIR,** la pertinente **ADENDA MODIFICATORIA DEL CONTRATO N° 41/2022 de fecha 7 de diciembre de 2022,** con la empresa **CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A, con RUC Nº 80020191-4,** cuyos representantes legales son el Sr. **Daniel Umsza Guch**, en cumplimiento de los artículos precedentes, cuando entrará en vigencia desde el día siguiente de la firma de citada adenda. ----------

**Art. 4º COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar. ----------

**Abog. Hugo Marcelo Méndez Samudio**
Secretario General

**Lic. Emiliano Nelsón Cano Ozuna**
Intendente Municipal