MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS
PERIODO 2015 – 2020

ORDEN DE INICIO

Capiatá, 07 de Agosto de 2019.-

Señores:
ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES RUC: 1.256.450-8
Km. 28,500 Ruta II Mcal. Estigarribia, de la ciudad de Itaugüa
PRESENTE

Contrato Nº 85/2019 de fecha 07 de Agosto de 2019, para: **"Construcción de empedrado en Calle Hugo Fabian Florenciañez, tramo 783 y área no censada Compañía 8° Ybyraro, Barrio San Rafael; Construcción de empedrado en Calle Sin Nombre, tramo 2857 Compañía 4° Costa Salinares, Barrio Piro´y".**

Contratación Directa Nº 67/2019. ID N° 365.440. ORDEN DE INICIO.

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa con la Municipalidad de Capiatá, para la ejecución de la obra: **"Construcción de empedrado en Calle Hugo Fabian Florenciañez, tramo 783 y área no censada Compañía 8° Ybyraro, Barrio San Rafael; Construcción de empedrado en Calle Sin Nombre, tramo 2857 Compañía 4° Costa Salinares, Barrio Piro´y",** de este Distrito.

Habiéndose cumplido con lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo a las Cláusula Nº 5 del Contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de 36 días.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 07 del mes de Agosto del año 2019.-

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ – INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS

INTENDENCIA MUNICIPAL – CAPIATÁ

Arq. Manolo Duarte
Director de Infraestructura Pública y Servicios

Lic. Luis Fernando González Ocampos
Intendente Municipal

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC.- 1.256450-8
ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES

RUC Nº: 1.256.450-8

Fecha: 07/08/2019

Hora: 08:00