Asunción, 28 de agosto de 2023

Prov. N° 43 / 23

REF. Expte. MEU N° 743 - 2023. LPN N° 02/2022 "Construcción de Oficinas Administrativas, Salón Multiuso, Cocina Comedor y Otros del Campo Experimental Chaco Central del IPTA"- ID 418.940. Contrato N° 040/2022.

A la Dirección de General de Administración y Finanzas: A fin de comunicar que se ha verificado el expediente adjunto relacionado al Certificado de Obras N° 9, correspondiente al mes de agosto 2023 en el cual se encuentran incluidos los rubros propios al Contrato Básico N° 40/22 y los rubros propios a la Adenda N°1/23 al Contrato N° 40/22, presentado por la Firma "CQ INGENIERIA S.R.L" correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° 02/2022. Obra "Construcción de Oficinas Administrativas, Salón Multiuso, Cocina Comedor y Otros del Campo Experimental Chaco Central del IPTA".

Con respecto al mismo le comunicamos que:

1. Las cantidades indicadas en el **Certificado de Obras N° 9** presentada por la Empresa Contratista, son las mismas que han sido ejecutadas en el sitio de obras y los precios respectivos corresponden a la planilla de oferta del Contrato N° 040/2022 y a la Adenda N°1/23 al Contrato N°40/22

2. El monto cuyo pago solicita la empresa contratista es de Gs. **29.873.767** (Guaraníes veintinueve millones ochocientos sesenta y tres mil setecientos sesenta y siete. -) correspondiente al Certificado N° 9 en el que esta incluido la suma de los rubros del Contrato Básico N° 40/22 y a los rubros de la Adenda N° 1/23 al Contrato N° 40/22 ejecutados en el mes de agosto de 2023, de esta suma se dedujo el porcentaje correspondiente al Anticipo teniendo en cuenta lo estipulado en las *Condiciones Contractuales*, apartados *Certificados mensuales y Pagos de cuotas mensuales* del Pliego de Bases y Condiciones.

3. Se adjunta planilla de Certificado de Obra N° 9 verificado.

4. Se recomienda al sector Administrativo y Financiero, verificar el cumplimiento de los recaudos contractuales como fondo de reparo, retenciones, deducciones, seguro de caución, etc.

   Se adjunta copia de la *Adenda N° 1/23 al Contrato N° 40/22.*

Se sugiere remitir el presente **Certificado de Obras N° 9**, a las instancias pertinentes para continuar con los trámites de pago.

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria – Dirección de Obras e Infraestructura

Ing. María Beatriz Villalba, Directora
Dirección de Obras e Infraestructura

CQ INGENIERIA S.R.L.

Dirección: Picada Diarte 2486 y Tokio. Asunción – Paraguay.
Tel: (021) 332-927 - Correo: cqemprendimientos@grupo3c.com.py

Asunción, 25 de Agosto de 2023

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria - IPTA
Presente

Ref.: CONTRATO N° 040/2022 LPN N° 02/2022 "CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SALÓN MULTIUSO, COCINA COMEDOR Y OTROS DEL CAMPO EXPERIMENTAL CHACO CENTRAL DEL IPTA" CONTRATO PLURIANUAL – ID N° 418.940

Asunto: Presentación de Certificado Básico N° 09

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted y por su intermedio a quien corresponda, con relación al **CONTRATO N° 040/2022 LPN N° 02/2022 "CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SALÓN MULTIUSO, COCINA COMEDOR Y OTROS DEL CAMPO EXPERIMENTAL CHACO CENTRAL DEL IPTA" CONTRATO PLURIANUAL – ID N° 418.940.**

Por este medio entregamos 1 original y 1 copia del Certificado Básico N° 09 correspondiente al mes de Agosto 2023, para que pueda ser revisado y aprobado por el Fiscal de Obras.

Esperando poder contar con la aprobación en la brevedad posible, nos despedimos muy atentamente.

C.Q. INGENIERÍA S.R.L.
Carlos J. Cruz Q.
Representante Legal
CQ Ingeniería S.R.L.

INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA
IPTA
MESA DE ENTRADA
N° de Exp.: 143
Firma:
Aclaración:
Fecha: / / Hora:

Recibí conforme
Alejandra Patiño.
25/08/2023 12:40hs.