MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZÚ
Cuna del Balompie Mundial
Lic. Cristina Ayala
Periodo 2021 - 2026
Crecemos con el pueblo
078223 2446
078223 2581
Mcal. López e/ San Roque González de Santa Cruz
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

ORDEN DE INICIO

NOTA N° : 01/23- CD 17-23

San Ignacio Misiones, 13 de Octubre de 2023

Señor
Luis Miguel Aguilera Galeano
P.S.L. Provisión, Servicio, Logística.
Calle Wilfrido Ojeda e Ruta PY 01 y Mons. Gabino Rojas- San Juan Bautista Misiones

REF: Contrato N° : 19/2023 de fecha 13/09/23 para la "CONSTRUCCION DE UN SSHH INCLUSIVO DE 4.40 X 6.15 MTS. DE LA ESCUELA BASICA N° : 1698" C, D. N° : 17/2023 ID N° : 433.414

Me dirijo a usted con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la contratante Municipalidad de San Ignacio Misiones para la ejecución de la obra; "CONSTRUCCION DE UN SSHH INCLUSIVO DE 4.40 X 6.15 MTS. DE LA ESCUELA BASICA N° : 1698" Habiéndose cumplido con lo establecido en la cláusula N° :9 (nueve) de las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo con el contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días calendario. -

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el lunes 16 de octubre del año 2023

Sin otro particular, me despido de usted atentamente

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal de Obra
Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

Acuse de recibo
Empresa contratista: PSL
Nombre: Aguilera Manuel
CI N° 4640390
Fecha: 13/10/2023

Escaneado con CamScanner