31

## ORDEN DE INICIO DE OBRAS

La presente **ORDEN DE INICIO DE OBRAS** expedida a la Empresa **CONSORCIO ITAIPU,** con **RUC.: N° 2142222-2**, el Señor Cristian Ramón Martínez Fernández, con Cédula de Identidad Nº 2142222, como Representante Legal, para realizar los trabajos objeto de la **C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 442021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204,** cuyo contrato es de fecha 30 de Junio del 2021.----------

El plazo de ejecución de la obra será conforme se detalla en la planilla de abajo, contados a partir del ...30..... del mes de ...JULIO..... del **2021**, conforme a la Cláusula Séptima del Contrato suscripto entre la Municipalidad de Ciudad del Este y la Empresa Contratista.---

| LOTE | DESCRIPCION | PLAZO/DIAS |
|---|---|---|
| 4 | REPARACION DE 10 AULAS, ESCUELA BASICA N°823 SOLDADO PARAGUAYO - KM 7 ACARAY - BARRIO DON BOSCO.- | 120 DIAS |
| 5 | COSTRUCCION DE 4 AULAS NUEVAS, ESCUELA BASICA N° 1.523 JUANA MARIA DE LARA.- | 150 DIAS |
| 6 | CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL, ESCUELA BASICA N°1.523 JUANA MARIA DE LARA.- | 90 DIAS |
| 9 | CONSTRUCCION DE 10 AULAS NUEVAS, ESCUELA BASICA N°974 CENTRO REGIONAL DE EDUCACION "DR. J.G.R. DE FRANCIA.- | 120 DIAS |
| 13 | CONSTRUCCION DE 2 AULAS NIVEL INICIAL, ESCUELA BASICA Nº 6497 SAN ISIDRO LABRADOR.- | 90 DIAS |
| 14 | REPARACION DE 4 AULAS Y SANITARIO, ESCUELA BASICA Nº 6497 SAN ISIDRO LABRADOR.- | 120 DIAS |
| 20 | CONSTRUCCION DE 4 AULAS, ESCUELA BASICA N°2.972 SAGRADA FAMILIA - KM 5 1/2 LA BLANCA | 150 DIAS |
| 21 | REPARACION DE 8 AULAS - SANITARIO Y OTROS ESPACIOS, ESCUELA BASICA N°2.972 SAGRADA FAMILIA - KM 5 1/2 LA BLANCA.- | 150 DIAS |
| 24 | CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL, ESCUELA BASICA N°6.707 SAN JOSE.- | 90 DIAS |
| 25 | REPARACION DE 5 AULAS - SANITARIOS SEXADOS Y SALA MULTIUSOS, ESCUELA BASICA N°6.707 SAN JOSE.- | 150 DIAS |

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
28 JUL 2021
PAGADO

Municipalidad del Este Municipio
CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

.....
**ARQ. MARLENE AGUILERA**
Directora
Dirección Área Urbana

CONSORCIO ITAIPU
ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS