**MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ**
**INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS**
**PERIODO 2015 – 2020**

# ORDEN DE INICIO

Capiatá, 15 de Julio de 2020.-

**Señor:**
**ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES** **RUC: 1.256.450-8**
**Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km. 28,5 Ciudad de Itauguá**
**PRESENTE**

Contrato Nº 54/2020 de fecha 14 de Julio de 2020, para: **"Construcción de empedrado en Calle Sin Nombre, tramo área no censada, Compañía 5º Yataity, barrio San Cayetano".**

Contratación Directa Nº 52/2020. ID N° 382.721. ORDEN DE INICIO.

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa con la Municipalidad de Capiatá, para la ejecución de la obra: **"Construcción de empedrado en Calle Sin Nombre, tramo área no censada, Compañía 5º Yataity, barrio San Cayetano",** de este Distrito.

Habiéndose cumplido con lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo a las Cláusula Nº 7 del Contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de 22 días calendario.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 15 del mes de Julio del año 2020.-

Se asigna al Ing. Carlos Rubén Parodi Molinas como Fiscal de la Obra.-

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

INTENDENCIA MUNICIPAL CAPIATÁ

Arq. Manolo Duarte
Director de Infraestructura Pública y Servicios

Lic. Luis Fernando González Ocampos
Intendente Municipal

Fiscal de Obras
**Carlos R. Parodi M.**
**Ingeniero Civil**

ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES RUC - 1.256450-8
ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES
RUC Nº : 1.256450-8
Fecha: 15/07/2020
Hora: 09:00