19

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los quince días del mes de Junio del año dos mil veinte y uno, en vista de la conclusión de los trabajos de la **LPN Nº 14/19 – CONTRATO Nº 33/20 CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS, SANITARIOS SEXADOS, SECRETARIA Y DIRECCION DE VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS,** correspondiente al **LOTE 16: CONSTRUCCION DE SANITARIO SEXADO, ESCUELA BASICA N° 2977 - "8 DE DICIEMBRE" BARRIO 23 DE OCTUBRE,** realizado por la Empresa **M M S.A..** La Arq. Raquelina Reinoso y la Arq. Marlene Aguilera, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y el Ing. Jorge A. Moreno, en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de los trabajos del **LOTE 16: CONSTRUCCION DE SANITARIO SEXADO, ESCUELA BASICA N° 2977 - "8 DE DICIEMBRE" BARRIO 23 DE OCTUBRE,** por hallarse los mismos ejecutados conforme a las especificaciones técnicas exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este.----------

Se deja constancia que los efectos emergentes de vicios ocultos de la referida Construcción, será de exclusiva responsabilidad del contratista de acuerdo a las leyes, normas y disposiciones vigentes que rigen para estos casos.----------

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Por la Municipalidad de Ciudad del Este

Ciudad del Este Municipio – Div. Obras Municipales

ARQ. RAQUELINA REINOSO
Fiscal de Obras

Cynthia L. Jara R.
Ing. Electricista

Ciudad del Este Municipio – CIUDAD DEL ESTE – Dirección de Área Urbana

ARQ. MARLENE AGUILERA
Fiscal de Obras

Por la Empresa Contratista

MMSA
Ing. Jorge Moreno
Representante Legal