Instituto PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 12 de julio de 2023

Prov. N° 34 / 23

REF. Expte. MEU N° 523 - 2023. LPN N° 02/2022 "Construcción de Oficinas Administrativas, Salón Multiuso, Cocina Comedor y Otros del Campo Experimental Chaco Central del IPTA"- ID 418.940. Contrato N° 040/2022.

A la Dirección de General de Administración y Finanzas: A fin de comunicar que se ha verificado el expediente adjunto relacionado a la presentación realizada por la firma "CQ INGENIERIA S.R.L" adjudicataria a la Licitación Pública Nacional N° 02/2022. Obra "Construcción de Oficinas Administrativas, Salón Multiuso, Cocina Comedor y Otros del Campo Experimental Chaco Central del IPTA", del **Certificado de Obras N° 5** correspondiente al mes de abril, así mismo la presentación del **Certificado de Obras N° 6** correspondiente al mes de mayo. De acuerdo a lo informado por la firma "CQ INGENIERIA S.R.L.", estos certificados fueron presentados en forma conjunta pues la firma Contratista ha sido afectada por una seguidilla de asaltos, pues fueron robados sus equipos informáticos que contenían informaciones relacionadas a este contrato. Se adjuntan copias de las Denuncias Policiales (dos denuncias).

Con respecto a los Certificados N° 5 y N° 6 se comunica que:

1. Las cantidades indicadas en el **Certificado de Obras N° 5 y N° 6** presentadas por la Empresa Contratista, son las mismas que han sido ejecutadas en el sitio de obras y los precios respectivos corresponden a la planilla de oferta del Contrato N° 040/2022.

2. El monto total cuyo pago solicita la empresa contratista es de Gs. **98.599.470.-** (Guaraníes noventa y ocho millones quinientos noventa y nueve mil cuatrocientos setenta. -) correspondiente a la suma de los **Certificado de Obras N° 5 de Gs. 16.299.239** (Guaraníes dieciséis millones doscientos noventa y nueve mil doscientos treinta y nueve) y **N° 6 de Gs. 82.300.231** (Guaraníes ochenta y dos millones trescientos mil doscientos treinta y uno) de los cuales se dedujeron el porcentaje correspondiente al Anticipo teniendo en cuenta lo estipulado en las *Condiciones Contractuales*, apartados *Certificados mensuales y Pagos de cuotas mensuales* del Pliego de Bases y Condiciones.

3. Se adjuntan las planillas de Certificado de Obra N° 5 y la planilla de Certificado de Obras N° 6 verificados.

4. Se recomienda al sector Administrativo y Financiero, verificar el cumplimiento de los recaudos contractuales como fondo de reparo, retenciones, deducciones, seguro de caución, etc.

Se sugiere remitir los **Certificados de Obras N° 5 y 6**, a las instancias pertinentes para continuar con los trámites de pago.

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria
Dirección de Obras e Infraestructura

Ing. María Beatriz Villalba, Directora
Dirección de Obras e Infraestructura

CQ INGENIERIA S.R.L.

Dirección: Picada Diarte 2486 y Tokio. Asunción – Paraguay.
Tel: (021) 332-927 - Correo: cqemprendimientos@grupo3c.com.py

Asunción, 29 de Junio de 2023

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria - IPTA
Presente

Ref.: CONTRATO N° 040/2022 LPN N° 02/2022 "CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SALÓN MULTIUSO, COCINA COMEDOR Y OTROS DEL CAMPO EXPERIMENTAL CHACO CENTRAL DEL IPTA" CONTRATO PLURIANUAL – ID N° 418.940

Asunto: Presentación de Certificado Básico N° 05 y 06.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted y por su intermedio a quien corresponda, con relación al **CONTRATO N° 040/2022 LPN N° 02/2022 "CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SALÓN MULTIUSO, COCINA COMEDOR Y OTROS DEL CAMPO EXPERIMENTAL CHACO CENTRAL DEL IPTA" CONTRATO PLURIANUAL – ID N° 418.940**.

Por este medio entregamos 1 original y 1 copia del certificado Básico N° 05, así como también 1 original y 1 copia del certificado Básico N° 06 correspondiente al mes de mayo 2023 para que puedan ser revisados y aprobados por el Fiscal de Obras.

Con respecto al certificado N° 05 queremos aclarar y a la vez justificar que recién en esta fecha estamos pudiendo hacer entrega, por motivo que nuestra oficina administrativa durante el mes de abril sufrió una ola de hurtos de donde se extrajeron equipos informáticos e impresoras que contenían información relacionada a este y otros contratos de obras, en este periodo tuvimos que suspender actividades administrativas hasta resolver el inconveniente de seguridad para nuestros funcionarios y poder proseguir con los trabajos con normalidad. (Adjuntamos copia de denuncias policiales)

Esperamos sepan entender el inconveniente expuesto, me despido atentamente.

C.Q. INGENIERÍA S.R.L.
Carlos J. Cruz Q.
Representante Legal
CQ Ingeniería S.R.L.

INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA
IPTA
MESA DE ENTRADA
N° de Exp.: 523
Firma:
Aclaración: Alejandrina Verdun
Fecha: 30/06/23 Hora: 10:27