Ministerio de JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Direccion de Obras e Infraestructura

ACTA DE INICIO N° 42/2022

Contratista: LAPACHO CONSTRUCCIONES DE GREGORIO VERA JARA

Contrato N° 23/2022 – ID N° 413.859

LPN N° 03/2022 "Mejoramiento y Reparación de Infraestructura"

Asunción, 15 de octubre del año 2022

Señores
LAPACHO CONSTRUCCIONES
Sargento Dure esq. D. González y Defensores del Chaco
Cnel. Bogado
Presente

Me dirijo a ustedes en referencia al Contrato N° 23 suscripto el 19 de setiembre del año 2022 entre esta Entidad y vuestra Empresa Contratista para la ejecución del Mejoramiento y Reparación de Infraestructura.

Por medio de la presente se imparte el Acta de Inicio para la ejecución de trabajos de Mantenimiento, Reparación y/o Mejoramiento en la **Penitenciaria Regional de Villarrica** en los Sectores de: **Sanitarios de la Población Varones – Lavandería - Panadería – Sector de Privadas - Obras Exteriores.**

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución tres días corridos posteriores a la recepción de esta Acta de Inicio, y la Empresa Contratista cuenta con un plazo de ejecución de **90 días corridos**.

Se adjunta Plano, Computo métrico y Presupuesto de monto aproximado o estimativo, sujeto a variación según necesidad Institucional durante la ejecución.
Sin otro motivo, me despido de ustedes atentamente. -

Arq. Jorge León López Moreira
Director de Obras e Infraestructura
(Administrador del Contrato – Cláusula N° 8 del Contrato)

Acuse de recibo

Empresa Contratista: Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. 0975 604 963
Cnel. Bogado Py.

Nombre : Gregorio Vera Jara

C.I. N° : 1.496.178

Fecha : 15/10/2022

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE

GUILLERMINA SAMANIEGO de GARCIA
ESCRIBANO PUBLICO
Reg. Nº 25
Tel.: 497-366
Iturbe c/ Eligio Ayala Local 1
Asuncion Paraguay