MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS
PERIODO 2021 – 2025

ORDEN DE INICIO

Capiatá, 13 de Junio de 2022.-

Señor:
S.R.CONSTRUCCIONES RUC: 1361240-9
Gral. Bernardino Caballero 801, 1º piso, de la ciudad de Capiatá
PRESENTE

Contrato Nº 49/2022 de fecha 07 de Junio de 2022, para la: **"Reconstrucción de Baden de Hº Aº en la Calle Adán Ramírez de la Compañía 5ta. Yataity del Barrio Santa Rita".-**

Contratación Directa Nº 55/2022. ID N° 414.324. ORDEN DE INICIO.

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa con la Municipalidad de Capiatá, para la ejecución de la obra: **"Reconstrucción de Baden de Hº Aº en la Calle Adán Ramírez de la Compañía 5ta. Yataity del Barrio Santa Rita"** de este Distrito.

Habiéndose cumplido con lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo a la Cláusula Nº 7 del Contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de 22 días calendarios.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 13 de Junio del año 2022.-

Se asigna al Ing. Carlos Rubén Parodi Molinas como Fiscalizador de la obra.

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

Arq. Joel Francisco Benitez Colman
Director de Infraestructura Pública y Servicios

INTENDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Lic. Luis Fernando González Ocampos
Intendente Municipal

S.R. Construcciones
R.U.C. Nº : 1361240-9
Fecha: 13-06-2022
Hora: 8:00 Hs

Fiscal de Obras
Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil