LA GOBERNACIÓN DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS

ORDEN DE INICIO

Señores: **Fecha: 28 - 12 -2021**
MORENO INGENIERIA
Dirección: Nuestra Señora del Pilar N°6 entre del maestro y Tajy de la Ciudad de Luque.
Presente:

REF: ADENDA N°1 del **Contrato 144/2021** de fecha 28/12/2021 - "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA -PLURIANUAL ID: 401.643"

Nos dirigimos a Ustedes, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la contratante **Gobernación del III Departamento de Cordillera** para la ejecución de la obra mencionada.

Habiéndose cumplido con lo establecido en la cláusula de las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo a la Cláusula cuarta del Contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de **30 días calendario.**

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 28 **del mes de diciembre del año 2.021.**

Sin otro particular, me despido de ustedes atentamente.

Fiscal de Obras

Secretario de Obras Públicas

Firma: _____
EMPRESA MORENO INGENIERIA
Nombre: Ing. Ricardo Moreno Balbuena.
C.I. N°: ___4.845.486___
Representante Legal

MORENO INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com