Petropar
ñanemba'e

Fecha: 24.04.2023 | Orden de suministro N°: 4500007757

De: Petróleos Paraguayos # Petropar | RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA | Teléfono: 451-256/8

Proveedor: CONCRET-MIX S.A.

Dirección: AVDA. ARTIGAS | Teléfono: 281245 | Fax:

Lugar Entrega: | Plazo Entrega: 24/04/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 393911, Contrato PR/DL/1544/21

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
10	ITEM N° 6 - ESTRUCTURA METALICA	UN	NO APLICA	NO APLICA	24,100	435.439	10.494.080
20	ITEM N° 7 - MAMPOSTERIA	UN	NO APLICA	NO APLICA	266,130	79.269	21.095.859
30	ITEM N° 11 - CONTRAPISO	UN	NO APLICA	NO APLICA	127,710	41.677	5.322.570
40	ITEM N° 12 - REVOQUES	UN	NO APLICA	NO APLICA	458,500	43.256	19.832.876
50	ITEM N° 22 - INSTALACION ELECTRICA	UN	NO APLICA	NO APLICA	65,817	77.616	5.108.452
60	ITEM N° 25 - PINTURAS	UN	NO APLICA	NO APLICA	8,104	41.160	333.561
70	ITEM N° 30 - TERMOCALEFON 80 Lts	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	1.470.727	1.470.727

Son Guaraníes: (63.658.125) SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO. IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN | Autorizado por: ISRAEL ROMAN | Verificado por: ELIAS CANTERO DIAZ

Observaciones:
TERMINACIONES ASO FASE 2, CERTIFICADO N°: 5.
PLAZO: 30 DIAS CALENDARIOS.

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

C.P. María José Almirón
Asesora de la Dirección Operativa de Contrataciones
Petropar
Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

Sebastián Adorno
CONCRET-MIX S.A.

Lic. Roberto Cabrera
Administrador del Contrato
Gerente de Planta Villa Elisa
Petropar