ACTA DE MEDICIÓN Nº 1

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los veinte y cinco días del mes de Mayo del año dos mil veinte y uno, en vista de la ejecución parcial de los trabajos de la **LPN Nº 09/20 – CONTRATO Nº 07/2021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO, PAVIMENTO RIGIDO DE HORMIGON, CANALIZACIONES Y ENTUBAMIENTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD – AD REFERENDUM 2021,** correspondiente al **LOTE 91: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 8 MONDAY FRACCION DON ELISEO,** realizado por la Empresa **RGS INGENIERIA.** La Arq. Raquelina Reinoso y la Arq. Marlene Aguilera, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y el Ing. Roberto Ramón Galeano Sander, Residente en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS,** confirmando que los siguientes rubros han sido ejecutados conforme a las especificaciones técnicas y planilla de computo, exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este. Según el siguiente detalle:

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT. ADJUDIC.	CERTIF. 1	SALDO
1	*Marcación y replanteo*	*m2*	*3.400,00*	*1.499,00*	1.901,00
2	*Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital*	*Un*	*1,00*	*0,00*	1,00
3	*Preparación de terreno, estudio de plano altimétrico, relleno tierra colorada, provisión y colocación con relleno de cordones de Hº pref. y construcción de empedrado sobre tierra colorada, incluye pintura de cordones a cal*	*m2*	*3.400,00*	*1.499,00*	1.901,00
4	*Triturada sexta*	*m3*	*34,00*	*0,00*	34,00
5	*Servicio de limpieza general de la construcción*	*Gl*	*1,00*	*0,00*	1,00

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
17 JUN 2021
TESORERIA
PAGADO

RGS INGENIERIA
Aclaración de Firma
Contratista

Arq. Raquelina Reinoso
Reg. Nº 1833

Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

Aclaración de Firma
Fiscalización